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CICLOSEND_SUR 

“RED TRANSFRONTERIZA DE CICLO SENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA-

EXTREMADURA” 

3ª Reunión 

22/11/2022 
Lugar: Aracena  

N122, 7750-337 Mértola 

.  
 

 

Introducción  

 
La tercera reunión del proyecto CICLOSEND_SUR fue organizado por la Agencia de Obra Pública 

de la Junta de Andalucía, como Beneficiario Principal del proyecto,,   

 

Tuvo lugar en Aracena (Huelva), el 22 de noviembre de 2022, en el Salón del Cabildo Viejo, en la 

sede del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arocha.  

 

Tal como se aprecia en la hoja de asistentes, tuvo presencia física de los representantes de los 

Beneficiarios.  

 

Presentes en la sala de reuniones: 

 Sandra Cascalheira    ADPM 

 Luis Ramajo Rodríguez  AOPA (CFIOT-Junta de Andalucía) 

 Pablo Olivares Phelix   AOPA (CFIOT-Junta de Andalucía) 

 Araceli Pardal    AOPA (CFIOT-Junta de Andalucía) 

 Rafael Bordons   APPA 

 Margarita Rubio   APPA 

 Juan Millán Rincón   CFIOT (Junta de Andalucía) 

 Francisco Javier Maestre  CAGPDS (Junta de Andalucía) 

 Manuel Jesús Cabello   CAGPDS (Junta de Andalucía) 

 Jesús Ballesteros   CAGPDS (Junta de Andalucía) 

 Esteban Herrera Ramírez  EGPDT (Junta de Andalucía) 

 Margarita Laboisse Rodríguez EGPDT (Junta de Andalucía) 

 Mario Suárez Zabala   Diputación de Cáceres 

 Esther Mª García Vidal  Diputación de Huelva 
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 Maria Soledad Valmorisco   Diputación de Badajoz. 

 Sonia Guerreiro.   Cámara Municipal de Castro Marim 

 Natacha Cerdeira.   Cámara Municipal de Castro Marim  

 Julio Cardoso    Cámara Municipal de Alcoutim 

 Nelson Goncalves   Cámara Municipal de Alcoutim 

 Manuel Calvo Salazar   (Contratado externo de la AOPA) 

 

La reunión se inició puntualmente a las 10:00, hora española,  una vez comprobada la presencia 

de los beneficiarios que previamente habían anunciado su asistencia. Finalizó a las 14:30.  

 

Presentación y agenda 

 

Tras unas palabras de acogida por parte del Director del Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche, invitando a desarrollar estrategias de cicloturismo en espacios naturales, Luis 

Ramajo, como representante del BP, da la bienvenida y agradece la presencia y participación de 

todos los socios. 

 

Comenta también, que de acuerdo con el orden del día se ha reservado al almuerzo en un 

Restaurante cercano, y se ha previsto la realización de una caminata por un sendero señalizado 

entre Aracena y Linares de la Sierra, que se realizará siempre que el tiempo lo permita.  

 

La reunión se desarrolla en la lengua materna de cada asistente (Español o Portugués), pidiendo 

el BP que se hable despacio para mejorar la comprensión. 

 

Se indican como principales objetivos de la reunión: 

 Avanzar en la labor de coordinación, necesaria en materias técnicas, administrativas, 

financieras y de comunicación, detallando la situación financiera del Proyecto, y 

transmitiendo las indicaciones recibidas por el BP desde la Secretaría Conjunta y la 

Autoridad de Gestión del Programa. 

 Actualizar la situación de las actividades que desarrolla cada Beneficiario.  

 Detallar el resultado de la Propuesta de red Cicloturística, con carácter previo a la 

configuración del Plan de Acción 2030. 

 

Se da lectura a la Agenda del día, destacando los objetivos para cada apartado.  
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09.30 - 10.00 Llegada. 

10.00 - 10.15 Presentación y Agenda (BP). 

10.15 - 11.00 Presentación por el BP del estado general del proyecto. Gestión. 

11.00 - 11.45 Diagnosis y Plan de Acción. Red Propuesta. Situación de las Actividades 1 y 2. 

Discusión. 

11.45 – 13.00 Presentación por cada beneficiario del proyecto del estado de sus actuaciones 

13.00 – 13.45 Actividades 3 y 6. Promoción Turística y Comunicación.  

13.45 - 14.00 Propuestas. Conclusiones y acuerdos. Planteamiento de la jornada técnica del día 23. 

14.00 – 16.00 Almuerzo. Restaurante Rábida, Calle Los Chopos, 3  

16.00 – 20.00 Visita Sendero del Parque Natural, Aracena-Linares de la Sierra. 

 

Corta presentación de todos los socios. 

 

Se realiza una rueda de presentaciones de los asistentes, dada la presencia de nuevos técnicos 

de los Beneficiarios.  
 

Exposición general del proyecto por el BP. 
 

El BP aborda la primera parte de la Agenda con la exposición general del estado de avance del 

proyecto. De acuerdo con la presentación proyectada, divide su exposición en: Gestión del 

proyecto, ejecución financiera, modificaciones e Indicadores,  

 

Se proyectan algunas diapositivas con los datos administrativos del CICLOSEND, su tabla 

financiera y las principales determinaciones que se encuentran en el Acuerdo entre la AG y el BF, 

y en el acuerdo entre beneficiarios, principalmente las obligaciones comprometidas por todas las 

partes y los roles. En este sentido se recuerda que salvo en temas concretos (como los datos en 

Coopera), el único interlocutor con la Secretaría Conjunta debe ser el BP. 

 

Se expone que desde la reunión de Mértola, y siguiendo lo acordado allí, se ha tramitado una 

modificación sustancial del proyecto, y se ha solicitado prórroga hasta junio de 2023. Ambas 

peticiones fueron aceptadas mediante comunicación del 29/06/2022. Se enseñan las tres 

versiones del proyecto disponibles en COOPERA y los diferentes documentos que las acompañan 

(en especial, la Adenda al Acuerdo entre el BP y el Programa, recogiendo los cambios). 
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Se recuerda también que con posterioridad se solicitó una modificación de anualidades, para 

incluir importes en 2023 y ajustar las previsiones a la realidad. Esta modificación ha sido también 

aceptada y realizada en la tercera versión del CICLOSEND_SUR en Coopera2020. 

 

El BP continúa abordando la Ejecución Financiera. Se indica que desde el Programa INTERREG 

POCTEP se han manifestado en varias ocasiones preocupados por la baja ejecución del proyecto. 

Ante ello el BP ha respondido siempre que todos los Beneficiarios están implicados en el 

desarrollo del proyecto, pero hasta que no empiecen las obras, el grado de ejecución financiera 

del proyecto seguirá siendo escaso. Sin embargo las tareas transversales (Comunicación, Gestión, 

Análisis y Diagnosis de la Red, redacción de proyectos), se están desarrollando con normalidad. 

Estas tareas no tienen un peso significativo en el presupuesto del proyecto, pero si son relevantes 

en el avance de las tareas. 

 

Se presentan las tablas de ejecución financiera obtenidas directamente del COOPERA, señalando 

los gastos que aún están en el circuito de validación, algunos de ellos desde hace meses.  

 

 
 

Se recuerda desde el BP que cualquier gasto que se produzca debe ser grabado en COOPERA 

una vez pagado, y pasado a validación en cuanto se sume una cierta cantidad significativa. 
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Se insiste en la importancia de avanzar en la ejecución financiera. Se recuerda que en los 

objetivos de cumplimiento marcados por el Programa estaba: 

 30/06/2022: el proyecto debe haber presentado Certificaciones de operación (CO) por 

valor mínimo del 15% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una 

cifra FEDER de 882.768,75€ (considerando la tasa media del proyecto). 

 01/10/2022: el proyecto debe haber presentado Certificaciones de operación (CO) por 

valor mínimo del 20% del FEDER aprobado. En el caso de su proyecto, ello supone una 

cifra FEDER de 1.177.025,00€ (considerando la tasa media del proyecto). 

 

Ya hemos pasado la fecha del segundo objetivo y el gasto certificado no alcanza el 2,5%. No 

obstante, la aprobación de la modificación y de la prórroga hasta junio de 2023 nos da más 

tiempo. Aún así el BP subraya de nuevo la importancia de avanzar para evitar nuevos 

requerimientos. 

 

Se repasa el circuito financiero en COOPERA y el contenido del Informe de Actividad a realizar 

en cada Validación de Gastos por los Beneficiarios. Se recuerda además que el BP debe redactar 

un Informe de Evolución del proyecto, por lo que pide que se le remitan en abierto estos 

informes.  

 

En cuanto a la ejecución física del Proyecto, el BP ofrece un repaso de todas las actividades y 

entregables de carácter conjunto (responsabilidad de la AOPJA y de EPGDT), expresando si están 

terminados, en ejecución, o pendientes. 

 

 
Se presenta una diapositiva semejante para cada actividad (ver presentación).  
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Tras ello, se pide a la consultora que desarrolla para la AOPJA el contrato de Diagnosis y Plan de 

Acción que exponga los contenidos del documento de Propuestas de la Red (en Mértola se 

expuso el documento de Diagnosis). Proyectando en la pantalla el documento (entregable) en su 

última versión, se explica con detalle su contenido. Se solicita a los Beneficiarios que le den un 

nuevo repaso y aporten ideas o correcciones, 

 

 
 

Se enseña además el informe de Indicadores que el BP subió a la plataforma COOPERA, tras 

asistir a un Seminario específico organizado por la secretaría Conjunta. Se pide colaboración a 

los Beneficiarios para obtener datos del indicador, Incremento de visitas a lugares pertenecientes 

al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas, dado que en enero de 2023 habrá 

que presentar un nuevo informe de indicadores, donde al menos debemos tener identificados 

los centros de visitantes donde vamos a tomar datos, siendo estos centros representativos del 

área de cooperación. 

 

Presentaciones por cada beneficiario de sus actuaciones. 

El BP solicita a cada Beneficiario que exponga el estado de avance de sus actividades, haciendo 

especial hincapié en las modificaciones de actividades o importes, y en su previsión de gastos 

para los próximos meses, 
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Cada beneficiario presenta sus actividades, resume los avances realizados, y el estado de sus 

gastos, apoyándose en las diapositivas proyectadas por el BP, donde se resumen los gastos 

externos previstos en la Candidatura para cada Beneficiario, como en la siguiente pantalla: 

 

 
 

De acuerdo con lo presentado, se expone lo principal: 

Castro Marim. 

Los procesos de licitación y adjudicación se han ido retrasando sobre lo programado. El 

Municipio espera tener el Proyecto de obra entregado en enero de 2023 para licitarlo 

inmediatamente. 

El BP le recuerda al Beneficiario que se trata de una obra urbana y que debe tener un plazo 

de obra de varios meses. Si se suman los tiempos necesarios para licitar la obra y adjudicar, 

será prácticamente imposible tener la obra terminada antes del 30 de junio. 

Cámara Municipal de Alcoutim.  

El proyecto de la ciclovía que dará acceso al yacimiento romano de las Laranjeiras, en las orillas 

del Guadiana, está concluido y en breve entrará en fase de licitación de obras. 

ADPM. 

El Beneficiario, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, tiene actualmente algunos 

problemas de liquidez para seguir abordando las actuaciones. 



 

8 

 

No obstante, tiene actuaciones ya ejecutadas, y en cuanto pueda retomará las actuaciones 

restantes.. 

Diputación de Badajoz.  

El contrato de suministro y colocación de señales está ya adjudicado, y se espera su inmediato 

inicio, Se han generado remanentes por la baja en la oferta del adjudicatario. 

Quedan cantidades por gastar en las actividades 1, 2 y 6, 

Intentará dedicarse el remanente a complementar actuaciones en la actividad de Comunicación. 

Diputación de Cáceres. 

Se detalla el estado actual del proyecto de Ciclabilidad del Camino Natural del Tajo, explicando 

que una vez concluido hubo que modificarlo para adaptarlo a una nueva normativa de 

señalización turística de carácter autonómico. 

Se ha redactado proyecto de construcción, pese a tratarse de un contrato de suministro y 

colocación. 

El contrato de diseño, producción e instalación de la señalización está en ejecución,  

Próximamente (en diciembre) esperan adjudicar los contratos de: creación de la web propia de 

la ciclosenda del Tajo y de materiales de promoción (mapa, topoguías, banco de imágenes, vídeo 

promocional). Hay un plazo de 4 meses de ejecución para ambos contratos., y esperan terminar 

todo con tiempo antes del final del CICLOSEND_SUR. 

Diputación de Huelva. 

Durante el 2022 se ha realizado: 

- Consultoría Plan de Acción + Asesoramiento en la creación de un Modelo de gestión 

transfronterizo de ciclosenderos y Estrategia de promoción conjunta (4.500 €). 

- Pago de parte de la Auditoría (375.04 €). 

- Diseño Plan de comunicación Proyecto en Huelva (2.500 €). 

La Diputación explica que finalmente no se puede ejecutar la obra prevista, el sendero del 

Guadiana, puesto que el Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado un proyecto que no tiene la 

autorización de costas, siendo imposible obtenerla ya en plazo. Por ello se plantea sustituir esta 

actuación por cuatro obras de adecuación de caminos en la red propuesta. 

Para el 2023, lo previsto es: 

- Acondicionamiento y señalización de rutas en Berrocal, San Bartolomé de la Torre, El 

Almendro y El Granado (211.500 €). 

- Resto de Audioría: 1.124.96 €. 



 

9 

 

- Implementación Plan de Comunicación (6.500 €). 

- Edición y producción de folleto, merchandising, .. (6.000 €). 

Consejería de Sostenibilidad 

Se ha formalizado el contrato de acondicionamiento de la Ruta de las Dehesas y EuroVelo 1 en 

Parque Natural. Se espera comienzo de la obra en fecha cercana. Plazo de ejecucíón  7 meses. 

El contrato de Señalización está en marcha, y se pretende tener el contrato firmado en  

diciembre. Tiene plazo de ejecución de 4 meses. 

Se adjudicará también en breve la Dirección de obra y Coordinación de SS, vinculado a la obra. 

APPA . 

La Agencia de Puertos tiene contratadas las Obras y asistencias técnicas para las actuaciones en 

La Laja (El Granado) y Muelle de Isla Cristina.  

Parte de las obras están realizadas. Para el periodo inmediato, está previsto:  

OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PANTALÁN PARA EMBARQUE DE 

PASAJEROS EN EL PUERTO DE ISLA CRISTINA. Por desistimiento del adjudicatario del contrato 

de construcción se hace necesario rescindir dicho contrato y realizar la licitación del contrato de 

ejecución de las obras de finalización. 

OBRAS de REHABILITACIÓN y ADAPTACIÓN para su UTILIZACIÓN por la FLOTA de RECREO del 

MUELLE del CARGADERO de MINERAL EXISTENTE en el PUERTO DE LA LAJA (EL GRANADO, 

HUELVA). FASE I EMBARCADERO y ACCESO. Continuidad en la ejecución de las obras y su 

correspondiente dirección de obra. 

OBRAS de REHABILITACIÓN y ADAPTACIÓN para su UTILIZACIÓN por la FLOTA de RECREO del 

MUELLE del CARGADERO de MINERAL EXISTENTE en el PUERTO DE LA LAJA (EL GRANADO, 

HUELVA). FASE II EDIFICIO de SERVICIO. Reiniciar las obras que se encuentran suspendidas 

desde junio de 2022 por interferencia en su ejecución de la Fase I, y necesidad de elaboración de 

un proyecto modificado que permita resolver incidencias puestas de manifiesto en el desarrollo 

inicial de las obras. 

Aunque las obras de construcción de pantalán para embarque de pasajeros en el Puerto de Isla 

Cristina se iniciaron el 24 de Noviembre de 2021 con un plazo de ejecución de cinco meses, han 

ido acumulando constante retraso en su ejecución hasta que finalmente en junio de 2022 el 

contratista adjudicatario abandonó la ejecución de las mismas. En consecuencia, se ha iniciado 

un expediente de resolución de contrato, aún en tramitación, y se ha contratado la redacción de 

un proyecto de finalización de las obras, en base al cual deberá realizarse la contratación de la 

ejecución de las obras de finalización del pantalán, lo que retrasará la finalización de las obras. 
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Por otra parte, las obras de construcción del edificio de servicio en La Laja (REHABILITACIÓN y 

ADAPTACIÓN para su UTILIZACIÓN por la FLOTA de RECREO del MUELLE del CARGADERO de 

MINERAL EXISTENTE en el PUERTO DE LA LAJA Fase II EDIFICIO de SERVICIO) se paralizaron en 

junio de 2022 al resultar su ejecución condicionada por la finalización de las obras de la fase I, y 

producirse incidencias técnicas que han hecho necesaria la elaboración de un proyecto 

modificado. En consecuencia, hasta la finalización de las obras de la fase I y la aprobación del 

proyecto modificado no podrán reanudarse las obras, por lo que se retrasará su finalización. 

CFATV. 

El representante de la CFATV expresa que se han acumulado retrasos por la difícil tramitación 

del contrato de arrendamiento de la Via Verde Litoral con ADIF, que exige el pago de un canon 

anual. Se están resolviendo los problemas legales. 

El BP le recuerda que el plazo de obras previsto en proyecto es de 8 meses, por lo que es 

complicado realizar la obra antes de la finalización del CICLOSEND. 

El representante de la CFATV indica que puede buscarse una fórmula alternativa al concurso, 

para reduciré plazos, como el Encargo a TRAGSA. 

El BP comenta que esto requiere una modificación, para que la Candidatura incluya un encargo 

a Medio propio.  

AOPJA. 

Actividades en realización según lo previsto. No hay modificación en el contenido o entregables. 

Se exponen con detalle las actuaciones realizadas en materia de Diagnosis y Propuesta de Red. 

Conclusión del BP. 

En conclusión, todos los Beneficiarios están implicados en el proyecto, e intentan desarrollar sus 

actividades, Se acuerda pedir una modificación del Proyecto, en particular para hacer las 

siguientes modificaciones: 

 

- Diputación de Huelva necesita sustituir su infraestructura, en Ayamonte, por actuaciones 

en caminos de los municipios de San Silvestre, San Bartolomé, El Granado y El Berrocal. 

Son actuaciones de firme, desbroce y señalización. 

- La Consejería de Fomento y AOPJA plantean otra modificación. Las actuaciones de 

señalización en la EV1 y conexión EV1-EV8 los hará la AOPJA. La CFATV actuará a través 

de encargo a TRAGSA 

Se pide a los Beneficiarios que revisen sus tareas y comuniquen a la AOPJA cualquier otra 

posible modificación. Una vez pasado enero, ya no podrá plantrearse cualquier otra 

modificación.  Conviene ajustar importes, y reasignar los remanentes que quedan. 
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Actividades 3 y 6. Promoción Turística y Comunicación. 

 

La EPGDT es responsable, de acuerdo con la candidatura, de la Actividad de Comunicación del 

proyecto y de la actividad de Promoción Turística.  

 

Por ello, Esteban Herrera y Margarita Laboisse, como representantes de este Beneficiario, 

exponen las cuestiones relativas a estos temas, pudiéndose destacar: 

 

Actividades finalizadas y entregadas:  

 Base de datos de agentes en cicloturismo y senderismo. 

 Logo y manual de identidad corporativa,  

 Videos de promoción turística (3 vídeos de 15, 45 y 180 segundos) y banco de imágenes 

(110 instantáneas en alta y baja resolución).  

 

La EPGDT ya ha creado los perfiles siguientes en la redes: Facebook, Instagram, Twitter,  YouTube 

y se presentan las direcciones de acceso. 

  

También se indican las actividades en realización:  

 Campaña de difusión en redes y medios 

 Portal Web.  

 App Móvil,  

 Folleto Turístico  

 Kit de Prensa.  

 Jornadas Transfronterizas España-Portugal de Cicloturismo y Senderismo  el 23 de 

noviembre de 2022. 

 

Solicita a los Beneficiarios la generación de contenido y se informa que se les contactará para ir 

solicitando información sobre el calendario de actividades relacionadas con el cicloturismo y 

senderismo y sobre las actividades de cada socio. 

 

El BP cierra este apartado recordando sobre una diapositiva las normas de comunicación y 

visibilidad que han de cumplirse en desarrollo del proyecto (Web, usos de los logos, noticias, 

documentos…). 

Informa además de las presentaciones institucionales del CICLOSEND realizadas: 

- Seminario en Aracena, POCTEP. 27 de Abril 2022 

- II Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible. Un evento sobre la revolución en 

sistemas de transportes, urbanismo y tendencias de movilidad sostenible . Del 25 al 29 de 

abril de 2022 
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- Cáceres 15 de septiembre. EC Day(21 de septiembre) 

- Seminario Ciclosend_sur. Cañaveral de León. 27 de Octubre de 2022 

- Transalentejowalkingfestival. Turismo Transfronterizo en Alentejo. Barrancos. 8 de 

noviembre de 2022. 

Próximas Acciones. Conclusiones y Debate. 

 

El BP expone las actuaciones de carácter general del proyecto para el futuro inmediato. 

 

Para el Modelo de Gestión, se pretende implicar a otras administraciones del territorio, tanto en 

España como en Portugal,  

 

Se solicita además a todos los Beneficiarios que participen activamente en las acciones de 

Comunicación que impulsa la EPGDT. 

 

Se reitera desde el BP que tenemos unos objetivos mínimos financieros que cumplir, marcados 

por el Programa, y que se deben grabar todos los gastos que se paguen e iniciar el circuito de 

validación cuanto antes. 

 

Se acuerda la necesidad de realizar una modificación sustancial al proyecto, mediante petición 

formal por el cauce que se determine con el Secretariado Conjunto. Si existe alguna 

modificación del proyecto adicional a las que se han discutido en la reunión, debe comunicarse 

de inmediato al BP. 

 

Finaliza la sesión, comentando el orden de intervenciones y contenidos previstos para la Jornada 

Transfronteriza del día siguiente. 

 

Adicionalmente, se discute la posibilidad de presentar un nuevo proyecto a la nueva 

convocatoria POCTEP, ya en el Marco 2021-2027. 

 

Finaliza la reunión a las 14:15, hora española, 13:15 en Portugal. 
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ANEJOS 

1. Agenda.  

2. Lista de asistentes con firmas. 

3. Fotografías.  

4. Presentaciones realizadas.  
 

 

 



 

  
 

 

CICLOSEND_SUR 

“RED TRANSFRONTERIZA DE CICLO SENDEROS EN EL ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA-

EXTREMADURA” 

3ª Reunión 

22/11/2022 

Lugar: Aracena. Sala del Cabildo Viejo 

Aracena 

 

Horario español.  

 

 

09.30 - 10.00 Llegada. 

10.00 - 10.15 Presentación y Agenda (BP). 

10.15 - 11.00 Presentación por el BP del estado general del proyecto. Gestión. 

11.00 - 11.45 Diagnosis y Plan de Acción. Red Propuesta. Situación de las Actividades 1 y 2. 

Discusión. 

 

11.45 – 13.00 Presentación por cada beneficiario del proyecto del estado de sus actuaciones. 

 

13.00 – 13.45 Actividades 3 y 6. Promoción Turística y Comunicación.  

13.45 - 14.00 Propuestas. Conclusiones y acuerdos. 

Planteamiento de la jornada técnica del día 23. 

 

 

14.00 – 16.00 

 

Almuerzo. Restaurante Rábida, Calle Los Chopos, 3  

 

16.00 – 20.00 Visita Sendero del Parque Natural, Aracena-Linares de la Sierra 

(https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/det

alle-buscador-mapa/-/asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/aracena-linares-de-la-

sierra/255035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Almuerzo a  cargo de la organización. Menú cerrado.  

Almuerzo y  visita son opcionales. La visita al sendero queda sujeta a las condiciones climatológicas.  













3ª Reunião de Coordenação do Projecto
CICLOSEND_SUR. 

3ª Reunión de coordinación del 
Proyecto CICLOSEND_SUR. 

22 de noviembre de 202222 de noviembre de 2022

Lugar: Aracena. Sala del Cabildo Viejo



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Orden del día. 
09.30 - 10.00 Llegada.

10.00 - 10.15 Presentación y Agenda (BP).

10.15 - 11.00 Presentación por el BP del estado general del proyecto. Gestión.

11.00 - 11.45 Diagnosis y Plan de Acción. Red Propuesta. Situación de las Actividades 1 y

2. Discusión.

11.45 – 13.00 Presentación por cada beneficiario del proyecto del estado de sus11.45 – 13.00 Presentación por cada beneficiario del proyecto del estado de sus

actuaciones.

13.00 – 13.45 Actividades 3 y 6. Promoción Turística y Comunicación.

13.45 - 14.00 Propuestas. Conclusiones y acuerdos.

Planteamiento de la jornada técnica del día 23.

14.00 – 16.00 Almuerzo. 

Visita a sendero Aracena-Linares de la Sierra



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

PRESENTACION DE LOS ASISTENTES A LA REUNION
ES204100 - AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE ANDALUCIA.

ES204019 - EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A. 

ES204093 - JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA.

ES204013 - CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO  Y VIVIENDA.

ES204016 – CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL

PT315034 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM.

PT315035 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM. 

PT540006 - ASSOCIAÇÃO PARA ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 
DE MERTOLA (ADPM).

ES321005 - DIPUTACION DE HUELVA .

ES310001 - DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES.

ES306002 - DIPUTACION DE BADAJOZ. 



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

PRESENTACION DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. 
GESTION

•GESTION DEL PROYECTO.
•EJECUCION FINANCIERA. GASTOS•EJECUCION FINANCIERA. GASTOS
•MODIFICACIONES.
•INDICADORES.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

14/04/2021. Notificación de la decisión del Comité de Gestión sobre la candidatura presentada a 
la Cuarta Convocatoria.  Se incluye también en el anexo las condiciones de aprobación del proyecto 
especificando el plan financiero por beneficiario.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO 0758_CICLOSEND_SUR_6_E

ÁREA DE COOPERACIÓN 6 - PLURIRREGIONAL

EJE PRIORITARIO
3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 

Cuestiones administrativas y de seguimiento.

EJE PRIORITARIO
3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 
prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales.

OBJETIVO TEMÁTICO
6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
6C - Conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio 
natural y cultural

OBJETIVO ESPECIFICO
OE6C - Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural, como soporte 
de base Económica de la región transfronteriza

BENEFICIARIO PRINCIPAL AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Importe  inicial.
8.953.500,00.

Importe aprobado: 
7.846.833,34

Fecha  inicial.
01/01/2021.

Cuestiones administrativas y de seguimiento.

01/01/2021.

Fecha Final: 
31/12/2022.

Fecha prórroga:
30/06/2023.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Documentación del Proyecto. Acuerdos y Candidatura firmada.

Autoridad de Gestión (AG) y el BP 
Define las obligaciones del Beneficiario 
Principal, que a todos los efectos es el 
responsable único del proyecto ante las 
autoridades del Programa y el coordinador de 
los beneficiarios en la gestión y ejecución del 
proyecto.

Acuerdo entre beneficiarios
•Composición y estructura del partenariado.
•Las modalidades de cooperación entre las partes
•Los derechos y obligaciones de los beneficiarios, 
•El sistema de toma de decisiones y de resolución 

de conflictos

Cuestiones administrativas y de seguimiento.

proyecto.
29/04/2021 Modificaciones posteriores.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Obligaciones del Beneficiario Principal

1. Máximo representante y responsable del proyecto ante las  estructuras de gestión 
2. El BP responderá a las solicitudes de información en un plazo máximo de 30 días.
3. Coordinador general del proyecto, así como de la gestión técnica y financiera, garantizando 

la ejecución de acuerdo con la Candidatura.
4. Velar por el cumplimiento de los dos acuerdos.
5. Garantizar la correcta ejecución del proyecto en su integridad y el desarrollo de todas las 5. Garantizar la correcta ejecución del proyecto en su integridad y el desarrollo de todas las 

actividades previstas 
6. Garantizar el cumplimiento  disposiciones  en materia de información y publicidad
7. Propuesta de modificación de las actividades programadas, 
8. Cumplimentar los informes de  evolución periódicos, los indicadores de productividad del 

proyecto y el informe final .
9. Presentar las solicitudes de pago de ayuda FEDER vía Coopera 2020



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Obligaciones de  Beneficiarios.

1. Aceptar la autoridad del BP en la coordinación técnica, administrativa y financiera del 
proyecto

2. Contestar rápidamente a las solicitudes de información y documentación realizadas por el 
BP o las autoridades del Programa.

3. Ejecutar las actividades y acciones del proyecto según Candidatura.
4. Facilitar la documentación necesaria para la realización de verificación y validación.4. Facilitar la documentación necesaria para la realización de verificación y validación.
5. Comunicar al BP las validaciones de gastos existentes en la aplicación
6. Comunicar al BP los progresos alcanzados en la ejecución física de la operación a través de 

un informe de actividad y de logro de indicadores.
7. Asegurar la publicidad de la contribución financiera comunitaria 
8. Respetar la normativa comunitaria y nacional aplicable.
9. Asumir su responsabilidad en caso de cualquier irregularidad detectada en los gastos 

declarados.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Solicitud de Modificación
22/05/2022.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Solicitud de Prórroga
23/05/2022.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Solicitud de Modificación
22/05/2022.

Solicitud de Prórroga
23/05/2022

Resolución positiva de ambas.Resolución positiva de ambas.
29/06/2022



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Resolución positiva de 
Prórroga .

29/06/2022

Con condiciones:

Informe de respuesta en el mes Informe de respuesta en el mes 
de julio de 2027



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.

Solicitud de Cambio de 
anualidades

05/10/2022.

Firma adenda al Acuerdo AG y BP.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Cuestiones administrativas y de seguimiento.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Ejecución financiera.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Circuito financiero. COOPERA

FASES

2
Verificación

1
Grabación
Del GastoBeneficiario BP

Ejecución financiera.

FASES

3
Validación

4
Certificación 
de Operación

BP
Auditor

Validador



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Circuito financiero.

Ejecución financiera.



Seguimiento de la ejecución del proyecto.

Avance físico de actividades/Ejecución financiera. 

Seguimiento de la Ejecución física del proyecto.
Actividades  han de ser realizadas conforme a lo aprobado y con el calendario previsto.
• Informes de  Actividad de cada Beneficiario. En cada Validación de gastos.
• Informes de Evolución del proyecto (BP) en cada Certificación de Operación.
• Informe Final (BP) https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos

Ejecución financiera.

Informe Final (BP)

Los informes incluyen:
1. Descripción pormenorizada de las actividades realizadas.
2. Información financiera
3. Calendario comparativo.
4. Contribución a los indicadores.
5. Actividades en materia de publicidad y comunicación.
6. Problemas y medidas

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/gestion-de-proyectos



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

PRESENTACION DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. 
Ejecución física

•ESTADO DEL PROYECTO.•ESTADO DEL PROYECTO.
•BENEFICIARIOS: EXPOSICION DE ACTIVIDADES.
•MODIFICACIONES.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Resultados y retos del proyecto.

Conocer potencial de 
recursos asociados a 

itinerarios  
ciclopeatonales. 

Creación de una red.

Mecanismo de 
gestión y 

seguimiento. 
Coordinación 

necesaria 

Proyectos y obras en 
itinerarios próximas 

a la frontera

Promoción y 
comercialización 
conjunta de los 

itinerarios no 
motorizados. 

Internacionalización 



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.Actividades del proyecto según la Candidatura aprobada.

Actividad 1. DIAGNOSIS
• Inventario de infraestructuras existentes. Red de Ciclosenderos. Evaluación.
• Inventario de Infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo. 
• Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo (empresas, administraciones …). 
• Diagnóstico de la situación actual del conjunto de los itinerarios no motorizados del área.

Actividad 2 PLAN ESTRATÉGICO 
• Elaboración del Plan de Acción a 2030. Actuaciones para la creación de una Red Transfronteriza de Ciclosenderos. 

• Manuales de Buenas Prácticas para el desarrollo de nuevas rutas en el ámbito. 
Actividad 3 GESTION Y PROMOCION TRANSFRONTERIZA 
• Modelo de gestión transfronteriza de ciclo senderos. • Modelo de gestión transfronteriza de ciclo senderos. 
• Estrategia de gestión y promoción conjunta. 

Actividad 4. PROYECTOS Y ACTUACIONES.
• Redacción de Proyecto y Ejecución EuroVelo1. 
• Redacción de Proyecto y Ejecución Conexión EV1 y EV8. 
• Redacción de Proyecto y Ejecución Ruta Dehesas de Sierra Morena. 
• Redacción de Proyecto y Ejecución de adecuaciones ciclistas en Caminos Naturales del Tajo y Guadiana.
• Actuaciones en el Bajo Guadiana. Socios españoles y portugueses. Senderos, instalaciones de uso público, rutas 

temáticas, pequeñas instalaciones portuarias.
Actividad 5. GESTIÓN.  /  Actividad 6.  COMUNICACIÓN.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 1. DIAGNOSIS DEL CICLOTURISMO EN EL AREA DE PROYECTO
Entregables.

1. Inventario de ciclosenderos existentes. Cartografía y memoria. 

2. Evaluación de las rutas existentes. Cartografía y evaluación por tramos. 

3. Inventario de infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo. 
Cartografía y memoria.

Actividades del proyecto.

Cartografía y memoria.

4. Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo 

5. Diagnóstico de la situación actual. Documento de Diagnosis. 

6. Edición, impresión y distribución. 

7. Estudio de viabilidad de una conexión entre Sanlucar del Guadiana y Alcoutim



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 2. PLAN ESTRATÉGICO DE CICLOTURISMO 

Entregables.

1. Plan de Acción a 2030.Actuaciones para la creación de una red transfronteriza 
de Ciclosenderos. Edición documento y distribución      

2. Manual de Recomendaciones para el desarrollo de nuevas rutas. Publicación e 

Actividades del proyecto.

2. Manual de Recomendaciones para el desarrollo de nuevas rutas. Publicación e 
impresión.

3. Actas de los talleres de Buenas Prácticas en Cicloturismo (Badajoz y Cáceres)



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 3. GESTION Y PROMOCION TRANSFRONTERIZA DE LA RED CICLOSENDEROS  

Entregables.

1. Modelo de Gestión Transfronteriza. Documento de acuerdo entre partes. 

2. Estrategia de Gestión y Promoción conjunta. Documento. 

3. Video de Promoción Turística y Banco de Imágenes de la Red (Estrategia de 

Actividades del proyecto.

3. Video de Promoción Turística y Banco de Imágenes de la Red (Estrategia de 
Promoción)

4. Folleto Turístico y traducción de contenidos al Portugués, Inglés, Francés y 
Aleman

5. Kit de Prensa y traducción de contenidos al Portugués, Inglés, Francés y 
Alemán



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 4. PROYECTOS Y ACTUACIONES EN LA RED DE CICLOSENDEROS
Entregables.  Documentos demostrativos de:

1. EuroVelo 1 Ayamonte- Gibraleón
2. EuroVelo1  San Juan del Puerto – Sierra de Aracena
3. EuroVelo 1 Higuera de la  Sierra-Frontera Extremadura
4. Conexión EV1-EV8 
5. Via ciclista Castro-Marim
6. Ruta Laranjeiras (Modificación del inicial)
7. Actuaciones, instalaciones y equipamientos en Mertola

Actividades del proyecto.

7. Actuaciones, instalaciones y equipamientos en Mertola
8. Infraestructura acondicionada sobre Chanza o tramo de carretera transfronteriza
9. Instalaciones portuarias
10. Ruta Dehesas de Sierra Morena
11. Camino Natural del Tajo
12. Camino Natural del Guadiana
13. Camino Ribera del Guadiana-Ayamonte (próxima modificación)

BP (AOPJA) es el responsable de la coordinación y control de las actuaciones. Cada Beneficiario es directo 
responsable del cumplimiento de normativa.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 5. GESTION Y COORDINACION

Responsable: BP. AOPJA.  Sistema de Gestión.

Entregables.

1. Certificaciones de gasto  (COOPERA) 

Actividades del proyecto.

2. Informes técnicos de las actuaciones realizadas en cada certificación de  Gasto

3. Reuniones del Comité de Seguimiento (actas de las reuniones)  4

4. Informe de Evaluación Final 1



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 6. COMUNICACIÓN DEL PROYECTO GESTION Y COORDINACION
Responsable: EPGTD.  Plan de Comunicación
Entregables.

1. Portal Web, microsite para profesionales y generación de contenidos 

2. Aplicación móvil descargable.

3. Diseño de logo de la Red y Manual de identidad corporativa 

Actividades del proyecto.

3. Diseño de logo de la Red y Manual de identidad corporativa 

4. Plan de difusión en redes y medios especializados .

5. Actas de la Jornada-Conferencia final. 

6. Plan de Comunicación y actuaciones de comunicación Ciclosenda del Tajo.

7. Actas de dos jornadas técnicas, tres jornadas de dinamización empresarial, y tres 
jornadas en Parques Naturales.  



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Actividad 2. Plan de Acción 
Discusión



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

PRESENTACION POR CADA BENEFICIARIO DE SUS 
ACTUACIONES



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Redacción del proyecto de la sección planificada Documento 19.680,00 €

Ejecución física de obra Obra 231.320,00 €

Castro Marim.  251.000 €

Actividades en costes externos.

Creación de la Ciclovía del Guadiana Laranjeiras-Guerreros do Río. 251.000,00 €

Alcoutim . 251.000 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Inventario de Infraestructuras. Diagnosis de la red 4.000,00 €

Base de datos de agentes existentes en cicloturismo y senderismo 2.000,00 €

Diagnóstico de la situación actual del conjunto de los itinerarios no motorizados 4.000,00 €

Elaboración del Plan de Acción a 2030. Actuaciones para la creación de una Red 

Transfronteriza de Ciclosenderos 2.000,00 €

ADPM   251.000 €

Actividades en costes externos.

Transfronteriza de Ciclosenderos 2.000,00 €

Modelo de Gestión transfronteriza de Ciclo senderos numero 2.000,00 €

Estrategia de Gestión y promoción conjunta numero 4.000,00 €

Equipamientos.

Welcome Center em Mértola - Equipamentos de apoio ao cicloturismo equipamento 1.000,00 €
Licitaciones e ejecución de obras - Observatório - Telescópio equipamento 8.442,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Expansão da rota - consultadoria 5.000,00 €

Expansão da rota - adaptação ao cicloturismo 6.000,00 €

CAAS – Proyecto 2.460,00 €

CAAS - Obras de beneficiação Obras 53.240,00 €

MV - Proyecto 2.460,00 €

MV - Obras de beneficiação. Obras 46.040,00 €

ADPM Licitaciones e ejecución de obras
Actividades en costes externos.

MV - Obras de beneficiação. Obras 46.040,00 €

Exposição interpretativa – Conteúdos. Proyeto 5.377,00 €

Exposição interpretativa - Design Gráfico Proyecto 10.400,00 €

Exposição interpretativa – Concepção assistencia técnica 21.500,00 €

Welcome Center em Mértola - design de interior proyecto 5.000,00 €

Welcome Center em Mértola - implementação design de interior assistencia técnica 20.000,00 €

Observatório - Concepção y producao painéis. Proyecto/produccion 15.000,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Estudio y diagnóstico de ciclabilidad del CN Guadiana 8.996,35 €

Implantación de buenas prácticas para el desarrollo de nuevas rutas. 2.003,65 €

Creación de un producto cicloturístico 15.000,00 €

Redacción de proyecto Adecuación y señalización ciclosendero CN Guadiana  13.500,00 €

Diputación de Badajoz . 233.500,00 €

Actividades en costes externos.

Adecuación y señalización ciclosendero CN Guadiana 152.214,62 €

Auditoría 1.785,38 €

Diseño de una creatividad para el cicloturismo en Badajoz 10.000,00 €

Acciones difusión, promoción y comunicación en Badajoz 15.000,00 €

Aplicación de nuevas tecnologías a la red de ciclosenderos Badajoz 15.000,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Diputacion de Cáceres 233.500,00 €

Consultoría diagnóstico inicial, inventario y diseño de señalización y cartelería, 

propuesta de recorrido y generación de tracks 15.000,00 €

Distribución del Manual de Buenas Prácticas .  Reparto 300,00 €

Acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales 10.000,00 €

Consultoría: estudio y redacción  Proyecto Ciclosenda del Tajo 12.500,00 €

Actividades en costes externos.

Consultoría: estudio y redacción  Proyecto Ciclosenda del Tajo 12.500,00 €

Acondicionamiento, obras y señalización Ciclosenda del Tajo 138.200,00 €

Auditoria 2.300,00 €

Diseño e impresión de folleto de la Ciclosenda y topoguías 8.000,00 €

Material fotográfico y audiovisual para campaña promocional 8.000,00 €

Creación de un relato, edición de vídeo promocional. Plan de Comunicación 4.231,00 €

Creación de web y app Ciclosenda del Tajo Tejo 18.000,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Diputación de Huelva      233.500,00 €

Manual buenas prácticas para el desarrollo de nuevas rutas en la provincia de Huelva 2.500,00 €

Plan de Acción a 2030 para creación de Red Transfronteriza de Ciclosenderos 1.000,00 €

Consultoría Modelo de gestión trasnfronteriza de Ciclosenderos (aportación de Huelva)      1.000,00 €
Consultoría Estrategia de gestión y promoción conjunta 1.000,00 €

Acondicionamiento y señalización de la Ruta de la Rivera del Guadiana (Ayamonte) 211.500,00 €

Actividades en costes externos.

Acondicionamiento y señalización de la Ruta de la Rivera del Guadiana (Ayamonte) 211.500,00 €

Servicio de Auditoría Informes 1.500,00 €

Diseño Plan de Comunicación Proyecto en Huelva Documento 2.500,00 €

Implementación Plan de Comunicación Proyecto en Huelva Servicio 6.500,00 €

Jornada técnica en Huelva Servicio 6.000,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Agencia Publica de Puertos. Junta de Andalucía. 1.592.666,67 €

Estrategia de gestión promoción y difusión Servicio 1.900,00 €

Elaboración de proyectos de intervención y caracterización del medio Proyecto 13.000,00 €

Ejecución, control, y dirección de seguridad y salud de infraestructuras y 
equipamientos portuarios accesibles a usuarios ciclistas en los puertos 
del Guadiana Obra 1 581.666,67 €

Actividades en costes externos.

equipamientos portuarios accesibles a usuarios ciclistas en los puertos 
del Guadiana Obra 1 581.666,67 €

Ejecución, control, y dirección de seguridad y salud de infraestructuras y 
equipamientos portuarios accesibles a usuarios ciclistas en los puertos de 
la Ría del Carreras y sistema Piedras-Punta Umbría. Obra 1 958.000,00 €

Acciones de difusión  2 4.000,00 €



3ª Reunión del Proyecto CICLOSEND_SUR. 
Aracena. 22 de noviembre de 2022.

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.          1.140.000,00  €

Consultoría Estudio Viabilidad de infraestructuras en desuso como rutas ciclistas 18.000,00 €

Consultoría redacción Proyecto EuroVelo 1 (Real de la Jara-Higuera de la Sierra) 25.300,00 €

Consultoría redacción Proyecto Ruta Dehesas de Sierra Morena y otras rutas 40.000,00 €

Acondicionamiento y señalización EuroVelo 1 (Real de la Jara-Higuera de la Sierra) 265.000,00 €

Acondicionamiento y señalización Ruta Dehesas de Sierra Morena y otras rutas 675.000,00 €

Actividades en costes externos.

Acondicionamiento y señalización Ruta Dehesas de Sierra Morena y otras rutas 675.000,00 €

Suministro e instalación de ecocontadores Unidad 4 20.800,00 €

Consultoría Gestión y coordinación del proyecto. Servicio  40.000,00 €

Consultoría Guía de Viaje de Ruta Dehesas de Sierra Morena 10.000,00 €

Organización 4 Jornadas dinamización cicloturismo en Parques Naturales. 6.000,00 €

Colaboración expertos para las Jornadas de Dinamización cicloturismo  personas 5 1.500,00 €
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Consejería de  Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda .  Junta de Andalucía.
3.105.666,67 €

Acondicionamiento y señalización EuroVelo 1 Tramo Via Verde Litoral. 2.925.000,00 €

Acondicionamiento y señalización EuroVelo 1 Tramo Gibraleón Higuera de la Sierra. 50.485,20 €

Ejecución de  Señalización conexión EV1-EV8 20.000,00 €

Actividades en costes externos.

Ejecución de  Señalización conexión EV1-EV8 20.000,00 €

Consultora Direcciones de obra EuroVelos 110.181,47 €
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AOPJA. Junta de Andalucía.      360.000 €

Consultoría. Diagnosis de la red 41.000,00 €

Consultoría Plan de Acción 2030 y Manual de Recomendaciones. 54.167,78 €

Redacción proyectos  EuroVelo 1 y Conexión EuroVelos 1 y 8 45.000,00 €

Actividades Comunicación (Jornadas, expertos, documentos) 16.630,19 €

Actividades en costes externos.

Actividades Comunicación (Jornadas, expertos, documentos) 16.630,19 €
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Consultoría externa para las actividades 1 y 2. ALOMON. 

DIAGNOSIS   REALIZADA

• Inventario de infraestructuras existentes. Red de Ciclosenderos. 
• Evaluación de las rutas existentes. 
• Inventario de Infraestructuras potenciales para el ciclismo y senderismo. 
• Diagnóstico de la situación actual del conjunto de los itinerarios no motorizados del área. 

PLAN ESTRATÉGICO   En redacción

AOPJA. Junta de Andalucía

• Elaboración del Plan de Acción a 2030. Actuaciones para la creación de una Red Transfronteriza de                 
Ciclosenderos. 
• Manual de Buenas Prácticas para el desarrollo de nuevas rutas en el ámbito. 
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Actividad 4. Proyectos y actuaciones.  

AOPJA. Junta de Andalucía

AOPJA redacta los proyectos de la EV1 (salvo en Parque Natural). La CFIOT realiza las obras.
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V.V. del Litoral. ACONDICIONADA, CON PROBLEMAS GRAVES DE 
MANTENIMIENTO.
Entre Ayamonte y Gibraleón
Redactado. 
Con asistencia de CIVILE.

V.V. de Molinos del Agua. 36 Km.  ACONDICIONADA

AOPJA. Junta de Andalucía

V.V. de Molinos del Agua. 36 Km.  ACONDICIONADA
Entre San Juan del Puerto y Valverde del Camino
Firme mixto: asfalto y tierra compactada.
Señalización de la Vía Verde. Redactado.

Continuidad hasta el Parque Natural. Señalización vías existentes. Vias verdes, caminos y carreteras.
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CONEXIÓN ENTRE LAS 
EUROVELOS 1 Y 8.

Señalización de vías ciclistas 
existentes.
20.000 euros.

AOPJA. Junta de Andalucía

REDACTADO
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El BP será el responsable de comunicar a la AG, a través de la SC y vía Coopera 2020, cualquier 
propuesta de modificación sustancial o no sustancial. Límite 6 meses antes de conclusión.

No sustanciales:
1. Cambios en el presupuesto: Cambios financieros en el presupuesto de  los beneficiarios por 

actividades, categorías de gasto y anualidades, cuyo importe individual represente menos del 
15% del coste elegible

2. Cambios en las actividades: Modificaciones menores

Modificaciones del proyecto.

2. Cambios en las actividades: Modificaciones menores
3. Cambios en el calendario de trabajo: Ajustes

Sustanciales:
1. Cambios en el partenariado.
2. Cambios en las actividades: Modificaciones mayores
3. Cambios en el presupuesto: Coste total, o  > 15%
4. Cambios en los indicadores.



Modificaciones.
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Nueva Modificación del proyecto.

Diputación de Huelva necesita sustituir su infraestructura, en Ayamonte, por actuaciones 
en caminos de los municipios de San Silvestre, San Bartolomé, El Granado y El Berrocal. 
Firme, desbroce y señalización.

Consejería de Fomento y AOPJA plantean otra modificación. Actuaciones de señalización 
en la EV1 y conexión EV1-EV8 los hará la AOPJA (sin trasvase de importes).

¿Otras actuaciones a modificar? Comunicar en esta semana.¿Otras actuaciones a modificar? Comunicar en esta semana.

También ajustes de importes…..
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Informe de Indicadores 2022.

Disponible en COOPERA.
Aprobado por el Secretariado en abril 2022 Aprobado por el Secretariado en abril 2022 

Disponer de varios equipamientos con control de vistas y ver la evolución.
Beneficiarios deben proponer: centros cercanos a actuaciones CICLOSEND_SUR

•Centro de Interpretación Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso (inicio de ruta)
•C.I. Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe en Toril (entrada a la RB de Monfragüe)
•C.I. La Huella del hombre en Serradilla (dejando atrás el PN de Monfragüe antes de entrar en Tajo)
•Oficina de turismo de Alcántara
•C.I. el Casón en Cedillo (fin de ruta antes de Portugal)
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Actividades 3 y 6. Promoción Turística y Comunicación.
EPGTD
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EPGDT. Junta de Andalucía.     195.000,00 €

Base de datos de agentes en cicloturismo y senderismo 9.997,62 €

Vídeo de promoción turística y banco de imágenes Video y fototeca 19.976,13 €

Kit de prensa y traducción a inglés, frances y alemán 10.000,00 €

Folleto turístico y traducción a inglés, frances y alemán 7.000,00 €

Portal Web, generación de contenidos  y traducción al portugués 20.000,00 €Portal Web, generación de contenidos  y traducción al portugués 20.000,00 €

Aplicación móvil App 20.000,00 €

Diseño de logo y manual de identidad corporativa de la red y traducción al portugués 3.999,98 €

Organización de  Jornada de dinamización cicloturística 12.767,52 €

Plan de difusión en redes y medios 9.990,87 €
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• La ejecución de medidas y actividades deben observar las normas específicas establecidas para la identidad 
gráfica del POCTEP 2014-2020.

• Responsable de Comunicación del proyecto, coordinará todas las actuaciones de IC, centralizará toda la 
información y actuará como interlocutor con la Secretaria Conjunta (responsable de Comunicación)

EPGTD-AOPJA
• Es obligación del BP garantizar que se cumplen las disposiciones reglamentarias y normas específicas.  

Incumplimiento:  Correcciones financieras.
Medidas a cumplir por los beneficiarios:

https://www.poctep.eu/es/2014-
2020/comunicaci%C3%B3n

Incumplimiento:  Correcciones financieras.
• Medidas a cumplir por los beneficiarios:

• Asegurar la publicidad de la contribución financiera FEDER.
• Todos los intervinientes (consultoras, publico, participantes) deben conocer la contribución FEDER.
• Todas las actividades de comunicación deben llevar emblema de la UE, y referencia a FEDER-POCTEP. 

También cualquier documento.
• Incluir en la WEB corporativa información del proyecto.
• Colocar elementos informativos (poster, placas, carteles…)
• Registro cronológico de todas las actuaciones de IC. 
• Informar a la SC.
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https://www.aopandalucia.es/

REGLAS DE INFORMACION  Y COMUNICACION
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Actos. 
• Seminario en Aracena, POCTEP. 27 de Abril 2022
• II Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible. Un evento sobre la revolución en sistemas 

de transportes, urbanismo y tendencias de movilidad sostenible . Del 25 al 29 de abril de 2022
• Cáceres 15 de septiembre. EC Day (21 de septiembre)
• Seminario Ciclosend_sur. Cañaveral de León. 27 de Octubre de 2022
• Transalentejo walking festival. Turismo Transfronterizo en Alentejo. Barrancos. 8 de noviembre 

de 2022.

INFORMACION  Y COMUNICACION

de 2022.
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PRÓXIMAS ACCIONES. 
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Modelo de Gestión transfronteriza de Ciclosenderos. 
Debe asegurar a largo plazo el mantenimiento de las infraestructuras y de sus tareas de 
promoción, así como el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico. 
En particular, se velará por el mantenimiento de actuaciones de carácter conjunto, más allá de 
las iniciativas locales o provinciales, colaborando además en la captación de fondos para ello.

• Se realizará una propuesta de documento por BP, para discusión.

Próximas acciones 

• Se realizará una propuesta de documento por BP, para discusión.
• Reuniones con otros interlocutores en territorio.

Colaboración con la  EPGTD en materia de Promoción y Comunicación.

Indicadores. Propuesta de localizaciones para medir visitas ligadas al CICLOSEND. Beneficiarios. 
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Reuniones del Comité de Seguimiento

• Primera:  lanzamiento. Sevilla.                    15/06/2021.

• Segunda:  Diciembre 2021. Mértola 19/04/2022

• Tercera: Junio de 2022. Huelva 22/11/2022

• Cuarta:  Diciembre 2022.  (¿Cáceres?)    Marzo-Abril 2023

Próximas acciones 

• Cuarta:  Diciembre 2022.  (¿Cáceres?)    Marzo-Abril 2023

Otros eventos.

Talleres

• Infraestructuras/Promoción Turística/ Espacios protegidos.

Conferencia Final. Depende de posible Prórroga
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SUGERENCIAS Y PROPUESTAS. CIERRE.

Planteamiento de la jornada técnica del día 23Planteamiento de la jornada técnica del día 23
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Beneficiario Ponente Infraestructura (Título)

10:00  AOPJA Luis Ramajo
La red transfronteriza de ciclosenderos en el área de Cooperación del 
CICLOSEND. 

10:10 CFIOT-AOPJA Pablo Olivares La rehabilitación de la via verde Litoral como tramo de la EuroVelo1.

10:20 APPA Rafael Bordons
Infraestructuras portuarias accesibles a usuarios ciclistas en el río 

Guadiana y la ría del Carreras

10:00 a 11:30. Mesa de Infraestructuras para el cicloturismo y el senderismo.
Mesa moderada por la Agencia de Obra Pública de Andalucía. La potenciación del cicloturismo requiere el desarrollo de una 
red de infraestructuras que sean fácilmente ciclables y que permitan recorrer el territorio y conocer sus principales recursos 
naturales y culturales. La mesa se centrará en la planificación de la red transfronteriza que se propone desde el Proyecto 
InterregPoctep CICLOSEND_SUR, y en la exposición de las actuaciones que se van a desarrollar dentro del mismo. 
Ponentes: Beneficiarios del CICLOSEND

10:20 APPA Rafael Bordons
Guadiana y la ría del Carreras

10:30 Diputación de Badajoz José Miguel Vázquez
Ejecución de la señalización y equipamiento del camino natural del 
Guadiana como ruta cicloturística 

10:40 Diputación de Cáceres Mario Suarez Zabala La Ciclosenda del Tajo

10:50 Diputación de Huelva Esther Mª García Vidal Plan Provincial de la bicicleta en Huelva

11:00 Cámara Municipal de Castro Marim Filomena Sintra La Ciclovía Paco de Lucía.

11:10 Cámara Municipal de Alcoutim Julio Cardoso Ciclovia do Guadiana – Laranjeiras – Guerreiros do Rio 

11:20  ADPM Mértola. Sandra Cascalheira Valorização dos Territórios do Lince para o cicloturismo
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