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CUADRO RESUMEN

1 | Titulo de contrato. (Clausula 1)

CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA AUTOVIA A-334 DEL ALMANZORA. TRAMO: PURCHENA -
AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7.

2 | Denominacién, descripcién de la Infraestructura afectada y necesidades a satisfacer (Clausula 1)

La Autovia A-334, también denominada Autovia del AlImanzora, se ha desarrollado por la Consejeria de Obras Publicas
y Vivienda de la Junta de Andalucia a partir de su inclusién en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucia (PISTA) y tiene por objetivo completar la malla viaria de alta capacidad para acabar de
articular adecuadamente la conexion de los nodos principales del sistema de ciudades y espacios productivos.

La traza del tramo Purchena-A7, de 40,76 km de longitud (mas el ramal abajo descrito), en conjuncién con el tramo
Baza-Purchena, permitira unir a la altura de Huércal-Overa (Almeria) y Baza (Granada) dos de los ejes vertebradores
de la zona oriental de Andalucia, la A-92N (de Guadix al limite de la Regién de Murcia) con la A-7 (Autovia del
Mediterraneo).

La solucion de la duplicacién de la carretera autonémica A-334, aprovecha en la medida de lo posible el trazado de la
actual A-334, excepto en el tramo comprendido entre Purchena y Fines y el tramo final entre la interseccién de El
Cucador y la Conexién con la A-7. El trazado contempla enlaces en Purchena (Enlaces con carretera AL-6103 y en
Parque Empresarial), Olula del Rio (Conexion a municipio y con la variante de la A-349), Fines (Conexién a municipio y
con las carreteras A-399 y A-8200), Albox (Conexion a municipio y a carretera Albox-Almanzora), Arboleas, con los
nucleos de La Alfoquia, EI Cucador y La Concepcién y con la propia carretera A-334. Ademas estan previstos 19
viaductos y 3 puentes, 24 pasos superiores, 29 pasos inferiores y 124 obras de drenaje.

Esta actuacion, pretende convertir a la comarca del Almanzora en un punto estratégico de comunicacién entre el
Levante y la zona norte de Granada y Almeria para su conexion con el corredor de la A-92 a Andalucia Occidental.

El itinerario actual por vias de alta capacidad (A-92N, A-91 y A-7) en el corredor entre Baza (A-92N) y Huércal-Overa (A-
7) supone una distancia extra de 36 km con respecto a la futura autovia A-334 Baza-Huércal Overa (83,5 km), de la
que el tramo objeto de este contrato (Tramo Purchena-A7) supone un total de 40,76 km. Con la puesta en marcha de
la autovia A-334 la conexion de Andalucia Occidental con la zona este de Andalucia y el Levante discurrira por este
nuevo vial de alta capacidad, reduciendo considerablemente la distancia y el tiempo de recorrido. Se potenciara
ademas de potenciar la comarca del Almanzora, en la que se prevé el desarrollo de numerosos poligonos industriales,
principalmente asociados a la explotacion y comercializacion de la piedra.

Ademas del tramo de la Autovia-334, también esta incluido en el contrato, como necesidad a satisfacer, la Conexién
Sur Poligono Industrial Albox-Autovia del Aimanzora, de 0,7 km. de longitud.

La decision de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia de recurrir a la concesion de obras
publicas como férmulas de colaboracion publico — privada para el desarrollo de la nueva infraestructura constituye una
solucién ya experimentada por otras Administraciones Publicas espafiolas, tanto en el sector de carreteras como en
otros sectores de infraestructuras de promocion publica. La experiencia acumulada evidencia multiples ventajas
derivadas de este modelo concesional, tanto desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria para la
Administracién, como desde la perspectiva de la eficiencia y la calidad de la infraestructura percibida por los usuarios.

3 | Objeto del Contrato (Clausula 2)

e Redaccion de Proyecto de Construccion.
®  Fjecucion de las obras
e  Ladireccion facultativa de las obras.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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e  Explotacion, conservacion, mantenimiento y reparacion.

e  Realizacion de todos los estudios complementarios, prospecciones de campo, ensayos de laboratorio y
demas trabajos topograficos, geoldgicos, geotécnicos, hidrologicos, medioambientales y otros.

e |a financiacion de todos los costes derivados tanto de la construccién como de la explotacion,
operacion y mantenimiento de la Autovia A-334.

CODIFICACION CPV: 45233100-0 (TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS), 45233141-9
(TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS) Y 45233142-6 (TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERAS).

CODIFICACION CPA: 42.11.20 (TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES Y OTRAS
CALZADAS PARA VEHICULOS O PEATONES Y DE PISTAS DE AEROPUERTOS).

Codificacion NUTS: [ES 61 Andalucia].

4 | Infraestructura para construir y explotar / mantener por el concesionario (Autovia y Tramo) (clausula 2)
PROVINCIA TRAMOS LONGITUD (km)
ALMERIA 1. Autovia A-334. Tramo Purchena Urracal 3,2
ALMERIA 2. Autovia A-334. Tramo Urracal-Fines 8,01
ALMERIA 3. Autovia A-334 Tramo Enlace Concepcion - Autovia del Mediterraneo 3,54
ALMERIA 4. Conexién Sur Poligono Industrial Albox-Autovia Del Aimanzora 0,7

5 Infraestructura afectada para explotacion y mantenimiento por el concesionario, ya construidas o en

construccion por la Administracién (Autovia y Tramo) (clausula 2)

PROVINCIA TRAMOS LONGITUD (km)
ALMERIA 1. Autovia A-334. Tramo Fines-Albox 7,9
ALMERIA 2. Autovia A-334. Tramo Variante de Albox 8,7
ALMERIA 3. Autovia A-334. Tramo Variante de Albox-Interseccion El Cucador. 5,61
ALMERIA 4. Autovia A-334. Tramo Interseccion EI Cucador - Enlace de La Concepcién 3,3

6 Plazo total de la concesion desde la formalizacion del contrato por parte del Organo de Contratacion

(Clausula 6)

30 afios

7 | Valor Estimado del Contrato (Clausula 7)
Valor Estimado del Contrato sin IVA (PEC Obras) 136.060.330,12
IVA 24.490.859,42
Valor Estimado del Contrato con IVA 160.551.189,54

8 | Procedimiento y forma de adjudicacion del Contrato (Clausula 12)

Abierto, varios criterios de adjudicacién

9 | Documentos Base de Licitacion (Clausula 13.1.a)

0.1.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Purchena-Urracal. Clave: 1-AL-1414.1-0.0-0.0-PC. Cadigo: C-
AL1003/PPR1

0.2.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Urracal-Fines. Clave: 1-AL-1414.2-0.0-0.0-PC. Cddigo: C-
AL1003/PPR2

0.3.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Fines-Albox. Clave: 1-AL-1359-0.0-0.0-PC. Codigo: C-
AL1011/PPRO

0.4.- Proyecto de Construccién: Autovia A-334. Tramo Variante de Albox. Clave: 1-AL-1410-0.0-0.0-PC. Cédigo: C-

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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AL5230/PPRO

0.5.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Variante de Albox-Interseccion El Cucador.. Clave: 1-AL-1415-
0.0-0.0-PC. Cddigo: C-AL1005/PPRO

0.6.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Interseccion El Cucador-Enlace de la Concepcion. Clave: 1-AL-
1416.1-0.0-0.0-PC. Codigo: C-AL1006/PPR1

0.7.- Proyecto de Construccion: Autovia A-334. Tramo Enlace de la Concepcion-Autovia del Mediterraneo. Clave: 1-AL-
1416.2- 0.0- 0.0- PC. Codigo: C-AL1006/PPR2

0.8.- Proyecto de Construccion: Conexion Sur Poligono Industrial Albox-Autovia del Aimanzora. Clave: 1-AL-1571- 0.0-
0.0- PC. Cddigo: C-AL1016/PPRO

10 Fecha de inicio de la concesion y fecha de inicio de Explotacion, a los efectos previstos en la Clausula 18.3,
esto es, a los solos efectos de homogeneizar las ofertas
Fecha de Inicio de la Concesion 01.05.2012
Fecha de Inicio de la Explotacion 01.01.2016
11 Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las obras estimado
Presupuesto Ejecucion Contrata sin IVA (PEC Obras) 136.060.330,12
VA 24.490.859,42
Presupuesto Ejecucion Contrata con IVA (PEC Obras) 160.551.189,54
12 | Valor estimado de las Expropiaciones

2.823.199,34 euros, correspondientes a los tramos y situacion descritos en el PPTP

13 | Pago por Disponibilidad estimado inicial y maximo para licitacion (Clausula 18.3.1.3)
A Pago anual maximo (Euros Enero 2011) (sin IVA) 21.500.000,00 €
B Total VAN PPD (Euros Enero 2011) 293.347.670,00 €

14 | Criterios de valoracion aplicables mediante juicio de valor: (Clausula 19.1)

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el PPTP del
contrato. Las ofertas que no cumplan esta condicion seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacion, por lo que la valoracién técnica total sera
entre cero (0) y cien (100) puntos.

Se tendran en cuenta y seran valorados positivamente los siguientes aspectos:
1.- Sobre 2.1.-

1.1.- Propuesta Técnica. Fase de Obra

1.1.-A. Calidad del Proyecto de Licitacion y Memoria Constructiva. En particular se valorara:

Adecuaciéon de la definicion de las soluciones técnicas recogidas en el/los Proyecto/s de 15.00
Licitacion, respecto a los Documentos Base de Licitacion (DBL). Nivel de cumplimiento de las
prescripciones del PPTP y adecuacion de las alternativas y propuestas de mejora, en su caso,
permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se evaluara desde el punto de vista técnico. En el
PPTP se indican las prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que
se consideraran para esta evaluacion.

Concepcion global de las obras, aportando descripcion de las actividades mas importantes o
complejas y metodologia de los procesos constructivos (debe garantizar su viabilidad durante la
construccion) y su justificacion y coherencia.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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Desde el punto de vista economico el Licitador habra incluido en el presupuesto de el/los
Proyecto/s de Licitacion coste del cumplimiento de tales prescripciones y mejoras ofertadas.

Analisis de procesos de las operaciones simples y estudios de procedencia de materiales, 3,00
necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares

Estudio de los desvios provisionales para garantizar la adecuada circulacion de los usuarios 3,00
durante la fase de construccion, con sus medidas de sefalizacion y seguridad a disponer, diurna

y nocturna.

Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes externos 3,00
Propuestas de tecnologia y soluciones ofertadas 1,00
Adecuacion del contenido del Estudio de Seguridad y Salud Laboral a las labores del contrato 1,00

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 26,00

1.1.-B. Programacion de los trabajos Se valorara

Racionalidad y logica, presentacion de estrategias y secuencias constructivas logicas y calidad del 3,00
trazado del mismo (nivel de desglose, relaciones, holguras y camino critico) y coherencia del
programa como la asignacion de recursos a la ejecucion de las distintas actividades de la
programacion y la obtencion de los rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados).

Valoracién econdémica a nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que quede 1,00
relacionada su ejecucion en el tiempo con los importes de produccion mensual maximos y

minimos.

Presentacion de relacion planificada de actividades previas y medidas necesarias para mantener 1,00

la ejecutabilidad de la obra en época de lluvias.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 5,00

1.1.-C. Medidas para garantizar la calidad: Se valorara:

Sistemas, Personal y medios utilizados por el licitador para garantizar el aseguramiento de la 1,00
calidad en la redaccion de proyectos

Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de 1.00
movimiento y compactacion de tierras, instalaciones de fabricacion, instalaciones fijas, y
colocacion de materiales (hormigon, aglomerado, etc.)

Sistemas, Personal y medios utilizados por el licitador para el Control de Calidad de la Ejecucion 1,00
(CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).

Garantias que ofrece el Plan de Aseguramiento de la Calidad, con el correspondiente Manual de 1,00
Calidad, Procedimientos e Instrucciones Técnicas.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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Sistemas, Personal y medios utilizados por el licitador para el Control de Calidad de los Materiales 0.50
(CCM) en obra y en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado
directamente por el licitador
Propuesta de Laboratorio declarado para la realizacion del Plan de Ensayos de Produccion y 0.50
adecuacion de dicho Plan de ensayos a los trabajos a realizar.
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 5,00
1.1.-D. Plan de Gestion Ambiental: Se valorara:
Adecuacion de los procedimientos, personal y medios utilizados por el licitador para garantizar el 1,00
cumplimiento de las medidas de integracion ambiental propuestas
Restauracion Paisajistica 1,00
Mejoras de integracion ambiental propuestas adicionalmente a las incluidas en los Documentos 2,00
Base de Licitacion; Empleo de materiales procedentes de un proceso de reciclado; Medidas para
al gestion de residuos, impactos, consumos; ldentificacion de requisitos y unidades susceptibles
de originar impactos y medidas a adoptar
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 4,00
1.1-E. Direccion Facultativa de las obras: Se valorara:
Adecuacion del personal y medios a disponer por el licitador para garantizar el cumplimiento del 5,00
contenido del esquema Director de la Calidad
Medidas y procedimientos del Esquema Director de la Calidad a seguir por la Direccion 3,00
Facultativa de las obras
Propuesta de Laboratorio declarado para la realizacion del Plan de Ensayos de Recepcion y 2,00
adecuacion de dicho Plan de ensayos a los trabajos a realizar.
TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 10,00
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 1.1.- Carpeta 1. Fase de Obra
PUNTOS MAX.
1.1.-A. Calidad del Proyecto de Licitacion y Memoria Constructiva 26,00
1.1.-B. Programacion de los trabajos 5,00
1.1.-C. Medidas para garantizar la Calidad 5,00
1.1.-D. Plan de Gestion Ambiental 4,00

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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1.1.-E. Direccion Facultativa de las obras 10,00

TOTAL | 50,00

Valoracion Minima de este Apartado (Propuesta Técnica Fase Obra): 30 puntos

1.2.- Propuesta Técnica. Fase de Conservacion y Explotacion

1.2.- A.- Plan de Conservacion y Explotacion

1.2.- A.1.- Conservacion de caracter ordinario: Se valorara:

Adecuacion de los procedimientos, personal, medios e instalaciones a disponer por el licitador 3,50
para garantizar el cumplimiento de las medidas del Plan de Conservacion y Explotacion, en lo
relativo a las labores de conservacion de caracter ordinario.

Modelo de gestion del servicio de auxiliares para mantener las condiciones de vialidad y 2,50
seguridad, tanto de los usuarios de la infraestructura como del personal del concesionario.

Metodologia para la realizacion de inventarios, evaluacion del estado y de eficacia del servicio 2,00

Medidas incluidas en el Plan de Conservacion y Explotacion para garantizar la eficacia del 2,00
servicio, en lo relativo a las labores de conservacion de caracter ordinario

Procedimiento a emplear para sistematizar las labores de gestién ordinaria 2,00
Modelo de gestion del servicio de comunicaciones 1,00
Modelo de gestion del servicio de vigilancia 1,00
Nivel de definicion y detalle del Plan de Conservacion y Explotacion, en lo relativo a las labores de 1,00

conservacion de caracter ordinario.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 15,00

1.2.- A.2.- Conservacion de caracter extraordinario: Se valorara:

Nivel de definicion y detalle del Plan de Conservacion y Explotacion, en lo relativo a las labores de 4,00
conservacion de caracter extraordinario

Adecuacion de los procedimientos, personal, medios e instalaciones a disponer por el licitador 3,00
para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Conservacion y Explotacion, en lo
relativo a las labores de conservacion de caracter extraordinario.

Medidas incluidas en el Plan de Conservacion y Explotacion para garantizar la eficacia, en lo 1,50
relativo a las labores de conservacion de caracter extraordinario

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO

7



arwm N  Agencia de Obra Plblica de la Junta de Andalucia
JUNTA DE ANDRLUOA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Metodologia y medidas para la realizacion de las labores de conservacion de caracter 1,50
extraordinario en cuanto a su afeccion al trafico, vialidad y seguridad, tanto de los usuarios de la
infraestructura como del personal del concesionario.

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 10,00

1.2.- A.3.- Labores de Explotacion de la infraestructura: Se valorara:

Adecuacién de los procedimientos, personal, medios e instalaciones a disponer por el licitador 3,00
para garantizar el cumplimiento de las medidas del Plan de Conservacion y Explotacion, en lo
relativo a las labores de explotacion

Nivel de definicion y detalle del Plan de Conservacion y Explotacion, en lo relativo a las labores de 2,00
explotacion
Medidas incluidas en el Plan de Conservacion y Explotacion para garantizar la eficacia del 2,00

servicio, en lo relativo a las labores de explotacion

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 7,00

1.2.- B. Medidas para garantizar la calidad en la fase de Conservacion y Explotacion: Se valorara:

Sistemas, personal y medios utilizados por el licitador para el Control de Calidad en la fase de 1,00
Conservacion y Explotacion

Garantias que ofrece el Plan de Aseguramiento de la Calidad, con el correspondiente Manual de 1,00
Calidad, Procedimientos e Instrucciones Técnicas, en la fase de Conservacion y Explotacion

Propuesta de Laboratorio declarado para la realizacion del Plan de Ensayos de Produccion y 1,00
adecuacion de dicho Plan de ensayos a los trabajos a realizar, en especial en el ambito de la
conservacion extraordinaria.

Propuesta de Laboratorio declarado para la realizacién del Plan de Ensayos de Recepcion y 1,00
adecuacion de dicho Plan de ensayos a los trabajos a realizar, en especial en el ambito de la
conservacion extraordinaria

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 4,00

1.2.- C. Plan de Gestion Ambiental en la fase de Conservacion y Explotacion: Se valorara:

Adecuacioén de los procedimientos, personal y medios utilizados por el licitador para garantizar el 1,50
cumplimiento de las medidas de integracion ambiental propuestas para la fase de Conservacion y
Explotacion

Mejoras de integracion ambiental propuestas por el licitador para la fase de Conservacion y 1,50

Explotacion; Empleo de materiales procedentes de un proceso de reciclado para la fase de
Conservacion y Explotacion; Medidas para al gestion de residuos, impactos, consumos.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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Identificacion de requisitos y unidades susceptibles de originar impactos y medidas a adoptar 1,00

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 4,00

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 1.2.- Carpeta 2. Fase de Conservacion y
Explotacion

PUNTOS MAX.
1.2. A.1.- Conservacion de caracter ordinario 15,00
1.2. A.2.- Conservacion de caracter extraordinario 10,00
1.2. A.3.- Labores de Explotacion de la infraestructura 7,00
1.2.- B.- Medidas para garantizar la calidad en la fase de Conservacion y 4,00
Explotacion
1.2.- C.- Plan de Gestion Ambiental en la fase de Conservacion y Explotacion 4,00

TOTAL | 40,00

Valoracion Minima de este Apartado (Propuesta Técnica Fase de Conservacion y Explotacion): 24 puntos

2. - Sobre 2.2.Documentaciéon de enfoque de Negocio y credibilidad o solvencia de oferta

Esta se valorara sobre la base de los parametros que se definen a continuacion:

Analisis cualitativo de los riesgos constructivos, de explotacion y gestion, y medidas previstas para 4,00
evitar o mitigar los mismos.

El grado de compromiso de los accionistas promotores, valorando el compromiso y la 2,00
disponibilidad que se pueda acreditar de recursos propios o de soluciones alternativas ante
problemas de cierre financiero o sucesos no previstos que requieran de financiacion adicional a la
considerada de manera previa en el PEF.

El grado de avance y compromiso o aceptabilidad mostrados por las entidades financieras que 2,00
apoyen al candidato y la certidumbre de cierre de financiacién en tiempo y forma.

La calidad y claridad de la exposicién de las cuestiones requeridas en la documentacion descrita 2,00
en el sobre referido y la solidez de las hipétesis del PEF, en cuestiones no estrictamente técnicas
(validez de supuestos contables o fiscales).

TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 10,00

Valoracién Minima de este Apartado (enfoque de Negocio y credibilidad o solvencia de oferta): 6 puntos

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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15 | Criterios cuantificables de forma automatica (Clausula 19.2)

1.- Valoracion de la propuesta econémica: Pago por Disponibilidad

La Propuesta economica se valorara objetivamente mediante la aplicacion de la siguiente férmula, hasta un valor
maximo de [90] puntos:

Para la valoraciéon del importe econdmico de las ofertas economicas, correspondientes a las proposiciones que
han sido admitidas por la Mesa de Contratacion, se procedera de forma que a la oferta econémica que fuere la de
menor importe y por tanto mas ventajosa para la Administracion, se le asignaran noventa (90) puntos (Pmax). Las
restantes ofertas economicas se evaluaran con la puntuacion obtenida mediante las siguientes consideraciones:

A) Para un nimero N de ofertas econémicas “contemplables” menor o igual a cinco
(5):

1. Se determinan los porcentajes de Baja de cada Oferta
Se determina el maximo de los porcentajes de Baja: BMax
3. Se determina para cada Oferta la diferencia entre su Baja y la Baja Maxima: DO=(BMax-BO)

El procedimiento para realizar la valoracion sera el siguiente:

A.1.) Para DO= 0
PE = Pmax

A.2.)Para 0<DO < 10%
PE = variacion lineal entre Pmax y 0.95*Pmax

A.3.)Para 10% < DO < 15%
PE = variacién lineal entre 0.95*Pmax y 0,90*Pmax

A.4.) Para 15% < DO < 20%
PE = variacién lineal entre 0.90*Pmax y 0,80*Pmax

A.5.) Para 20% < DO < 25%
PE = variacién lineal entre 0.80*Pmax y 0,70*Pmax

A.6.) Para DO > 25%
PE = 0,70*Pméx

B) Para un nimero N de ofertas econémicas “contemplables” mayor a cinco (5), la
valoracion econémica se realizara:

Se determinan los porcentajes de Baja de cada Oferta

Se determina la media de los porcentajes de Baja: BM

Se determina la Desviacion Tipica de los porcentajes de Baja: DTP

Se seleccionan las ofertas con bajas en el intervalo (BM-1,25*DTP, BM+1,25*DTP)
Se determina la media de las bajas seleccionadas en el punto 4: BM2

ok wN =

En funcion de la relacion entre la Desviacion Tipica Poblacional DTP y las Medias BM y BM2, el procedimiento para
realizar la valoracion sera diferente:

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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Caso 1: DTP/BM=0,05

90 X Precio de la oferta mas Economica

PE= Puntuacion de la Oferta=

Precio de la Oferta valorada

Caso 2: DTP/BM>0,05

B.1.) ParaBO =0
PE =25

B.2.)Para una 0 < BO < BM2
PE = variacion lineal entre 25 y 0.90*Pmax

B.3.)Para una BM2< BO < Bmax
PE = variacion lineal entre 0.90*Pmax y Pmax

B.4.) Para BO = Bmax
PE = Pmax

Donde se denominan,
PE = Puntuacion Econémica de Oferta
BO = Porcentaje en valor absoluto de la Baja Ofertada
BM = Porcentaje en valor absoluto de la Baja Media
Bmax = porcentaje en valor absoluto de la Baja Maxima
Pmax = puntuacion maxima definida para este criterio (90 puntos)
DTP= Desviacién Tipica Poblacional de las Bajas

DO=Diferencia entre Porcentaje en valor absoluto de la Baja Maxima y de la Baja Ofertada
2.- Valoracion de la coherencia global de los Planes Econémico — Financieros presentados por los
distintos licitadores.

Se analizaran los aspectos descritos mas abajo de los diferentes Planes Econémico — Financieros presentados,
otorgando una puntuacién maxima de 10 puntos a este criterio.

El calculo de la puntuacién sera la que resulte de aplicar un coeficiente del 10% a la puntuacion teérica en base a 100
puntos de acuerdo con lo establecido a continuacion.

the:enaa = Vlnvevs pec + V\nvevs Repos T VCDS‘ Explo
Siendo

Vimesree | valoracion de la coherencia de las inversiones iniciales como Presupuesto de Ejecucion por Contrata, con un
maximo de 40 puntos sobre 100.

Vinesreros [@ Valoracion de la coherencia de las inversiones en mantenimiento extraordinario previsto para reposiciones y
rehabilitacion seguin previsto en los planes de inversion en relacién a estos trabajos, con un maximo de 30 puntos
sobre 100

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO
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Vesemola valoracion de la coherencia de las previsiones de costes de operacion y mantenimiento ordinario y otros costes
de explotacion, con un maximo de 30 puntos sobre 100.

2.1.- Valoracion de la coherencia de Presupuesto de Ejecucion por Contrata (maximo 40 puntos).
De todas las proposiciones admitidas e incluidas en el intervalo de calidad técnica aceptable de acuerdo con el
presente pliego, se obtendra la media aritmética del Presupuesto de Ejecucion por Contrata Ofertado por cada uno de

los licitadores.

Una vez calculado dicho promedio, se determinara el porcentaje de desviacion entre los distintos importes de PEC
ofertados por los distintos licitadores y su respectiva media. Esta desviacion se medira en valor absoluto.

Para cada uno de los porcentajes de desviacion calculados se aplicara la siguiente puntuacion:

VALORES DE DESVIACION PUNTUACION
PARCIAL
Porcentaje de desviacién = 0 40,0
Porcentaje de desviacién = +5% 32,0
Porcentaje de desviacion = £10% 16,0
Porcentaje de desviacion = £15% 10,0
Porcentaje de desviacion = £20% 5,0
Porcentaje de desviacion mayor a +20% 0

Los porcentajes de desviacion obtenidos con un valor intermedio entre dos de los anteriores valores se puntuaran de
forma proporcional mediante interpolacion lineal.

2.2.- Valoracion de las previsiones de inversiones en mantenimiento extraordinario, reposiciones y
rehabilitacion (maximo 30 puntos).

De todas las proposiciones admitidas e incluidas en el intervalo de calidad técnica aceptable de acuerdo con el
presente pliego, se obtendra la media aritmética del valor actual de las inversiones de reposicion de la infraestructura
ofertado por cada uno de los licitadores.

Una vez calculado dicho promedio, se determinara el porcentaje de desviacion entre los distintos importes de
estimacion en valor actual de las inversiones de reposicion consideradas por los distintos licitadores y su respectiva
media. Esta desviacion se medira en valor absoluto. Para cada uno de los porcentajes de desviacion calculados se
aplicara la siguiente puntuacion:

VALORES DE DESVIACION PUNTUACION
PARCIAL
Porcentaje de desviacién = 0 30,0
Porcentaje de desviacién = +5% 22,0
Porcentaje de desviacion = +10% 10,0
Porcentaje de desviacion = £15% 7,0
Porcentaje de desviacion = £20% 3,0
Porcentaje de desviacién mayor a +20% 0

Los porcentajes de desviacion obtenidos con un valor intermedio entre dos de los anteriores valores se puntuaran de
forma proporcional mediante interpolacion lineal.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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Para la valoracion de la coherencia de las inversiones en mantenimiento extraordinario previsto para reposiciones y
rehabilitacion, segun los planes de inversion en relacion a estos trabajos, se considerara el siguiente listado no
exhaustivo de actividades, segtin cuadro del Anexo Il PCAP:

- Firmes.

- Estructura y obras de fabrica.

- Sefalizacion horizontal.

- Senalizacion vertical y carteleria.

- Balizamiento.

- Cerramiento.

- Defensas y sistemas de contencion de vehiculos.

- Instalaciones electromecanicas y de comunicaciones.

- Instalaciones del centro de control y mantenimiento.

- Actividades varias de mantenimiento de caracter extraordinario.

2.3 Valoracion de las previsiones de costes de conservacion y mantenimiento ordinario de la
infraestructura ofertados (maximo 30 puntos).

De todas las proposiciones admitidas e incluidas en el intervalo de calidad técnica aceptable de acuerdo con el
presente pliego, se obtendra la media aritmética del Valor Actual de los Costes de Conservacion de la Infraestructura
estimados en su oferta por cada uno de los licitadores.

Una vez calculado dicho promedio, se determinara el porcentaje de desviacion entre los distintos importes de valor
actual de las estimaciones de estos costes considerados en oferta por cada licitador y su respectiva media. Esta
desviacion se medira en valor absoluto. Para cada uno de los porcentajes de desviacién calculados se aplicara la
siguiente puntuacion:

VALORES DE DESVIACION PUNTUACION
PARCIAL
Porcentaje de desviacién = 0 30,0
Porcentaje de desviacién = £5% 22,0
Porcentaje de desviacion = £10% 10,0
Porcentaje de desviacion = +15% 7,0
Porcentaje de desviacion = +20% 3,0
Porcentaje de desviacion sea mayor a +20% 0,0

Los porcentajes de desviacion obtenidos con un valor intermedio entre dos de los anteriores valores se puntuaran de
forma proporcional mediante interpolacion lineal.

16 | Valoracion total de las Ofertas (Clausula 19.3)

El método a seguir para determinar la oferta mas ventajosa sera el siguiente:
Puntuacién global de las ofertas = 0,5 PTM " + 0,5 PE’

A los unicos efectos establecidos en este apartado, y en particular de formulacion de la puntuacién global de las
ofertas, la puntuacién técnica —mediante juicios de valor- (VT) de la oferta mejor valorada, de las que hubiesen
alcanzado la puntuacion minima, se considerara con 100 puntos (PTE), siendo la puntuacion técnica modificada
(PTM’) de las restantes ofertas de dicho intervalo de “calidad técnica adecuada” la que resulte de aplicar una regla de
tres directa, es decir PTM'=100*VT,/VTux

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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Para calcular la PTM":

PTM'=100*VT,/VTua

Siendo:

VT= Puntuacion Técnica de la oferta i

VTuw.=Puntuacion Técnica de la oferta mejor valorada

Para calcular la PE’

PE’= PE + Vcoherencia

Siendo:

PE = Valoracién de la propuesta economica: Pago por disponibilidad (apdo. 15.1 Cuadro resumen PCAP)

Vcoherencia= Valoracion de la coherencia global de los Planes econdmico-financieros (apdo. 15.2 Cuadro
resumen PCAP).

17 | Parametros objetivos para apreciar ofertas anormales o desproporcionadas (Clausula 24.1)

Seran consideradas como anormales o desproporcionadas las proposiciones que presenten, en relacion a las
previsiones de financiacion ajena, todos o alguno de los siguientes parametros, que se apreciaran sobre los datos
recogidos en el PEF presentado por los licitadores en el Sobre 2 y de manera consecuente en el documento PEF del
sobre 3:

A.  Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda por debajo de [1,25].

B. Ratio de apalancamiento igual o superior al [20:80].

C. Plazo maximo de la deuda senior superior a [22 afios], o plazo de deuda subyacente en caso de
Miniperm.

En estos casos resultara de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 24 PCAP.

18 | Gastos de publicidad (Clausula 25.8.b)
15.000 euros
19 | Garantia Definitiva (Clausula 25.8.c y 29)

Cinco por ciento (5%) del valor estimado del contrato, IVA excluido (apartado 7 del Cuadro Resumen).

No obstante, una vez puesta en servicio la Autovia, la Sociedad Concesionaria podra reducir el importe de la garantia
definitiva hasta el 2 por ciento del valor estimado del contrato

20 Plazo maximo de Redaccion del Proyecto de Construccion y demas documentacion técnica preceptiva a
contar desde la formalizacion del contrato, sin perjuicio de las posibles entregas parciales de partes del
mismo (Clausula 40)

8 meses

21 Plazo maximo de Comienzo de las obras a contar desde la formalizacion del contrato (Clausula 40)

12 meses

22 Plazo Finalizacion de construccion a contar desde la suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo
(Clausula 32 y 40)

38 meses

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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1,5 % Valor estimado del contrato (IVA excluido
400.000 euros (IVA excluido

No antes del 1 de enero de 2016

No procede

El licitador queda obligado en su oferta durante SEIS MESES contados a partir de la apertura de
proposiciones

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO;
TRAMITACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA PREVIA.

Entre las infraestructuras incluidas por la Junta de Andalucia dentro del Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad en el Transporte de Andalucia (PISTA 2007-2013) se encuentra la que es
objeto del presente contrato identificada y descrita en el CUADRO RESUMEN (Apartados 1y 2)

Ademas de los beneficios derivados de la propia construccién de la Autovia, debe ponerse de
manifiesto la voluntad de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia de:

a. Acelerar la construccion de los tramos que actualmente se encuentran en fase de
Anteproyecto, anticipando asi los beneficios directos e indirectos asociados a la misma.

b. Contribuir al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.

c. Mejorar el rendimiento de los recursos publicos, gracias a la eficiencia que supone el
aprovechamiento del sector privado en el desarrollo, construccion y gestion de
infraestructuras, y en las relaciones con el mercado financiero.

d. Condicionar la retribucion del concesionario a los efectos de la adecuada monitorizacion del
contrato e incentivar la adecuada conservacion y disponibilidad de la infraestructura,
definiendo un esquema retributivo que garantiza el estado éptimo de la misma y la calidad
del servicio.

En la tramitacion administrativa y presupuestaria es la siguiente:

a) El 20 de Julio de 2011 se emite el informe de la Direccion General de Presupuestos de la
Consejeria de Hacienda y Administracion Publica.

b) El 20 de Julio de 2011 la Secretaria General de Hacienda de la Consejeria de Hacienda y
Administracion Publica emite autorizacién para la licitacion.

c) El 25 de Julio de 2011 se emite, por la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Obra
Publica de la Junta de Andalucia, Intervencion General de la Junta de Andalucia, el Informe
de Control Previo preceptivo, emitido con caracter favorable.

d) EI 2 de Agosto de 2011 se acuerda por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la
autorizacion del precitado Contrato.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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2. OBJETO DEL CONTRATO

En el presente Pliego (PCAP) se recogen las clausulas administrativas particulares que regiran el
contrato de concesion de obra publica consistente en el disefio, construccidn, financiacién y
explotacion y mantenimiento de la infraestructura indicada en el CUADRO RESUMEN (Apartado 4) y
sélo la explotacién y mantenimiento de las infraestructuras indicadas en el Apartado 5 del citado
Cuadro Resumen. En adelante AUTOVIA.

El objeto del contrato, que se ejecutara a riesgo y ventura del Concesionario, comprendera las
siguientes prestaciones:

a. Redaccion del Proyecto de Construccion definitivo de la Autovia, a partir de los Documentos
Base de Licitacion, facilitados por la Administracion y desarrollado a partir de la oferta del
adjudicatario.

b. Ejecucién de las diferentes obras de la Autovia previstas en el Proyecto Construccion que
finalmente sea aprobado, en las condiciones estipuladas en este Pliego, en el PPTP y en el
resto de documentacion contractual, incluyendo los trabajos de “puesta a cero” de los
tramos entregados por la Administracion.

c. Ladireccion facultativa de las obras.

d. Explotacion, conservacion, mantenimiento y reparacion de la totalidad de las obras e
instalaciones que integran la Autovia en los términos y condiciones establecidas en este
Pliego, en el PPTP y en el resto de documentacién contractual a lo largo de toda la vida del
contrato.

e. Realizacion de todos los estudios complementarios, prospecciones de campo, ensayos de
laboratorio 'y demas trabajos topograficos, geoldgicos, geotécnicos, hidroldgicos,
medioambientales y de cualquier otra indole que fueran necesarios para la realizacion del
buen fin de las prestaciones antes citadas.

f. La financiacion de todos los costes derivados tanto de la construccion como de la
explotacion, operacion y mantenimiento de la Autovia.

La codificacion correspondiente a la Nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la
Comision Europea (Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
noviembre de 2002), actualizada por el Reglamento 213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre
de 2007, y publicada, es: 45233100-0 (Trabajos de construccion de autopistas y carreteras),
45233141-9 (Trabajos de mantenimiento de carreteras) y 45233142-6 (Trabajos de reparacion de
carreteras).

La codificacién correspondiente a la Clasificacion de Productos por Actividades (CPA 2008) de
acuerdo con el Reglamento 451/2008, de 23 de abril de 2008: 42.11.20 (Trabajos de construccién
de autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehiculos o peatones y de pistas de
aeropuertos).

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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El codigo NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadisticas, segun lo dispuesto por el
Reglamento 1059/2003, del Parlamento Europeo y el Consejo) correspondiente, es: [£S 61
Andalucia.

3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACION APLICABLE

3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO

Este contrato de concesion de obra publica tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con los
articulos 3, 7, 18 y 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante, LCSP) y ambas partes quedan sometidas expresamente, para cuanto no esté previsto en
el presente Pliego, a la normativa citada en el apartado siguiente. Por tanto, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en dichas normas, el Organo de Contratacién
ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en los articulos 13 y 14 de la LCSP, este contrato de
concesion de obra publica se encuentra sometido a regulacion armonizada.

3.2 REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El presente contrato se regira en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincion por lo
dispuesto en la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, (en adelante, RGCAP)
en todo lo que no contradiga la LCSP, y las previsiones de los articulos 253 a 260 del Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, (TRLCAP, en adelante).

En cuanto a la legislacion especifica en materia de carreteras, atendiendo al ambito territorial
objetivo al que se circunscribe el contrato, a nivel autonémico, resultaran aplicables los preceptos
de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucia. Asimismo resultara de aplicacion, en
defecto de prevision especifica por la normativa autondmica las disposiciones de la Ley 25/1988,
de 29 de Julio, de Carreteras (en adelante, LC) vigentes y por su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre (en adelante, RC).

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las
normas de Derecho Privado.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o0 normas de toda indole promulgadas
por la Administracion que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacion de su cumplimiento.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
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4. ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DEL CONTRATANTE
Actuara como Organo de Contratacion la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia.

En el presente Pliego, las referencias que se realicen a la Administracion deberan entenderse
realizadas al érgano de contratacién, Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya a
ser publicada a través del “perfil del contratante”, podra ser consultada en la siguiente direccion:
htp://www.juntadeandalucia.es/contratacion

5. INSPECCION GENERAL DE LA CONCESION

La Administracion designara a una persona Representante que ostentara la funcion de Inspeccién
General de la Concesion.

A la misma le corresponderan las atribuciones propias de Responsable del Contrato en los términos
del articulo 41 de la LCSP, es decir, todas las funciones relacionadas con la gestion del contrato, la
inspeccion de la concesion y el efectivo cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por
parte de la Sociedad Concesionaria,.

Asimismo ejercera todas aquellas prerrogativas que durante la ejecucion del contrato, el Pliego
atribuya a la Administracién y que no estén reservadas por ninguna norma a otro 6rgano de la
Administracion Contratante.

En adelante, las referencias que se hacen en este Pliego a la Administracion, salvo que se refieran
especificamente a otro érgano, iran referidas a la Inspeccion General de la Concesion.

6. PLAZO DE LA CONCESION

El plazo del presente contrato de concesion de obra publica sera el establecido en el CUADRO
RESUMEN (apartado 6), a contar desde la formalizacion del contrato por parte del Organo de
Contratacioén, sin que los retrasos en la finalizacién de las obras supongan una ampliacion en el
plazo salvo en aquellas excepciones previstas en el presente Pliego.

Este plazo podra ampliarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 LCSP siempre que se
produzcan las circunstancias previstas en los articulos 225y 241.3 LCSP.
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el articulo 76.3 de la LCSP, el valor estimado del presente
contrato es establecido en el CUADRO RESUMEN del contrato (Apartado 7), en el cual se desglosa
el IVA correspondiente.
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8. CONTRAPRESTACION A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA: PRECIO DEL CONTRATO

La Sociedad Concesionaria sera retribuida con un precio como contraprestacion a la puesta a
disposicién de la Administracion de la AUTOVIA en las condiciones fijadas en la documentacion
contractual durante el plazo de vigencia del contrato.

El precio pagadero al concesionario consistira en la percepcion de las cantidades unitarias que, en
concepto de Pagos por Disponibilidad (PPD) de la Autovia, haya ofertado en su propuesta
economica, de conformidad con lo establecido en la clausula 34 del presente Pliego, corregidas en
su caso mediante la aplicacién de las formulas y factores de ajuste y segun los indicadores y otros
requerimientos de disponibilidad descritos en el presente Pliego.

Por tanto, el precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

9. REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION

El régimen econdmico-financiero de la concesion vendra recogido en el Plan Econémico Financiero
Definitivo de la Concesion (en adelante, PEFD) que sera el aprobado por el Organo de Contratacion
y tendra como base el Plan presentado en la oferta del licitador seleccionado. En el PEFD se
estimaran los flujos y las cantidades a satisfacer entre todas las partes implicadas en la forma
prevista en el presente Pliego.

10. RIESGO Y VENTURA

La totalidad del contrato de concesion, en sus aspectos tanto de disefio y construccion como de
mantenimiento y explotacién de la Autovia, se desarrolla a riesgo y ventura de la Sociedad
Concesionaria, segun el principio establecido en los articulos 7, 199, y en particular el articulo 225
de la LCSP, con las excepciones previstas y tasadas en el mismo.

En consecuencia, y sin que esta enumeracion sea exhaustiva al respecto, la Sociedad Concesionaria
asume, en los términos y hasta los limites previstos en el presente PCAP, los siguientes riesgos en
particular:

a. Disefio y construccion de la Autovia, salvo los costes adicionales derivados de
modificaciones sobrevenidas durante la fase de construccion realizados a peticién de la
Administracion o que tengan como causa motivos de fuerza mayor. El riesgo de
construccion incluye el Riesgo geologico y del subsuelo.

b. Los costes de las renovaciones, sustituciones y mantenimiento extraordinario.
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11.CO

Los costes de explotacion, y en concreto la mayor o menor demanda de la Autovia por los
usuarios y sus efectos en mayores o menores costes de mantenimiento, salvo que en el
presente Pliego se establezca otra cosa para determinados volumenes de trafico.

La Disponibilidad de la Autovia en los términos establecidos en el presente pliego.

Expropiacion de bienes afectos a la Autovia, incluyendo su coste, segun lo descrito en la
Clausula 47 del presente Pliego.

Riesgos Argueoldgicos, salvo los considerables como imprevisibles segln lo descrito en la
clausula 56 del presente Pliego.

Medioambientales, derivados de la falta de observancia debida de la normativa
medioambiental vigente en cada momento, asi como de las prescripciones establecidas en
los documentos de caracter medioambiental de aplicacion a la Autovia.

Inflacion, sin perjuicio del derecho de actualizacion del PPD en los términos establecidos en
la clausula 37 del Pliego.

Progreso técnico y modificaciones de la normativa aplicable, con los limites y excepciones
previstos en la clausula 80 del Pliego.

Servicios afectados.

Coste de la mano de obra y coste de los materiales, que incluye el riesgo de variacién de
precios unitarios, ya que no habra revision alguna de los precios de la obra.

Riesgo de la evolucién de los mercados financieros, incluida la evolucion de los tipos de
interés.

NDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el articulo 102 LCSP, en la ejecucion del presente contrato se

exigiran

las condiciones especiales recogidas en esta clausula.

En la ejecucion del presente contrato, la Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las
siguientes obligaciones de caracter social:

a.

Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al
20%.

Emplear en la ejecuciéon del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de
nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la
construccion, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo
permita.
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C.

Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o
superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccién lo
permita.

Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:

Disponer de personas que, conforme al plan de prevencion, ejercen funciones de
direccién y han recibido la formacién necesaria para integrar la prevencion de
riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

i. Disponer de un procedimiento de inspecciones periddicas en la obra, a través de su
organizacion preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de
comprobacion especifico del Plan de Prevencion. En dicho procedimiento debera
incluirse la comprobacion periodica de las medidas de proteccion colectiva previstas
en la Evaluacion de Riesgos / Plan de Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de
los EPIs.

iii. Nombrar por cada obra una persona responsable de la seguridad y salud con
formacion especializada en prevencion y que gestione el Plan de Prevencion de
Riesgos Laborales.

iv. Promover la coordinacién mediante reuniones periddicas del coordinador o
coordinadora de seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la
direccién facultativa) la persona responsable de seguridad y salud designada por la
empresa y el delegado o delegada de prevencion elegida por los trabajadores y las
trabajadoras.

V. Cuando en la ejecucion del contrato se incorporen personas trabajadoras
inmigrantes, proveer los procedimientos que permiten una comunicacion eficaz para
garantizar un sistema de prevencion adecuado.

A los efectos previstos en el punto b) anterior, la mencion a la media nacional del sector de
la construccion, relativa al porcentaje de trabajadoras, se entendera referida a los datos de
la encuesta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente anterior a la
adjudicacion del contrato.

A los efectos previstos en los puntos b) y c) anteriores, para conocer la disponibilidad del
mercado laboral de la construccién se estara a lo que el Servicio Andaluz de Empleo
certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de personas minusvalidas
en la construccion para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecucion del
contrato. Solicitado este certificado por la Sociedad Concesionaria y transcurrido un mes sin
que por el Servicio Andaluz de Empleo se hubiere expedido, se entenderd, a estos efectos,
gue no existen demandantes de tales caracteristicas para cubrir dichos puestos de trabajo.

La Sociedad Concesionaria controlara la observancia de las condiciones de caracter social por parte
de los subcontratistas, cuyos datos se computaran conjuntamente con los de aquella, a los efectos
del cumplimiento de estas obligaciones de caracter social.
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No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las condiciones
sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracion del subcontrato, seran
eximidos del cumplimiento de esta condicién durante la vigencia del contrato. Esta justificacion se
realizara mediante una declaracion responsable acompafada de los documentos probatorios
pertinentes, que seran remitidos por el adjudicatario al 6rgano de contratacion junto con la
comunicacion precia del subcontrato.

Las condiciones especiales aqui recogidas se consideran una obligacién esencial a los efectos de lo
dispuesto en el articulo 206.g de la LCSP y su incumplimiento puede dar lugar a la resolucién del
contrato con los efectos previstos en la clausula O del presente Pliego.

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO

12. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El presente contrato se adjudicara mediante el procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido
en los articulos 122 y 141 y siguientes de la LCSP.

13. DOCUMENTACION DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS Y PERFIL DEL
CONTRATANTE

1. La Administracion contratante pondra a disposicion de los licitadores el conjunto de
documentacion relativa a la presente licitacion, compuesta, ademas de por el presente PCAP y
SUS anexos, por:

a. Los proyectos, Anteproyectos y documentos técnicos que se enumeran en el
CUADRO RESUMEN (apartado 9) —en lo sucesivo «documentos base de licitacion» -

b. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y el conjunto de anexos
incluidos en el mismo.

c. Anuncios del procedimiento.
d. Estudio de Viabilidad Econdmico-Financiera.

2. Dicha documentacion sera puesta a disposicion de los licitadores en aquellos lugares que
indique el anuncio de la licitacion, siendo de cuenta de los licitadores los gastos de adquisicion,
reproduccion y copia de la documentacion.

3. Los licitadores podran solicitar por escrito aclaraciones sobre el contenido del presente Pliego
dentro de los treinta (30) primeros dias desde la publicacion del anuncio. Las respuestas
tendran caracter vinculante y se haran publicas en términos que garanticen la igualdad y
concurrencia en el proceso de licitacion. Las respuestas se haran publicas hasta un mes antes
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de

la finalizacion del plazo para la presentacion de ofertas fijado en el anuncio de licitacion en

el perfil del contratante.

14. DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y CLAUSULA GENERAL DE CONTRADICCION

1. Tendran caracter contractual los siguientes documentos:

a.

b.

g.

2. En

El documento de formalizacion del contrato.
El presente PCAP y todos sus anexos.
El PPTP y sus anexos.

La oferta presentada por el adjudicatario, que incluira su Plan Econémico Financiero de la
Concesion (PEF) que, una vez aprobado por la Administracion, adquirira la condicion de
Plan Econémico Financiero Definitivo de la Concesion (PEFD).

La oferta técnica que, en desarrollo de los Proyectos, Anteproyectos y documentos técnicos
que se enumeran en el CUADRO RESUMEN (apartado 9) - documentos base de licitacion -
presente el adjudicatario, asi como el Proyecto de Construccion de la Autovia elaborado por
el Concesionario y aprobado por la Administracion.

El Plan de Explotacion de la Autovia elaborado por el Concesionario.
Cuando se establezca en el presente Pliego, los umbrales de demanda.

el supuesto de que exista cualquier contradiccion en sus términos, los documentos

relacionados se interpretaran teniendo en consideracion el orden de prelacion por el que se
enumeran en la presente clausula, de modo que cada uno de ellos tendra preferencia respecto
a los que le siguen en orden.

3. En

ningun caso tendran caracter contractual y, por tanto, su puesta a disposicion por la

Administracion a los licitadores se realiza a titulo informativo, los siguientes documentos:

a.

b.

C.

El Estudio de Viabilidad economico-financiero redactado por la Administracion.

Los Proyectos, Anteproyectos y documentos técnicos que se enumeran en el CUADRO
RESUMEN (apartado 9) - documentos base de licitacion -, incluyendo la informacién de
caracter geotécnico y de expropiaciones, tanto en o que se refiere a los bienes y derechos a
expropiar y/o a ocupar temporalmente como a su valoracion.

Los datos y prognosis de la demanda contenidos en los estudios facilitados.

En ningun caso el contenido de estos documentos podra servir de titulo, soporte o base de
reclamacion o pretension de la que pudiera derivarse perjuicio o responsabilidad patrimonial alguna

de la Ad

ministracion.
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15. CONSTITUCION DE GARANTIA PROVISIONAL

Para concurrir a la presente licitacion no sera necesario aportar garantia provisional (cuadro
Resumen apartado 26)

16. LICITADORES

16.1 CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS

1. Podran ser licitadores, de acuerdo con el articulo 43 de la LCSP, las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las circunstancias expresadas en el articulo 49 de esta disposicion normativa, y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, y su garantia de calidad conforme a los
medios y criterios establecidos en los articulos 63, 64, 68, 69 y 70 de la LCSP y en los
términos definidos en este Pliego.

2. Ademas del cumplimiento de las prescripciones sefialadas en el apartado anterior, las personas
juridicas solo podran ser, en su caso, licitadoras del presente contrato cuando las prestaciones
derivadas de su contenido estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios.

3. De acuerdo a lo establecido en el articulo 52 de la LCSP, el licitador podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades siempre que demuestre fehacientemente que para la
ejecucion del contrato disponen de esos medios de forma efectiva, en los casos y en los
términos previstos en este pliego.

Los contratos y/o convenios originales con estas empresas terceras deberan aportarse en el
apartado correspondiente a la solvencia del sobre 1 de la oferta y deberan estar firmados por
personas gue manifiesten contar con poder suficiente de las respectivas compafias.

4. De esta forma, aquellos empresarios que desarrollen actividades de gestion y/o de explotacion
de infraestructuras similares a la que constituye el objeto del presente contrato podran
presentar sus propuestas acreditando de forma fehaciente la suscripcién de los contratos o
convenios respectivos para el disefio, la construccion y/o la conservacion y mantenimiento de la
Autovia con terceros siempre y cuando éstos cumplan los requisitos de capacidad y solvencia
establecidos en esta clausula y no presenten, en solitario o en unién con otros, ofertas
diferenciadas.

5. Excepcionalmente, la experiencia relativa a la inversién y financiacion en infraestructuras
similares a la licitada exigida en la clausula 18.1 debera poseerse por alguna de las empresas
licitadoras o bien por empresas de su grupo (incluye a todas las consideradas en la definicidn
del articulo 250 de la Ley 30/2007 — LCSP).
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16.2 CLASES DE LICITADORES Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1. Pueden presentar ofertas como licitadores las personas fisicas o juridicas individual, o
conjuntamente con otros, sin que sea necesario que en el caso de oferta conjunta exista entre
ellos, hasta que no se produzca la adjudicacion, ninguna modalidad juridica de asociacion.

2. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitacion deberan hacerlo con el
compromiso de constituir una sociedad que sera la titular de la concesion, de acuerdo con la
Clausulas 26 y 27 del presente Pliego.

3. En el supuesto de que se presenten propuestas suscritas por grupos de empresas, se
incorporara un compromiso, en el que conste expresamente tal circunstancia, su
responsabilidad solidaria frente al Organo de Contratacion hasta la formalizacion del contrato.,
asi como el porcentaje de participacion que corresponda a cada empresa en la agrupacion y en
la futura sociedad adjudicataria.

4. Cada licitador no podra presentar mas que una propuesta. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién con otros si lo ha hecho individualmente o participar en mas de una
agrupacion de licitadores.

5. La presentacion de propuestas diferentes por parte de empresas vinculadas supondra la
exclusion del procedimiento de licitacion de las ofertas formuladas por dichas empresas, salvo
que concurriese la vinculacion antes de que se produzca la adjudicacion, pudiendo subsistir, en
ese caso, la oferta que determinen de comun acuerdo las empresas vinculadas afectadas por la
exclusion. A estos efectos, se entendera por empresas vinculadas las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 250 de la LCSP.

6. La infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las propuestas suscritas por
el licitador.

17. LUGAR, PLAZO Y REQUISITOS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

17.1 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas, junto con la documentacion preceptiva, se entregaran en las dependencias u
oficinas expresadas en el anuncio de licitacion hasta las doce (12) horas del dia sefialado en
éste.

2. Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direcciéon indicada en el
parrafo anterior y cumpliran los requisitos sefialados en el articulo 80.4 del RGCAP, debiendo
justificarse la fecha y hora de la imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar en el
mismo dia al Organo de Contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el que se consigne el numero de expediente, titulo completo de la obra y nombre del licitador.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el
Organo de Contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el
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anuncio de licitacién. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha y
hora sefialadas para la admision de proposiciones, se admitira como medio de prueba, que en
el fax o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio hecho por correo.

3. No obstante, no sera admitida, en ningin caso, la documentacion que no se haya recibido
transcurridos diez dias (10) naturales desde la finalizacion del plazo fijado para la admisién de
propuestas.

4. Cuando la propuesta se presente en las dependencias sefialadas por el Organo de Contratacion,
éste registrara la solicitud de participacion y entregara el correspondiente resguardo de la
presentacion.

17.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

1. La presentacion de las propuestas presume la aceptacion incondicionada por parte del licitador
de las clausulas de este Pliego, del PPTP y de los restantes documentos que tienen caracter
contractual, sin salvedad alguna, asi como la declaracion responsable de que reune todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion. Cualquier salvedad
se entendera en todo caso como no puesta.

2. Las propuestas se presentaran en lengua castellana y toda la informacién debe facilitarse tanto
en papel impreso (una copia), asi como los Sobres 2 y 3 en papel y en soporte informatico en
dos formatos, en .pdf y editable. Las hojas de calculo empleadas en el formato editable seran
Excel o compatibles y no blogueadas. En caso de discrepancia entre los datos o informacion de
ambos soportes prevalecera la contenida en la documentacion presentada en papel impreso.

3. En concreto la oferta relativa a criterios ponderables de manera automatica se presentara
cumplimentando los modelos que se adjuntan como Anexo | y Anexo Il al presente Pliego.

4. Las ofertas se presentaran escritas a maquina u otro tipo de impresion mecanica o informatica.
No se aceptaran aquellas propuestas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que el Organo de Contratacion estime fundamental para la
oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el articulo 84 del RGCAP.

5. La totalidad del coste de la elaboracion de la documentacion para la confeccion de las ofertas
que se presentan sera por cuenta de los licitadores, que no podran reclamar compensacion
econdmica alguna.

6. Las ofertas tendran una validez de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de apertura de
las propuestas.
18. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los licitadores presentaran sus propuestas en tres sobres, firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefalados con los nimeros 1, 2 y 3 con los titulos y contenido
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que se describen en esta clausula. Si por el volumen de documentacion fuera necesario, se
presentaran en cajas con los numeros 1, 2 y 3 igualmente firmadas y cerradas de manera que se
garantice el secreto de su contenido.

Cada uno de los sobres se presentara firmado por el licitador o persona que le represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia del presente contrato asi como la
denominacion “Licitacion para el contrato — incluir denominacién que se recoge en el CUADRO
RESUMEN" (Apartado 1), el nombre y apellidos del licitador (o licitadores) o razén social de la
empresa licitadora (o empresas) y su correspondiente NIF o CIF, domicilio designado a efectos de
notificaciones, teléfono, fax, y correo electrénico, en su caso.

En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en las clausulas
gue siguen, incluso para aquellos apartados en los que, por las razones que aduzcan, no proceda
su presentacion.

Los sobres incluiran la documentacion que a continuacién se indica:

18.1. SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En el Sobre 1 figuraran un INDICE, y HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE
NOTIFICACION -en la que conste la direccion completa del licitador a estos efectos, incluyendo
numero de teléfono, fax, direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y persona
de contacto-, y los siguientes documentos, originales o copia de los mismos que tengan caracter
de auténticas conforme a la legislacion vigente.

Cuando dos o mas empresarios presenten una oferta conjunta, cada uno de ellos debera acreditar
su personalidad y capacidad en la forma descrita a continuacion.

18.1.1. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD EMPRESARIAL Y LA
CAPACIDAD DE OBRAR DE LOS LICITADORES EN LA FORMA EXIGIDA POR LA LCSP.

En relacion a los citados documentos acreditativos de la personalidad y capacidad, habra de
incluirse la siguiente documentacion:

1. Si el licitador fuere una o varias personas juridicas, deberan presentar copia autorizada o
testimonio notarial de la escritura de constitucién o de modificacién, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos, o acta fundacional, en la que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro
oficial.
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10.

En todo caso, de la documentacion que se presente debe desprenderse que el objeto social
guarda relacion con el objeto del contrato.

Los empresarios individuales deberan presentar original, copia autorizada o testimonio notarial
del documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces
(pasaporte, etc.).

Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafara copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. A estos efectos se entiende
cualquier documento que el PCAP, o la normativa en cada caso de aplicacion, exijan como
acreditativo de las condiciones de aptitud profesional, debiendo aportarse en las condiciones
establecidas, considerandose por ejemplo el documento de clasificacion.

En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Uniéon Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio
objeto del presente contrato, deberan acreditar que cumplen ese requisito.

La capacidad de obrar de las mismas se acreditara mediante la inscripcion en los registros o
presentacion de las certificaciones contenidas en el Anexo | del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion expedida por la Mision Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar
que las empresas figuran inscritas en el Registro Local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, ademas, debera justificarse mediante
informe de reciprocidad de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en los términos del
articulo 44.1 de la LCSP.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Union
Europea tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Para las empresas extranjeras, se exige asimismo una declaracion expresa de sometimiento a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Documento privado formalizado en el que conste el compromiso del licitador o licitadores para
el supuesto de resultar adjudicatario, de constitucion de una sociedad, que sera la titular de la
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11.

12.

concesion, en el plazo y con los requisitos y condiciones establecidas en este Pliego y en la
normativa de aplicacion, y en su caso las indicadas en su oferta.

En el supuesto de que se presenten propuestas suscritas por grupos de empresas, se
incorporara un compromiso en el que conste expresamente tal circunstancia, asi como el
porcentaje de participacion que corresponda a cada empresa en la agrupacion y en la futura
Sociedad Concesionaria. Asimismo, se nombrard un apoderado que representarda a los
promotores de la Sociedad Concesionaria hasta la constitucion de la misma. El escrito habra de
estar firmado por los representantes de las diversas empresas promotoras, asi como por el
citado apoderado.

Debera presentarse declaracion responsable, otorgada ante una Autoridad Administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, o ante una autoridad judicial en los
supuestos admitidos normativamente de los siguientes extremos:

a. Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en prohibicién de contratar conforme al
articulo 49 de la LCSP.

b. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado, la
Comunidad Auténoma de Andalucia y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de la justificacion acreditativa de que tal requisito se
exija antes de la adjudicaciéon conforme al presente Pliego.

c. Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o los administradores de las
personas juridicas, mediante la oportuna certificacion expedida por su 6rgano de direccién o
representacion competente, deberan especificar en la citada declaracion o certificacion, de
no formar parte de los érganos de gobierno o administracion de la empresa persona alguna
a la que se refieren la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion del
Estado; la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, y el Decreto 176/2005, de 26 de julio, de
desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participacion superior al diez por ciento
computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley 3/2005.

d. De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de Economia y
Hacienda (BOJA num. 181 de 19 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Comunidad Autonoma de Andalucia y con el Estado podra acreditarse
también, si el licitador voluntariamente asi lo desea, mediante la cesion por la
Administracion competente a la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica de la
informacion que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso debera
cumplimentar el Anexo V. En tal caso, de resultar adjudicatario no debera aportar las
certificaciones positivas a que se refiere la clausula 25 del presente Pliego.
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13.

14.

15.

16.

e. En su caso, no existir obligacion de presentar las declaraciones o documentos de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

La declaracion responsable relativa a los extremos a), b) y c) se efectuara segun el modelo que
se adjunta como Anexo VII del presente Pliego, y en el supuesto de personas juridicas debera
ser firmada en todo caso por el organo de direccion o representacion competente de la
empresa, administrador/a  uUnico/a, administradores  solidarios,  administradores
mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de
Consejo de Administracion.

Compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios materiales y personales
suficientes para ello en la forma y condiciones determinadas en los pliegos que rigen el
presente contrato y en la oferta presentada, asi como de disponer de oficinas de obra que
cumplan lo que se establezca en el presente Pliego y en el PPTP.

La aportacién de los medios técnicos materiales y personales a que se refiere este apartado
sera una obligacion esencial del Contrato a los efectos de lo dispuesto en el apartado f) del
articulo 206 de la LCSP y a los efectos de la imposicion de las penalidades prevista en el
articulo 196 LCSP.

Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio. En caso de no pertenecer a
ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sentido.

Relacién exhaustiva de empresas vinculadas al licitador. Se entendera por empresas vinculadas
lo dispuesto en el articulo 250.2 LCSP.

18.1.2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION

Respecto a los documentos acreditativos de la representacion, habra de incluirse la siguiente
documentacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompanar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.
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5. Cuando dos o mas empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno de ellos
acreditara representacion en la forma descrita anteriormente.

18.1.3. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA.

1. En el supuesto de que el licitador se encontrase inscrito en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, bastara con la presentacion de original o fotocopia
compulsada de la certificacion correspondiente, vigente a la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones, junto con una declaracion responsable de vigencia de los
datos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia conforme al
modelo elaborado por la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica que puede
descargarse de la siguiente direccion:

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/contratacion/licitadores/ licita
dores.htm

2. La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafiada de una
declaracion expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo,
podra sustituir a la documentacion referida en esta clausula a que hagan referencia los datos
incluidos en el certificado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de julio,
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

3. La Mesa de Contratacion podra comprobar de oficio la vigencia y los datos de la inscripcién en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

18.1.4. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA
Y TECNICA Y RELACION DE MEDIOS PERSONALES Y EQUIPOS.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberan justificar su solvencia econémica,
financiera y técnica mediante la presentacion de los siguientes documentos y ajustandose a los
criterios que a continuacion se definen para cada uno de ellos.

Solvencia econémica y financiera.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberan justificar su solvencia econdémica y
financiera conforme a los siguientes documentos ajustandose a los criterios que a continuacion se
definen:

1. Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales del licitador o de cada
uno de los licitadores que conforman un grupo, de los ultimos tres (3) afos, debidamente
aprobadas e inscritas.

En el caso de que sea obligatorio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades
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Andnimas, o la normativa equivalente que les resulte de aplicacion, en caso de empresas
extranjeras o procedentes de otros Estados miembros de la Union Europea, informe de una
firma de auditoria sobre las citadas cuentas anuales en el cual se ponga de manifiesto que
dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad.

Para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera, en caso de empresa de reciente
creacion por aportacion de rama de actividad de una sociedad matriz, podran aportarse
documentos acreditativos de la aportacion y las cuentas anuales de la matriz de los tres afios
anteriores.

2. Los Fondos Propios del licitador deberan ser como minimo iguales el 20 por ciento de la
anualidad media del valor estimado del contrato. Para su determinacion se dividira el valor
estimado del contrato sin IVA (CUADRO RESUMEN, apartado 7) por el numero de meses
previsto como plazo maximo de ejecucion de las obras en la clausula 40 (CUADRO RESUMEN,
apartado 22), y se multiplicara dicha cantidad por 12.

A tal efecto se acompanfara a las cuentas declaracion responsable en la que se haga constar el
cumplimiento de los minimos mencionados en este parrafo.

En el supuesto de ofertas presentadas por grupos de empresas esta cifra podra obtenerse por
suma de los Fondos Propios de todas las empresas que al menos tengan una participacion
prevista en la sociedad concesionaria del 20%, sin perjuicio de que acudan en unién de otras
con participacion prevista menor.

En el caso de que un licitador no alcanzara el minimo del 20% de fondos propios podra
aportarse documentacion acreditativa de la disponibilidad efectiva de los medios necesarios
para la ejecucion del contrato conforme a lo previsto en el Articulo 52 LCSP, pudiendo
considerarse los fondos propios de la empresa a que se refiera.

3. Declaracion responsable que ponga de manifiesto una cifra de negocio global del licitador o
grupo de licitadores (en este caso sumando las cifras de negocio de cada uno de sus
miembros) media en el curso de los tres ultimos ejercicios considerando la fecha de licitacion,
superior a 2 veces el importe de la anualidad media del valor estimado del contrato
(determinada del modo previsto en el apartado anterior).

En el supuesto de ofertas presentadas por grupos de empresas esta cifra podra obtenerse por
suma de la facturacion de todas las empresas que al menos tengan una participacion prevista
en la sociedad concesionaria del 20%, sin perjuicio de que acudan en unién de otras con
participacion prevista menor. En este supuesto, ademas, al menos dos empresas deberan
comprometer, cada una de ellas, el 20% del capital social, y, asimismo, deberan alcanzar, entre
ambas, el 75% de la cifra de negocio requerida.

4. Declaracion de una entidad de crédito debidamente inscrita en el Banco de Espafa acreditativa
de que el licitador o grupo de licitadores en su conjunto gozan de una situacién financiera
suficientemente saneada como para poder obtener, de acuerdo con las practicas habituales del
mercado financiero, la financiacion necesaria, complementaria a una inversion de capital
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prudente, mediante un préstamo de importe y plazo adecuados a lo que exigiria un proyecto
similar al proyecto en licitacion y en consideracion de un marco de obligaciones y riesgos
razonable y conforme a las caracteristicas habituales y esperables de un proyecto similar al
proyecto en licitacion, y siempre que la oferta de los licitadores pueda ser entendida como
razonable en sus términos econodmicos y financieros.

No se admitira compromiso de exclusividad alguno en relacion a la provision de estas cartas.

Solvencia técnica y relacion de medios personales y equipos.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberan justificar su solvencia técnica y relacion
de medios personales conforme a los criterios que a continuacion se definen. En el caso de
presentacion de una oferta por una agrupacion de licitadores se computara la suma de la solvencia
que aporte cada uno de los miembros de la agrupacion.

Para acreditar la solvencia técnica a que se refiere este apartado, cada licitador o miembro de la
agrupacion licitadora debera especificar las fechas, localizacién, los sujetos de naturaleza publica o
privada que intervinieron en las experiencias, breve descripcion de los trabajos realizados e importe
de las obras ejecutadas y/o explotadas, utilizando los formatos facilitados como Anexo VI.

Tal y como se ha sefialado en la clausula 16.1.4., aquellos empresarios que desarrollen actividades
de gestion y/o de explotacion de infraestructuras similares a la que constituye el objeto del presente
contrato podran justificar su solvencia acreditando en sus propuestas de forma fehaciente la
suscripcion de los contratos o convenios respectivos para el disefio, la construccion y/o la
conservacion y mantenimiento de la Autovia con terceros siempre y cuando éstos cumplan los
requisitos de capacidad y solvencia establecidos en esta clausula y no presenten, en solitario o en
union con otros, ofertas diferenciadas.

1. Experiencia _en construccion de infraestructuras de transporte de similares
caracteristicas.

Relacion acreditativa de, al menos, cuatro (4) experiencias, tanto nacionales como internacionales,
en la construccion de cualquier tipo de infraestructuras de transporte, realizadas en los ultimos
cinco (b) afios, con presupuesto de ejecucidn superior a 40 millones de euros, sumando entre todas
las experiencias un importe igual o superior a 1, ver el valor estimado del presente contrato.

Al menos 3 experiencias de las anteriores deben referirse a proyectos de carreteras, y al menos 2
experiencias deberan encontrarse con un grado de avance de al menos un 50% en términos de
calendario e inversion.

Al menos una de las referencias debera encontrarse en servicio en todo caso.

Para que la experiencia en cuestion resulte valida a efectos de computo, el titular de la misma,
debera haber participado en la experiencia en cuestién en al menos un veinte por ciento (20%)
comprometiendo, ademas, en el caso de proposiciones presentadas por agrupaciones de
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licitadores, una participacion en la misma para el presente contrato de al menos el veinte por ciento
(20%) del capital de la sociedad concesionaria.

En el supuesto de que se acredite la experiencia en este punto mediante medios externos, podran
ser tenidas en cuenta las experiencias del subcontratista siempre que dicho subcontratista acredite
la ejecucion de al menos un 20% de la obra de la referencia, y que medie el compromiso de
ejecucion por dicho contratista de al menos un 20% del total de las obras a ejecutar.

Adicionalmente, la empresa licitadora o bien alguna de las empresas licitadoras en el caso de
agrupacion (salvo que todas sean empresas extranjeras y comunitarias), deberan aportar
certificacion expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Economia y
Hacienda, acreditativa de que la empresa se halla clasificada como contratista de obras en el Grupo
G, Subgrupo 1, categoria f. En el caso de que la construccion se vaya a subcontratar y asi se
manifieste en la oferta, esta clasificacion podra tenerla la empresa subcontratista que se
comprometa.

2. Experiencias en la conservacion y mantenimiento de infraestructuras de carreteras
de similares caracteristicas.

Relacion acreditativa de al menos cinco experiencias en el mantenimiento, conservacion y/o
explotacion de infraestructuras de carreteras de similares caracteristicas, realizadas en los ultimos
cinco (5) afios, con una extension minima de 30 kilometros cada una de ellas. Dicha experiencia
podra haberse obtenido mediante contratos de tipo concesional, de servicios de mantenimiento, de
gestion integral de autovias o similares.

Para que una experiencia sea valida a efectos de su computo en relacién a la verificacion del
cumplimiento de este requisito, el titular de la misma debera haber participado en la experiencia en
cuestion en al menos un veinte por ciento (20%), comprometiendo, ademas, en el caso de
proposiciones presentadas por agrupaciones de licitadores, una participacion en la misma para el
presente contrato de al menos el cinco por ciento (5%) del capital de la sociedad concesionaria.

Adicionalmente, la empresa licitadora o bien alguna de las empresas licitadoras en el caso de
agrupacién (salvo que todas sean extranjeras y comunitarias), deberan aportar certificacion
expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Economia y Hacienda,
acreditativa de que la empresa se halla clasificada como contratista de obras en el Grupo O,
Subgrupo 2, categoria d. En el caso de que las experiencias en conservacion y mantenimiento sean
aportadas por alguna sociedad titular de concesiones de obra publica (directamente o a través de
sociedades concesionarias constituidas al efecto), no sera exigible la clasificacion.

3. Experiencia en inversion y financiacion de infraestructuras similares.

Relacion acreditativa de al menos dos (2) experiencias en la inversion, explotacion y/o
mantenimiento de infraestructuras de transporte de cualquier tipo, bajo modalidad de concesion, de
contrato de colaboracion publico privada, empresa mixta o similar, realizadas en los ultimos cinco
(5) anos, con presupuesto de ejecucion superior a 85 millones de euros, sumando entre todas las
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referencias o experiencias un importe igual o superior al valor estimado del presente contrato.
Debiendo considerarse experiencias que incluyan todas las prestaciones citadas.

Alternativamente se podra acreditar la experiencia mediante experiencias cuyo presupuesto de
ejecucion sea de al menos 50 millones de euros siempre que, en su conjunto, sumen mas de 1,5
veces el valor estimado del contrato.

Para que las experiencias resulten validas, el contrato en cuestion debera estar ya formalizado y el
cierre financiero se debera haber perfeccionado en los ultimos cinco (5) afios.

Los importes indicados en los parrafos anteriores deberan entenderse referido a la suma del
importe total de cada experiencia, sin ponderar por la participacion del licitador.

Para que una experiencia sea valida a efectos de su computo en relacién a la verificacion del
cumplimiento de este requisito, el titular de la misma, debera haber participado en la experiencia en
cuestiéon en al menos un veinte por ciento (20%), comprometiendo, ademas, en el caso de
proposiciones presentadas por agrupaciones de licitadores, una participacion en la misma para el
presente contrato de al menos el veinte por ciento (20%) del capital de la sociedad concesionaria.

4. Relacion de los medios personales mas relevantes que se compromete a aportar en
las distintas fases del contrato.

a. Redaccion del Proyecto.

Debera acompanar el compromiso con una empresa de ingenieria para la redaccion de proyectos
que cuente al menos, con dos (2) experiencias en el disefio y redaccion de proyectos constructivos
relativos a infraestructuras de carreteras de similares caracteristicas a la licitada, con presupuesto
de licitacion igual o superior a 30 millones de euros (IVA excluido), cada una de ellas, realizadas en
los ultimos ocho (8) afos, acreditadas mediante certificado de buena ejecucion. La persona
redactora en todo caso debera ser profesional en posesion de la titulacion adecuada y necesaria con
al menos 10 afios de experiencia en redaccion de proyectos analogos.

Se entendera que para que la experiencia aportada en cuestion resulte valida a efectos de computo,
el titular de la misma, debera haber participado en la experiencia en cuestion en al menos un veinte
por ciento (20%) del contratista adjudicatario.

b. Direccion de Construccién y Direccion de Explotacion

Para la Direccion de construccion y la Direccion de Explotacion se exigira profesionales en posesion
de la titulacion adecuada y necesaria para el desempeno de las funciones de cada puesto con al
menos 10 afos de experiencia. El cargo de Direccion de Explotacién y de Direccidon de Construccion
puede recaer en la misma persona.

Cualquier sustitucion de este personal que se precise realizar con posterioridad a la formalizacion
del contrato, debera ser aceptada por la Administracion. A tal efecto, el adjudicatario propondria la
sustitucion a la Administracion presentando el historial profesional de la persona propuesta, la cual
debera tener méritos y experiencia equivalentes a los del sustituido.
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Cuando se prevea la intervencion de personal extranjero, se acompafnara, ademas, la
documentacion acreditativa de la autorizacion para trabajar en Espafia con arreglo a las
disposiciones vigentes y, en su caso, la equiparacion y convalidacion de titulaciones profesionales.

c. Direccion facultativa de las Obras.

Debera acompafiar el compromiso con una empresa de ingenieria para la direccion facultativa de
las obras que cuente de al menos con dos (2) experiencias en la direccion de obras y control y
vigilancia de obras relativas a infraestructuras de carreteras de similares caracteristicas a la licitada,
con presupuesto igual o superior a 30 millones de euros (IVA excluido) cada una de ellas, realizados
en los Ultimos 8 afios, acreditados mediante certificados de buena ejecucion.

La persona que ostente la condicion de Director de Obra debera ser un profesional en posesion de
titulacion adecuada y necesaria con al menos 10 afios de experiencia en direccion de obras y
control y vigilancia de obras analogas.

Trabajadores con discapacidad y promocion de /a igualdad entre hombres y mujeres.

Los licitadores podran aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus
centros de trabajo radicados en Andalucia un numero no inferior al 2% de trabajadores con
discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por ciento, o haber adoptado
las medidas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, todo ello de acuerdo con lo
previsto en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas para Andalucia.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promociéon de la
igualdad de género en Andalucia, podran presentar documentacion acreditativa de tener la marca
de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. En todo caso,
se entendera que cumplen tal requisito las empresas poseedoras del distintivo “lgualdad en la
Empresa”, regulado en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre.

18.2. SOBRE 2: DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

El Sobre 2 habra de contener una descripcion detallada de la propuesta de ejecucion de las obras y
de la explotacion de la Autovia, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos y financieros, a los
efectos de que se valoren y puntien los criterios de adjudicacion valorados mediante juicio de valor
establecidos en la Clausula 19 y CUADRO RESUMEN, apartado 9, del presente Pliego.

El Sobre 2 se dividira en dos sobres separados, el SOBRE 2.1 “DOCUMENTACION TECNICA” y el
SOBRE 2.2 “Documentacién de enfoque de Negocio y credibilidad o solvencia de oferta”.

Este Sobre no podra contener datos o informacion alguna que permita conocer el contenido de la
Oferta Econodmica sefialada en la clausula 18.3.1. del presente Pliego.
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18.2.1. SOBRE 2.1: DOCUMENTACION TECNICA

El sobre 2.1 debera contener la siguiente documentacion, separada por Carpetas tal y como se
recoge a continuacion:

Carpeta 1: Propuesta Técnica — Fase de Obra

El contenido de esta carpeta incluira los documentos que se detallan a continuacion, debiendo los
licitadores incluir un indice con la documentacion que integra cada uno de ellos:

1. Proyecto de licitacion

Cada licitador presentara, a partir de la documentacion técnica redactada y aportada por la Junta de
Andalucia, un Proyecto de Licitacién que servira como propuesta base del proyecto de construccion
a presentar a la Administracion en caso de resultar adjudicatario.

En todo caso, esta propuesta base del proyecto de construccion no podra variar los precios unitarios
que se incluyen en la documentacion técnica facilitada por la Administracion que seran los que
deban aplicarse en esta oferta base y en el proyecto de construccion a presentar a la Administracion
en caso de resultar adjudicatario. Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion,
cuando proceda, del coeficiente de oferta o adjudicacién que se incluira en el sobre 3 a los efectos
de la configuracién de la oferta.

En esta propuesta no se modificara el trazado, ni en planta ni en alzado, salvo en aquellos aspectos
gue sean necesarios al verse afectados por otras propuestas recogidas, tales como secciones de
firme, tipologias de estructuras, seguridad vial, drenaje, etcétera, segiin se describe en el PPTP. En
todo caso, el Proyecto de Licitacion debera respetar aquellas prescripciones sefaladas por la
Administracion como obligatorias en la documentacion facilitada. La oferta base de proyecto de
construcciéon debera identificar todos los servicios afectados. Su reposicién sera, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 49, a costa de la Sociedad Concesionaria.

El grado de detalle del Proyecto de Licitacion a presentar a la Administracion sera el que los
licitadores estimen oportuno para poner de manifiesto a la Administracion con la mayor claridad las
caracteristicas del proyecto que se comprometeran a redactar, cumpliendo los contenidos minimos
del detalle y estructura de los documentos que lo conforman, segun lo especificado en el PPTP.

En todo caso este Proyecto de Licitacion sera vinculante para el licitador en el caso de que resulte
adjudicatario.

2. Memoria Constructiva

Cada licitador presentara una tnica Memoria Constructiva comprensiva de la totalidad de la Autovia,
de acuerdo con el Proyecto de Licitacion presentado.

Los contenidos minimos de la memoria seran los recogidos en las prescripciones contenidas a este
respecto en el PPTP.
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3. Programa de Trabajo

Cada licitador presentara un Programa de Trabajo para la ejecucion de las obras de la Autovia,
coherente con el resto de la documentacién presentada, que contendra la informacién indicada en
el PPTP y que debera ajustarse a los plazos maximos establecidos en el presente PCAP.

4. Planes de Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.) en la construccion de las obras.

Cada licitador redactara y presentara un P.A.C. en la construccién de las obras, que se
correspondera con el Programa de Trabajo y con el Proyecto de Licitacion y que contendra, como
minimo, los apartados que figuran en las prescripciones contenidas a este respecto en el PPTP.

Respecto a los ensayos de control de calidad a realizar durante la fase de construccion, se
cumpliran los requerimientos minimos contemplados en el PPTP, tanto para el Plan de Ensayos de
Produccion como para el Plan de Ensayos de Recepcion, a realizar éste ultimo por la Direccion de
Obra.

5. Plan de Gestion Ambiental

Cada licitador redactara y presentara un Plan de Gestion Ambiental que incluira todas las
actuaciones de control y vigilancia a realizar durante el periodo de construccion de acuerdo con las
prescripciones de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto, y contendra la informacién
minima indicada en el PPTP.

6. Direccion Facultativa

Cada licitador presentara una propuesta de equipo y metodologia de Direccion Facultativa para los
trabajos de construccion, con la documentacion minima contenida en el PPTP, estableciendo las
pautas a seguir en cuanto al desarrollo de sus funciones, entre ellas: Plan de Gestion Ambiental,
Esquema Director de la Calidad (incluido el plan de ensayos de recepcion), Coordinacion de
Seguridad y Salud, etc.

Carpeta 2: PROPUESTA TECNICA - Fase de explotacion

El contenido de esta carpeta incluira los documentos que se detallan a continuacion, debiendo los
licitadores incluir un indice con la documentacion que integra cada uno ellos:

1. Plan de conservacion y explotacion

Cada licitador redactara y presentara un Plan de Explotacion, que contendra, como minimo, los
apartados y contenidos que figuran en el PPTP, debiéndose ajustar a la siguiente estructura:

a. Medidas y organizacion de la conservacion y explotacion.
b. Plan de Gestion ambiental.

c. Coordinador de Seguridad y Salud.
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d. Plan de seguridad y salud.

Este plan se definira a partir de los requisitos minimos establecidos en PPTP contemplando,
ademas, las posibles mejoras introducidas por el licitador.

El plan abarcara la totalidad de las actividades y operaciones a realizar durante toda la fase de
explotacion para garantizar el correcto uso y defensa de la Autovia objeto de concesion antes de su
entrega a la Administracion concedente, y asegurar la adecuada conservacion y explotacion de la
misma, de los pasos superiores e inferiores, viaductos, los enlaces —incluyendo los ramales de
entrada y salida hasta su entronque con las carreteras a que dan servicio-, las instalaciones, los
elementos funcionales, y en general, todos los bienes, cualquiera que fuere su naturaleza, que sea
necesario construir o adquirir por estar directamente relacionados con la via de alta capacidad
objeto de concesion, y/o que contribuyan a que ésta preste servicio.

Asimismo el plan abarcara la totalidad de las actividades y operaciones de mantenimiento y
conservacion a realizar respecto de la obra accesoria segun lo dispuesto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

2. Plan de aseguramiento de la calidad (P.A.C.) en la explotacién

Especificamente, en este apartado de la Oferta debera incluirse un Plan de Aseguramiento de la
Calidad (P.A.C.) relativo a la explotacion de la Autovia y que recogera, como minimo, los apartados y
requisitos minimos que se recogen en el PPTP, incluyendo el plan o compromisos de reportes
segun los requerimientos minimos descritos en el PPTP.

Respecto a los ensayos de control de calidad a realizar durante la fase de Conservacion y
Explotacion se cumpliran especialmente los requerimientos minimos contemplados en el PPTP para
las actuaciones de conservacion extraordinaria, tanto para el Plan de Ensayos de Produccion como
para el Plan de Ensayos de Recepcion, a realizar este ultimo por la Direccion de Obra.

18.2.2. SOBRE 2.2: DOCUMENTACION DE ENFOQUE DE NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD
DE OFERTA

El contenido de este Sobre incluira los documentos que se detallan en los siguientes apartados,
debiendo los licitadores incluir un indice con la documentacion que integra cada uno ellos:

1. Estructura de contratos y participes.

Descripcion de la estructura de los distintos contratos que desarrollaran, en su caso, parte de las
actividades del objeto social con las limitaciones de subcontratacion fijadas en este Pliego,
exponiendo las entidades que ejecutaran cada contrato y los porcentajes de participacion en los
mismos. Inclusion de borrador de los respectivos contratos, sin mencion de cifras relativas a costes.

2. Estrategia de tratamiento y gestion de los riesgos.
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El licitador realizara una memoria describiendo los principales riesgos que afectan a la concesion y
la estrategia y medidas para mitigarlos en su caso. Se informara especificamente de la existencia o
no de contrato llave en mano de la ejecucion de las obras y la integracion de todos los sistemas;
consideraciones en relacion a los estudios facilitados por la Administracion; riesgo de cierre
financiero satisfactorio; medidas en relacion a la capacidad de mantenimiento de los estandares de
calidad o requerimientos técnicos definidos en PPTP, etc.

3. Compromisos de capital y otros medios de aportacion de recursos propios.

Se indicara el compromiso de aportacion de capitales o deuda corporativa para el caso de que
transcurrido el plazo previsto en la Clausula 32 no se haya efectuado el cierre de la financiacioén, o
para respaldar contingencias de sobre costes estén o no sujetos a compensacion, siempre en
términos de porcentaje sobre el valor total de la inversion inicial prevista. Se indicara igualmente si
los capitales se compromete aportarlos parjpassu o anticipadamente a la recepcion de la
financiacion.

4. Documento de defensa de la viabilidad y sostenibilidad del Plan Econémico-
Financiero.

Se incluiran los siguientes datos y apartados, sin que se incluyan en cualquiera de los mismos,
datos o informacién que permita conocer o inferir el contenido de la Oferta Econdmica sefalada en
la clausula 18.3.1. del presente Pliego:

a. Porcentaje de apalancamiento previsto en el PEF (excluyendo deuda IVA).

b. Estrategia de financiacién y cierre financiero: Contendra informacion de si se esta
considerando préstamo largo plazo, o a corto con refinanciacion (minjperm). Se indicaran
actividades necesarias para el cierre de financiacion y fecha prevista para la misma, asi
como el grado de avance de las negociaciones o tramites para la obtencion de la
financiacion: indicar si existe oferta u ofertas indicativas y/o cartas de interés de bancos,
incluyendo el nombre de los mismos, y cual es la estrategia de negociacion en su caso
(mandato a otorgar al banco o bancos que en su caso han facilitado oferta indicativa,
puesta en competencia en mercado financiero tras adjudicacion, etc.).

c. El ratio de cobertura del servicio de la deuda medio considerado el programa de deuda del
PEF y ratio minimo en su caso.

d. Plazo de deuda considerado en PEF y, en caso de miinjperm, plazo de deuda subyacente.
e. Eltipo de interés, explicitando el margen considerado en oferta y las distintas comisiones.

f.  Descripcion y defensa de los medios técnicos y humanos comprometidos en oferta técnica
como suficientes para garantizar el cumplimiento sostenido de los criterios de disponibilidad
establecidos en el PPTP, y exposicion en su caso de la existencia de apoyos externos
especializados en la definicion del sistema de gestion de calidad y plan de explotacion si
bien no sera este un requisito obligatorio.
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g. Garantias consideradas a favor de los bancos, en especial sobre la existencia de garantias
explicitas de terminacion de construccion y/o compromisos de aportaciones contingentes
de capital.

h. Declaracion firmada por el director financiero del licitador o, en su caso, de cada una de
las empresas que constituyan el grupo de licitadores, en la que se ponga de manifiesto que
el PEF y la memoria se han realizado incluyendo todos y cada uno de los elementos
requeridos en las instrucciones de elaboracion del PEF recogidas en el Anexo IV del
presente Pliego, y que dicho PEF es plenamente coherente con la informacién presentada
en este sobre.

i. En el caso de presentacion de ofertas indicativas con condiciones definidas de manera
precisa éstas deberan ser coherentes con las consideradas en el PEF de oferta. En el caso
de que las ofertas o cartas de interés contengan rangos de variacién en las condiciones, las
consideradas en PEF deberan adaptarse de manera prudente a dichos rangos.

j.  Declaracién firmada por representante con poder suficiente del licitador o en su caso de
cada una de las empresas que constituyan el grupo de licitadores grupo de licitadores,
comprometiendo lo siguiente: (i) compromiso de disponibilidad y aportacion de los capitales
comprometidos seguin PEF; (i) compromiso de inicio de los trabajos de construccién en la
fecha maxima prevista en este Pliego, con independencia de que se produzca el cierre
financiero, so pena de entrar en causa de resolucion por incumplimiento con pérdida de la
garantia definitiva seglin se describe en presente Pliego.

k. Cartas de entidad o entidades financieras de primer orden que apoyen financieramente la
oferta (que no podran mencionar el importe de las obras o costes del proyecto o volumen
de la inversién a financiar). No existe exigencia de que dichas cartas tengan la
consideracion de oferta en firme. Estas podran ademas facilitar términos indicativos no
definitivos en forma de rangos de posible variacion, tanto en covenants como en
condiciones de precio y plazo. Estan expresamente prohibidos los acuerdos de exclusividad
en relacion a la provision de estas cartas o compromisos de apoyo de los bancos.

18.3. SOBRE 3. DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: OFERTA ECONOMICA, PREVISIONES DE
INVERSIONES Y GASTOS DURANTE EXPLOTACION Y PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
DE LA CONCESION

El Sobre 3 habra de contener una descripcién detallada de la propuesta econémica, a los efectos de
que se valoren y puntten los criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de las
formulas matematicas establecidas en la Clausula 19.2. y el CUADRO RESUMEN, apartado 15, del
presente Pliego.

A los solos efectos de homogeneizar las ofertas econémicas, y solo a dichos fines, los licitadores
deberan considerar como fecha de inicio de la concesién y de la explotacion, las establecidas en el
CUADRO RESUMEN, apartado 10 y a los mismos fines y efectos, una inflacién anual del 2,25%.
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18.3.1. OFERTA ECONOMICA: PAGO MAXIMO ANUAL POR DISPONIBILIDAD (PMAD)

L.

La propuesta economica relativa al Pago Maximo Anual por Disponibilidad (PMAD) de los
licitadores se formulara conforme lo contemplado en el Anexo | del presente Pliego y segun el
modelo que en él se adjunta y debera hacer referencia expresa a la retribucion de la Sociedad
Concesionaria por la ejecucion de los trabajos incluidos y la prestacion del servicio descritos en
el objeto del presente contrato de acuerdo con el Mecanismo de Pago definido en el Anexo Ill.

Los licitadores especificaran la cuantia del PMAD a percibir en los términos indicados en el
apartado 13 del Cuadro Resumen, sobre el que se aplicaran, si procede, las correcciones y
ajustes relativos al grado de cumplimiento de los Criterios de Disponibilidad y en concreto de los
Requerimientos de Disponibilidad Funcional y Calidad de la Infraestructura.

En su oferta econdmica, los licitadores ofertaran este PMAD siguiendo los criterios indicados en
el Modelo de propuesta econémica (Anexo 1), que no podra exceder el valor maximo alli
indicado (también en el CUADRO RESUMEN, apartado 13).

El valor del PMAD ofertado se consignara sin incluir el IVA.

En caso de resultar adjudicataria la oferta de que se trate, el PMAD a considerar para el primer
ano de explotacion sera el efectivamente consignado aplicando su actualizacién al IPC en la
forma prevista en el capitulo de régimen econédmico financiero del presente Pliego. A partir del
segundo afo de explotacion, el PMAD se actualizara conforme a los previstos en dicho capitulo.

En todo caso los licitadores deberan tener en cuenta que no se devengaran pagos por
disponibilidad antes de la fecha prevista en la Clausula 34.4 (CUADRO RESUMEN, apartado 25)

La propuesta economica de los licitadores que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta sera rechazada.

18.3.2. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION (PEF)

1.

El contenido de esta carpeta incluira los documentos que se detallan a continuacién, debiendo
incluir cada uno de ellos su correspondiente indice detallado:

a. Plan Economico-Financiero detallado, conforme a las instrucciones recogidas en el Anexo
IV.1.

b. Memoria explicativa del Plan Econdmico-Financiero elaborada conforme a las instrucciones
recogidas en el Anexo IV.2.

c. Documento resumen del PEF conforme modelo previsto en Anexo 1V.3.

El Plan Econdémico Financiero estara elaborado de acuerdo con los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptadas y de forma tal que permita el analisis y conformidad en
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relacion a la necesaria coherencia del PEF con las previsiones en cuanto a estructura y
solvencia de oferta presentadas en el sobre 2.2. y con los precios y presupuestos presentados
en este sobre. En todo caso, el Plan Econdmico Financiero asi como el documento resumen del
mismo y su memoria explicativa se elaborara y presentara siguiendo las instrucciones e
indicaciones recogidas a tal fin en el Anexo IV del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre los datos presentados en el Sobre 2.2 y lo establecido en el PEF
0 en la memoria explicativa del mismo, prevalecera lo establecido en la documentacion incluida
en el Sobre 3.

No obstante, si, a juicio de la Administracién, las discrepancias entre ambos documentos
resultasen significativas por alterar la puntuacién obtenida en el Sobre 2.2,, de tal manera que
impidiera conocer el sentido exacto de la oferta, la Mesa de Contratacion podra desechar la
misma de conformidad con lo previsto en el Articulo 84 RGLCAP.

18.3.3. PRESUPUESTO DE COSTES E INVERSIONES EN PEC, REPOSICION Y COSTES
DE EXPLOTACION

Adicionalmente los licitadores deberan presentar, siguiendo los modelos previstos en el Anexo Il:

L.

Presupuesto de Ejecucién por Contrata a precio cerrado resultante de aplicar al proyecto de
Licitacidn y sus precios unitarios, un coeficiente de oferta o adjudicacion,

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto de baja, de
acuerdo a lo que establece el articulo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de
octubre. Por tanto entendemos que la baja lineal que se solicita en el Anexo Il se entiende que
no aplica a los precios del Estudio de Seguridad y Salud, y que el presupuesto que se solicita en
dicho Anexo Il, en la clausula 18.3.3. y la clausula 1.1-A del PPTP, sera el resultante de aplicar
un coeficiente a todos los capitulos excepto al de Seguridad y Salud.

Estimacion de previsiones de inversiones en renovaciones, sustituciones y rehabilitacion,
detallando los afos de su realizacion de manera estimativa y calculo del Valor Actual Neto a
tasa del 6% a 1 de enero de 2011.

Estimacion de previsiones de costes de explotacion (operacion y mantenimiento ordinario)
calendarizadas para toda la concesion y su cifra correspondiente de VAN al 6% calculado a
fecha de 1 de enero de 2011.

19. VALORACION DE LAS PROPUESTAS

Las proposiciones se puntuaran hasta un maximo de [200] puntos, conforme a los criterios de
valoracién y puntuaciéon que se establecen a continuacion y en el Cuadro Resumen Apartados 14 y
siguientes:
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19.1. VALORACION DEL SOBRE 2: CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE
UN JUICIO DE VALOR.

Se valorara de acuerdo con los criterios que se establecen en el Cuadro Resumen Apartado 14
distinguiendo:
Propuesta Técnica — Fase de Obra.

Propuesta Técnica — Fase de Explotacion.

Documentacion de enfoque de Negocio y sostenibilidad o solvencia de oferta.

Sera requisito imprescindible para pasar a la valoracion del Sobre 3, obtener en cada uno de los
apartados anteriores una puntuacion minima del 60% de los puntos totales correspondientes a cada
uno de dichos apartados.

Aquellas ofertas que no alcancen dicho minimo en alguno de los apartados anteriores seran
descalificadas.

19.2. VALORACION DEL SOBRE 3. CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

El Sobre 3 se valorara de conformidad con los criterios establecidos en CUADRO RESUMEN,
apartado 15, distinguiendo:

Valoracion de /a propuesta economica: Pago por Disponibilidad

Valoracion de /a coherencia global de los Planes Economico — Financieros presentados
por los distintos licitadores.

19.3. VALORACION TOTAL.

La valoracion de cada oferta se obtendra mediante el procedimiento establecido en el CUADRO
RESUMEN apartado 16.

20. MESA DE CONTRATACION

Para el examen y valoracion de las propuestas de los licitadores, el Organo de Contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion.
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La Mesa de Contratacién la constituiran las personas que nombre el Organo de Contratacion de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 295 de LCSP y 21 del Real Decreto 817/2009.

21. RECEPCION DE DOCUMENTACION

Terminado el plazo de recepcion de propuestas, el responsable del registro correspondiente
expedira una certificacion relacionada de la documentacion recibida, con la presentada por correo
pero aun no recibida, o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla
remitiran a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.

Si se hubiese anunciado la remision por correo, con los requisitos establecidos en el apartado
anterior, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez (10) dias
indicado en el mismo, los jefes de las oficinas receptoras expediran certificacion de la
documentacion recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacion.

22. CERTIFICACION Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS

1. Finalizado el plazo de admision de ofertas y una vez recibidas las que fueron enviadas por
correo o transcurrido el plazo de diez (10) dias sin que se hubieran recibido, se constituira la
Mesa de Contratacion y se procedera a la apertura del Sobre 1 a los efectos de su calificacion.

2. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, se
comunicara a los interesados a que afecten, mediante telefax, correo electrénico o cualquier
otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que
se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndoles un plazo inferior a siete dias para
que los licitadores corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion. Asimismo, la Mesa
podra solicitar aclaraciones sobre los documentos o certificados presentados o requerirles para
la presentacion de otros complementarios, en los términos del articulo 71 LCSP.

3. Seran rechazadas las propuestas cuando no se acredite fehacientemente la posesion de los
requisitos para contratar con las Administraciones Publicas, faltase alguno de los documentos
requeridos en el presente Pliego respecto del Sobre 1, o se observare en dichos documentos
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.

4. Una vez calificada la documentaciéon y realizadas, si asi proceden, las actuaciones que se
indican en los apartados anteriores, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion, en
acto publico, el Presidente de la Mesa procedera a determinar las empresas que se ajustan a
los criterios de seleccion de las mismas fijados en el presente Pliego, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. A
continuacién se procedera a la apertura del sobre 2 de aquellos licitadores que contintien en el
proceso de licitacion.

5. De todo lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse.
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23. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS

1. La apertura y evaluacion de las ofertas se llevara a efecto en los plazos y conforme a las fases
recogidas en la LCSP y sus Reglamentos de desarrollo, con las siguientes especialidades:

2. Para la valoracién de la documentacion incluida en el sobre 2, la Mesa de contratacion
designara a uno o varios de sus vocales. Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar
cualesquiera otros informes que estime pertinentes.

3. Con anterioridad al acto de apertura del sobre 3 debera haber sido entregado el informe sobre
los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor a la Secretaria de la Mesa de
Contratacion.

La puntuacién correspondiente al Sobre 2 se dara a conocer con caracter previo a la apertura
del sobre 3.

4. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuaciéon con arreglo a la Clausula
19.1, no continuara en el proceso selectivo.

5. Tras la apertura y analisis del Plan Econédmico Financiero incluido en el Sobre 3, si, a juicio de
la Mesa de Contratacion, alguna oferta presentase discrepancias sustanciales entre su
contenido y el recogido en el Sobre 2.2, se procedera a la descalificacion de dicha oferta sin
mas tramite. Ello sin perjuicio de la necesaria notificacion a los licitadores a la adjudicacion del
resultado global de la licitacion.

24. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

24.1. PARAMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS

De conformidad con lo previsto en el articulo 136.2 LCSP, en el CUADRO RESUMEN, apartado 17,
se establecen los parametros objetivos en funcién de los cuales, la Mesa de Contratacion podra
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de términos y condiciones anormales o desproporcionadas.

24.2. PROCEDIMIENTO

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se
seguira lo dispuesto en el articulo 136.3 y 136.4 LCSP.

En relacién con lo establecido en el articulo 136.3 se entendera justificada la temeridad, y por tanto
no se excluira al licitador, si procede a la presentacion de una carta de oferta de financiacién en
condiciones indicativas con suficiente solvencia y grado de desarrollo; ¢ una oferta firme de
financiacion corporativa puente para el caso de que no se alcance el cierre financiero en el tiempo
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previsto en oferta, u otra acreditacion o garantia que sea considerable como suficiente por la mesa
de contratacion.

La mencionada carta oferta en términos indicativos debera incluir, ademas de todos los términos
habituales de precio, covenantsy garantias: (i) especifica mencion a la realizacion por parte del
banco de un analisis previo del proyecto (el pliego y sus anexos relevantes en términos de
financiacion); (i) establecimiento de sensibilidades y sus niveles exigidos (“break ever’). Por
ejemplo: porcentaje exigido de ajuste / deduccion del PPD que aun cumpla Coeficiente de
Cobertura de la Vida del Préstamo (Loan Life Coverage Ratio) es igual a 1 (LLCR = 1). Y el
cumplimiento de los mismos debera estar evidenciado en la memoria econémica del PEF y en la
documentacion de viabilidad y sostenibilidad del PEF; (iii) la aprobacion previa de al menos un
comité de riesgos, si bien podra estar la oferta sujeta a aue dilligence.

25. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. Corresponde al Organo de Contratacidn, por razones de interés publico debidamente
justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de su adjudicacion.

2. También podra desistir antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion.

3. No podra declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el PCAP.

4. La decision por la que se adjudique el contrato debera ser adoptada en el plazo maximo de seis
(6) meses a contar desde el dia siguiente a la apertura de las ofertas.

5. De no dictarse resolucion de adjudicacion del contrato en el plazo sefalado, los licitadores
admitidos tendran derecho a retirar su propuesta y a que se le devuelva o cancele la garantia
que hubiese prestado.

6. La Mesa de Contratacion, una vez valorados los criterios de adjudicacion evaluables mediante la
aplicacion de formulas, vistos los informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion
cuya ponderacion dependa de un juicio de valor, y recabadas, en su caso, las explicaciones y
justificaciones que proceda a la vista de ofertas anormales o desproporcionadas, conforme se
regula en la clausula 24 del presente Pliego, procedera a elevar al Organo de Contratacion el
resultado de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas ordenadas de mayor a menor
puntuacion.

7. Enel caso de que dos 0 mas proposiciones se encontrasen igualadas en la puntuacion obtenida
por aplicacion de lo previsto en el Pliego, tendra preferencia aquella que hayan acreditado la
contratacion de trabajadores con discapacidad y la promocién de la igualdad en los términos
recogidos en la clausula 11 del Pliego.
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El Organo de Contratacion requerira al licitador o grupo de licitadores que haya presentado la

oferta econdmicamente mas ventajosa, entendiendo por tal aquella que cumpliendo con los
requisitos establecidos en este pliego, haya obtenido la mayor puntuacion, para que, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguientes documentacion:

a.

Certificaciones acreditativas de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias tanto con la Hacienda estatal como con la Hacienda de la Junta de Andalucia y
con la Seguridad Social.

Si el licitador hubiera otorgado la autorizacion expresa al Organo de Contratacion para que,
de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios, a la
que se refiere la Clausula 18.1 no sera necesario que presente documentacion acreditativa
de este extremo.

Acreditacion documental oportuna de haber abonado la totalidad del importe de los
anuncios de licitacion en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusién Certificado de
abono de los anuncios de licitacion.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato tanto en Diarios y
Boletines oficiales como en otros medios de licitacion que asumen los licitadores se
establece en el CUADRO RESUMEN, apartado 18

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la adjudicacion del contrato, debera
presentar ante el Organo de Contratacion la acreditacion de haber constituido la garantia
definitiva a disposicion del érgano de contratacion, equivalente al 5% del valor estimado del
contrato, que sera cancelada una vez acreditada la constitucion de la garantia definitiva por
la Sociedad Concesionaria de conformidad con lo establecido en las Clausulas 29 y 30.

Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposiciéon de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
en los términos sefialados en la LCSP y el presente PCAP

9. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

10. El Organo de Contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

11. La adjudicacién debera ser motivada, se notificara a los licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

a.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al
licitador excluido interponer, conforme a lo establecido en la LCSP, recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:
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b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

12. En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al articulo 140.3 LCSP

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico o por fax a
la direccion que los licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones.

13. Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la adjudicacion se produce la extincion
de la personalidad juridica de la empresa licitadora por fusién, escision o por la transmision de
su patrimonio empresarial, podra suceder en su posicion en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del
patrimonio, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el presente Pliego
para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

26. TITULAR DE LA CONCESION

El titular de la concesion sera la sociedad creada por el adjudicatario, que sera, a todos los efectos,
la contratista de la Administracion en este contrato. El adjudicatario Unicamente sera responsable
de aquéllas obligaciones que se establecen para él expresamente en este Pliego.

En todo caso la sociedad adquirirda todos los compromisos asumidos por los adjudicatarios
derivados de la licitacion.

CAPITULO Ill: ACTUACIONES PREVIAS Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

27. LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

27.1. CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

1. El licitador o grupo de licitadores que hayan resultado adjudicatarios se obligan a constituir una
sociedad andnima, en un plazo maximo de treinta (30) dias naturales, contados desde la fecha
en que le sea notificada la adjudicacion.
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2. La Sociedad Concesionaria se constituira con los requisitos y condiciones establecidos en este
Pliego y en la normativa de aplicacion, asi como cumpliendo todo lo indicado por el
adjudicatario en su oferta. La Sociedad Concesionaria debera ajustarse a las determinaciones
siguientes:

a. El domicilio social debera fijarse en la Comunidad Autonoma de Andalucia.

b. El objeto social consistira exclusivamente en la ejecucion del presente contrato segun lo
dispuesto en el presente PCAP y en el PPTP.

c. El érgano de administracion estara constituido por un Consejo de Administracién, integrado
por un minimo de tres (3) miembros.

3. La Sociedad Concesionaria no podra disolverse hasta que se produzca la reversion de los
bienes objeto de concesidn mediante la entrega de la Autovia y demas elementos necesarios
para su explotacién, mantenimiento y conservacién en perfecto estado, en los términos
dispuestos por el presente Pliego y el PPTP, levantandose por la Administracién el
correspondiente acta en el plazo maximo de dos (2) meses desde la finalizacién del plazo del
contrato.

4. Los socios fundadores, que deberan haber participado como licitadores, no se reservaran
ninguna ventaja o derecho especial.

5. La normativa de aplicacién a las sociedades anonimas se complementara con los requisitos
contenidos en este PCAP, de forma que se incorporaran en los estatutos sociales de la
Sociedad Concesionaria las prescripciones que exija el contenido del presente Pliego, no
pudiendo en ningun caso contravenir lo establecido en el mismo.

6. La Sociedad Concesionaria llevara su contabilidad de conformidad con los principios y normas
de contabilidad generalmente aceptados y por la normativa vigente. Se consideran principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en:

a. El Codigo de Comercio, La Ley de Sociedades Anonimas y la restante legislacion mercantil.

b. El Plan General de Contabilidad en vigor y normas sectoriales de aplicacion que en cada
momento estén en vigor.

c. La restante legislacion que le sea especificamente aplicable.

Cualquier cambio en la normativa contable vigente consecuencia de la aplicacién de normas
internacionales de contabilidad se entendera en todo caso que no afecta al equilibrio econémico
financiero de la concesion.

7. En el caso de que por causas imputables al adjudicatario no se hubiese podido constituir la
Sociedad Concesionaria, se estara a lo dispuesto en la Clausula 25.9 del presente PCAP.
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27.2. RECURSOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

1. Durante todo el periodo de construccion, la Sociedad Concesionaria tendra una dotacion de
Fondos Propios, en todo momento, equivalente al menos al 15% de la inversion total segun
esta se define mas abajo, debiendo representar el capital social desembolsado una cifra
igual, como minimo, al diez por ciento (10%) de la inversién total necesaria durante dicho
periodo.

2. A los efectos de esta clausula se entendera por Fondos Propios los recursos invertidos
directamente por los accionistas, bien en forma de capital, prima de emision, deuda
subordinada, préstamo participativo u otros instrumentos de participacion financiera directa
de los accionistas equivalente.

3. No obstante, una vez transcurridos dos afnos completos desde la apertura completa de la
Autovia, los Fondos Propios podran reducirse hasta un diez por ciento (10%) de la inversion
total, a conformarse integramente con capital, siempre que se cumplan el resto de ratios y
condiciones establecidas en esta Clausula.

4. El capital social podra ser desembolsado en una o varias veces, teniendo en cuenta lo
dispuesto en este apartado y de acuerdo con lo previsto en el TRLSA.

5. El capital social inicial debera ser integramente suscrito en el momento de la constitucion y
debera desembolsarse al menos un veinticinco por ciento (25%) del mismo.

6. El resto del capital, asi como el resto de Fondos Propios aportados mediante otros
instrumentos, podra desembolsarse a medida que se vayan efectuando las inversiones
previstas, de forma que, en cada momento, el capital social desembolsado no sea inferior
al diez por ciento (10%) de las inversiones ya realizadas y representando el total de fondos
propios un ratio de como minimo un 15% de la inversion total en cada momento durante el
periodo de construccion.

7. En todo caso, a la finalizacion de las obras, la totalidad del capital social debera
encontrarse integramente desembolsado.

8. Sielvalor de la inversion finalmente realizada es distinto del inicialmente previsto, el capital
social desembolsado podra ajustarse siempre que se mantenga el valor minimo del ratio
Capital Social/Inversion Total (definida en el apartado 9 de esta clausula) por encima del
diez por ciento (10%) inicialmente previsto.

9. Durante el periodo de explotacion de la Autovia, transcurridos dos afios del mismo, la
Sociedad Concesionaria podra ajustar la cifra de Fondos Propios, siempre que el ratio de
apalancamiento sea de, como maximo, el 85% en cada momento y manteniendo en todo
caso una cifra de capital social desembolsado igual al 10% del valor de la inversion total
neta en cada momento.
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A estos efectos, se entiende por ratio de apalancamiento el cociente entre la cifra de deuda
bancaria o deuda senior viva o pendiente de amortizar y la suma de los Fondos Propios
segln estos se han definido mas arriba, mas dicha deuda viva.

10. Alos efectos de esta clausula, se considera como Inversién Total la suma de las siguientes
partidas de costes soportados por la Sociedad Concesionaria: costes de estudios técnicos y
economicos, de proyectos, de indemnizaciones y reposicion de servicios y servidumbres,
de construccion de las obras e instalaciones, de direccion y administracion de obra, costes
financieros durante el periodo de construccion y, en general, de todos los bienes y costes,
cualquiera que fuere su naturaleza que sea necesario construir o adquirir por estar
directamente relacionados con la Autovia y que contribuyan a que ésta entre en servicio.

11. Con el fin de evitar incurrir en la causa de disolucion prevista en la legislacion mercantil, en
los estatutos de la sociedad figurara de modo expreso la obligacién de la sociedad de
ampliar el capital social en la medida necesaria para recomponer el equilibrio econdmico
patrimonial en los términos legalmente exigibles.

27.3. REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTRATACION EN LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA

1. La Administracion, nombrara a un Representante de la Administracién en la Sociedad
Concesionaria.

2. A la Junta General y al Consejo de Administracion de la Sociedad Concesionaria podra asistir
con voz y sin voto el Representante de la Administracion, el cual no podra ser designado
consejero a los efectos mercantiles y al que corresponderan las siguientes funciones:

a. Exameny comprobacion de los libros y cuentas de la mencionada sociedad.
b. Inspeccion de todas las instalaciones y servicios.

3. A dicho efecto, la Sociedad Concesionaria debera convocar al Representante de la
Administracion a las sesiones de su Consejo de Administracion y de la Junta General, asi como
remitirle las Actas de dichas sesiones, y cuanta documentacion sea objeto de deliberacion en
dicho Organo de Administracion, o sean relevantes para el desarrollo de la gestion de la
empresa.

4. La Secretaria del Consejo de Administracion de la Sociedad Concesionaria dara traslado
inmediato al Representante de la Administracion de los acuerdos adoptados en cada sesién
dentro de los diez (10) dias naturales siguientes a su celebracion.

5. En general le corresponderan las funciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones
que corresponden la Sociedad Concesionaria y cuantas funciones de certificacion e informe
sean necesarias.
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6. El Representante de la Administracion podra asistir a las sesiones acompafiado por los asesores

que estime oportuno.

27.4. PIGNORACION DE ACCIONES EN GARANTIA DE ACREEDORES

L.

La pignoracién de las acciones de la Sociedad Concesionaria a favor de los acreedores de la
sociedad en garantia del cumplimiento de las obligaciones de la misma, requerira autorizacion
previa del Organo de Contratacion. No se admitira la constitucion de prenda sobre las acciones
de la Sociedad Concesionaria en garantia de deudas que no guarden relacion con la concesion.

La autorizacion solo podra denegarse mediante Resolucion motivada del Organo de
Contratacién cuando el buen fin del contrato u otra razon de interés publico relevante lo
justifiquen.

El plazo para resolver sobre la autorizacion sera de un mes, contado desde la presentacion de
la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la correspondiente resolucién, se
entendera estimada la solicitud por silencio.

Los acreedores pignoraticios tendran, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria que pudiera dar lugar a la resolucion del contrato, derecho a solicitar
del Organo de Contratacion informacion sobre el referido incumplimiento, y podran gozar de la
condicién de interesados a los efectos previstos en la legislacion administrativa.

27.5. RECURSOS AJENOS

L.

La financiacién complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la inversion y, en su
caso, a los gastos financieros previstos, se sujetara a lo dispuesto en la normativa que regule,
en cada momento, la financiaciéon de las concesiones de obra publica, y sera obtenida por la
Sociedad Concesionaria sin establecerse limitacion alguna en cuanto a su naturaleza, salvo las
expresamente dispuestas en este PCAP.

No podran emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha
posterior al plazo de extincion de la concesion.

La contratacion de las operaciones financieras de emision de obligaciones, bonos u otros titulos
debera ser comunicada al Organo de Contratacion en el plazo maximo de dos (2) meses desde
la fecha en que la emision se realice.

La concesion de obra publica con los bienes y derechos incorporados sera hipotecable previa
autorizacion del Organo de Contratacion que debera ser otorgada en el plazo maximo de un
mes desde la presentacion de la solicitud. El régimen del silencio administrativo para la
autorizacion de la concesion sera el que determine la legislacion vigente en el momento de la
solicitud.
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27.6. TRANSMISION DE ACCIONES Y ALTERACION DE LA COMPOSICION DEL
ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD

1. La transmision de acciones de la Sociedad Concesionaria por cualquier titulo o la alteracion de
la composicion del accionariado estara sometida a comunicacion previa al Organo de
Contratacion. A tal efecto, se pondrdn en conocimiento del Organo de Contratacion los
elementos esenciales de la operacion siendo necesario comunicar como minimo los siguientes:

a. La identificacién de las acciones (serie y nimero) que se transmiten.

b. El negocio juridico por el que se articula e identificacién del adquirente, acompanada de la
documentacion acreditativa de que se mantienen por parte de los accionistas de la
Sociedad Concesionaria los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica y
relacion de medios personales y equipos que fueron tenidos en cuenta para la adjudicacion
del contrato, siempre considerando la fase de ejecucion de obra o de explotacién de la
misma en que se encuentre.

2. No obstante, las transmisiones de acciones, aunque fueran sucesivas, que puedan suponer,
conjunta o aisladamente, que el adquirente obtenga una posicion que le permita influir de
manera efectiva en la gestion o control de la Sociedad Concesionaria y, en todo caso, supongan
la transmision de acciones representativas de mas del veinte (20%) del capital social de la
Sociedad, requeriran previa autorizacion administrativa Organo de Contratacion.

3. La autorizacion solo podra ser denegada en caso de que la solvencia y capacidad técnica y
financiera del adquirente no permita mantener por parte de los accionistas de la Sociedad
Concesionaria los requisitos de solvencia economica, financiera y técnica y relacion de medios
personales y equipos que fueron tenidos en cuenta para la adjudicaciéon del contrato, siempre
considerando la fase de ejecucion de obra o de explotacion de la misma en que se encuentre.

27.7. REALIZACION DE AUDITORIAS

1. La Sociedad Concesionaria estara obligada a la realizacion de las siguientes auditorias en
relacion con la realizacion de su actividad econémica, sin perjuicio de otras que tanto este
Pliego como el PPTP pudieran exigir:

a. Auditoria de cuentas anuales al cierre de cada ejercicio.

El primer ejercicio obligatorio de esta auditoria se correspondera con el cierre de su
ejercicio social del afio en el que se formalice el contrato.

En el marco de la auditoria financiera anual debera certificarse un resumen de los datos
puestos de manifiesto en las cuentas auditadas correspondientes al ejercicio, y su
comparacién con los valores previstos en el PEFD (segun se define en la Clausula 32 del
presente Pliego).

b. Auditoria operativa y de calidad.
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Cada dos ejercicios, a partir de la puesta en marcha de la explotacién de la Autovia la
Sociedad Concesionaria estara obligada a presentar a la Administracion una auditoria
operativa y de calidad, sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas en relacion con
los procedimientos operativos y de calidad implantados por la Sociedad Concesionaria. El
coste de las auditorias sera integramente asumido por la Sociedad Concesionaria. La
eleccion de las firmas de auditoria, de entre las de reconocido prestigio, requerira
autorizacion administrativa previa.

2. El plazo maximo de entrega de las referidas auditorias sera el 30 de abril del afio siguiente de
aquel ejercicio o periodo al que corresponda.

3. El coste maximo anual que supondra el conjunto de las Asistencias Técnicas en Fase de
Explotacion fijado en la clausula 71.1.6 PCAP no incluye el coste de las auditorias descritas en
esta clausula 27.7. que debera ser soportado por la Sociedad Concesionaria, sin incluirlo en el
computo de dicho coste anual.

28. POLIZAS DE SEGUROS

1. La Sociedad Concesionaria formalizara y mantendra contratadas a lo largo de toda la vida de la
concesion las pdlizas de seguros que se relacionan en esta Clausula, con las coberturas y
demas elementos previstos, asumiendo el pago de las mismas

2. Anualmente debera acreditar ante el Organo de Contratacion la vigencia y el pago de las primas
de las mismas.

3. Se admitiran las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas por los usos
mercantiles en este tipo de seguros. Sin embargo, el importe de las franquicias que se puedan
dar en caso de siniestro, seran con cargo a la Sociedad Concesionaria. No seran aceptadas
exclusiones ni franquicias que dejen sin efecto total o parcial el objeto de la cobertura.

4. Cualquier modificacion en las polizas debera ser aprobada previamente por el Organo de
Contratacién y los limites asegurados deberan ser actualizados anualmente de conformidad con
la variacion del Indice de Precios al Consumo estatal del afio anterior.

5. Si durante la vigencia del contrato, el mercado de seguros evoluciona de una manera
extraordinaria e imprevisible, y como consecuencia de ello el importe de las primas de las
polizas de seguro que la Sociedad Concesionaria debe suscribir conforme a este Pliego se
incrementase mas de un cien por cien (100%) de su coste inicial, el Organo de Administracidn
podra adoptar alguna de estas posiciones:

a. Declarar el riesgo respectivo como riesgo no asegurable.

b. Modificar en concordancia los requerimientos minimos de las polizas de seguros exigidas
en este Pliego.
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6. Para calcular dichas desviaciones se partira como base del coste efectivamente experimentado
el primero ano de explotacion, actualizado debidamente al IPC de manera anual y la desviacion
extraordinaria en su caso debera estar respaldada por un asesor externo de reconocido prestigio
a exclusivo coste de la sociedad Concesionaria. Dicho asesor debera tener la conformidad
previa de la Inspeccién General de la Concesion.

7. Las polizas relativas a seguros durante la construccién deberan estar en vigor a la fecha de
formalizacion del contrato. Alternativamente el adjudicatario definitivo debera aportar
documento que garantice de manera fehaciente la disponibilidad de las mismas. En ningun
caso podra demorarse su contratacion efectiva mas alla de 1 mes antes de la menor de las
siguientes fechas: (i) fecha prevista segun oferta del adjudicatario para el inicio de la
construccion; (ii) 2 meses antes del plazo maximo de inicio de las actividades de construccion
segun se prescribe dicho plazo en este Pliego.

8. Las polizas exigidas son las siguientes

a. Durante el Periodo de Construccion.- Las polizas que la Sociedad Concesionaria contratara
y mantendra durante esta primera fase seran las siguientes:

= SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION

El concesionario formalizara, previo al replanteo de la obra, una poliza para asegurar
toda pérdida o dafio que puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacién
que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion asi
como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el contrato.

El seguro habra de ser del tipo "Todo Riesgo Construccion".

La duracion de la poliza sera hasta la finalizacién y puesta en servicio de la obra objeto
del concurso, mas el periodo establecido de mantenimiento y o/conservacion.

Los capitales asegurados habran de ser iguales al valor de la obra a ejecutar (Precio de
Ejecucion por Contrata). En el supuesto de que se incrementara el importe de la obra a
ejecutar, el tomador del seguro habra de incrementar, en la misma cuantia, los
capitales asegurados.

En la poliza figurard como beneficiaria la Administracion (Agencia de Obra Publica de la
Junta de Andalucia o entidad publica que se subrogue en su posicion).

En las condiciones particulares de esta pdliza se hara constar que sera obligacion del
tomador del seguro comunicar al asegurador cualquiera modificacion o variacion que
pueda haber o afectar al proyecto constructivo.

Las coberturas minimas a contratar, sin perjuicio de la responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria respecto a las obras a ejecutar, son las siguientes:
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COBERTURA

SUMA ASEGURADA

Cobertura basica

100% valor de la obra (PEC)

Riesgos de la naturaleza

100% valor de la obra (PEC)

Garantias complementarias fijas

Huelga, motin y conmocion civil

10% valor obra. Maximo: 1.000.000€

Horas extraordinarias y servicios urgentes

20% importe siniestro. Maximo: 600.000€

Gastos de desescombro y extincion

10% valor obra. Maximo: 600.000€

Equipos de construccion

10% valor obra. Maximo: 300.000€

Planos y documentos

5% valor obra. Maximo: 500.000[

Medidas de la autoridad

5% valor obra. Max.. 300.000€ por
siniestro.

Clausula de mantenimiento amplio: - obras de
duracion superior a 12 meses: -obras de duracion
igual o inferior a 12 meses:

24 meses 12 meses.

Clausula de no cancelacion por siniestro y reposicion
de capital asegurado

Cobertura automatica

10%

Garantias complementarias opcionales.

Bienes preexistentes / servicios afectados

20% valor obra. Max.: 600.000€

Terrorismo

30% valor obra. Max.: 600.000€

Perdida de beneficios anticipada como resultado de
un retraso en la terminacion de las obras derivado de
un siniestro cubierto por esta poliza. Periodo minimo

asegurado: 12 meses

Beneficio anual esperado

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El concesionario formalizara una poliza de seguro de responsabilidad civil que
garantizara las reclamaciones de terceros derivadas de la ejecucion de los trabajos
asegurados en tanto dure la construccion, asi como el periodo de garantia.

La duracion de la poliza sera hasta la finalizacién y puesta en servicio de la obra objeto
del concurso y quedara prorrogada durante el periodo establecido de mantenimiento
y/0 conservacion, con las limitaciones de aplicaciéon comunes a estas prérrogas.

En dicha poliza figuraran como asegurados la Administracién contratante y su personal
que intervenga en las obras (sin perder su condicion de terceros), la Sociedad
Concesionaria, contratistas y subcontratistas y cualquier persona o entidad que
intervenga en las obras. Asimismo, el contratista se comprometera a incluir en dicha
poliza a los técnicos integrados en el equipo de la Inspeccion General de la Concesion.
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La Sociedad Concesionaria sera responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen
a las propiedades vecinas, que debera dejar en el estado en que se encontraban al
empezar las obras.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual cubrira:

= Responsabilidad Civil de Explotacion: Las indemnizaciones que el
asegurado debiera satisfacer a terceros como civilmente responsable por
dafios causados a estos en sus personas o bienes, por accion u omision,
ya sea esta responsabilidad directa o subsidiaria, como consecuencia de
accidentes relacionados con la ejecucion de la obra, asi como cualquier
reclamacion contra la Administracion (Agencia de Obra Publica de la Junta
de Andalucia o entidad publica que se subrogue en su posicion), o las
personas que desempefien la funcién de Inspeccién General de la
Concesion que tenga su origen en los propios trabajos asegurados y de la
que el asegurado sea responsable.

= Responsabilidad Civil Patronal.

=  Responsabilidad Civil Cruzada.

= Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas.

= Responsabilidad civil post-trabajos

= Responsabilidad Civil por contaminacion accidental

= Responsabilidad Civil de los Técnicos y Titulados en plantilla de las
empresas aseguradas (incluidos los Técnicos de plantilla de la
Administracion, Agencias y entidades publicas que tengan relacion directa
con la ejecucion de las obras aseguradas).

=  (Gastos de defensa Civil y Penal.

= Fianzas judiciales para aseguramiento de responsabilidades.

= Liberacién de gastos

El limite de cobertura con respecto a las garantias de este seguro se adecuara en
funcion de las caracteristicas de la obra, no debiendo ser inferior a tres millones de
euros (3.000.000 euros). En cualquier caso, el sublimite por victima para la garantia de
responsabilidad civil patronal no podra ser inferior a ciento cincuenta mil euros
(150.000 euros).

b. Durante el periodo de Explotacion

Las polizas correspondientes a la fase de explotacion se entregaran un mes antes de la puesta en
servicio de la obra.

Sera suficiente con entregar las proformas de las poélizas con un mes de antelacién, acompafadas
de un certificado de compromiso de contratacion de las mismas en tiempo y forma. De este modo,
la Administracion podra proceder a su revision y comentarios con el fin de que se emitan las pdlizas
definitivas en tiempo y forma conteniendo las modificaciones necesarias

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO

59



G

JUNTA DE ANDALUCIA

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Durante esta segunda fase, la Sociedad Concesionaria contratara y mantendra las siguientes

polizas:
e SEGURO DANOS MATERIALES Y PERDIDA DE BENEFICIOS

La poliza tomara efecto al acta de puesta a disposicion total de la obra y se mantendra
en vigor durante todo el periodo de la explotacion.
El seguro habra de ser contratado especialmente y cubrira durante el tiempo de
explotacion, el inmueble y sus instalaciones, asi como la totalidad de los bienes e
instalaciones incorporadas a la concesion por la Sociedad Concesionaria, que tengan la
condicion de revertibles.
Figuraran como beneficiarios del seguro los financiadores de la Sociedad Concesionaria
y la Administracién (Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia o entidad
publica que se subrogue en su posicion), sin perjuicio del derecho de la Sociedad
Concesionaria de resarcirse con cargo a la Administracién de los valores asegurados y
no amortizados.
En funcion del objeto de la concesion, los capitales asegurados habran de cubrir el
valor total del presupuesto de ejecucion material de la obra o bien un valor parcial del
mismo en funcion de la maxima pérdida posible.
Las garantias y sumas aseguradas cubriran el valor de construccion a nuevo.
La poliza dispondran de una clausula de revalorizacién automatica en funcion delos
incrementos que experimente el indice de Precios al Consumo (IPC) anualmente, asi
como del valor atribuido en cada momento al inmueble, a todo lo largo de la
explotacion.
Este seguro incluira, a titulo enunciativo pero no limitativo, las coberturas y clausulas
siguientes:

COBERTURAS SUMA ASEGURADA

Cobertura basica 100%

Coberturas garantizadas por el Consorcio de Compensacion de 100 %

Seguros ’

Riesgos extensivos 100%

Desprendimientos, corrimientos de tierra, rocas,... 100 %

Gastos de desescombro y extincion 10 %

Ho~norar|os de pe'rltgs del asegyrado tanto para siniestros de 5.000.000 €

darios como de pérdida de beneficios

Averia de maquinaria de los equipos de control Valor de los equipos

Robo y expoliacion Contenido
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Dafos eléctricos 300.000 €
Pérdida de beneficios por siniestros ocurridos y cubiertos por las
garantias aseguradas, incluyendo riesgos consorciables. Periodo | Beneficio anual esperado
minimo asegurado: 12 meses

Clausula de derogacion de regla proporcional

e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

La poliza tomara efecto al acta de puesta a disposicion en servicio total de la obra y se
mantendra en vigor durante todo el periodo de la explotacion.

El seguro cubrira durante el tiempo de explotacion, las indemnizaciones que el
asegurado debiera satisfacer a terceros como civilmente responsable por dafios
causados a sus personas 0 bienes, por accion u omision, ya sea esta responsabilidad
directa o subsidiaria, como consecuencia de accidentes relacionados con la explotacion
de los bienes cedidos.

En dicha poliza figuraran como asegurados la Sociedad Concesionaria y la
Administracion contratante y su personal (sin perder su condicién de terceros)

El seguro de responsabilidad civil extracontractual cubrira:

Responsabilidad Civil de Explotacion

Responsabilidad Civil Cruzada.

Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas.

Responsabilidad Civil por contaminacién accidental.

Responsabilidad civil Patronal

Los costes y gastos judiciales y otros gastos por la defensa del

asegurado.

e |a constitucion de fianzas judiciales para aseguramiento de la
responsabilidad civil.

e Cualquier reclamacion contra la Administracion (Agencia de Obra

Publica de la Junta de Andalucia o entidad publica que se subrogue

en su posicion). que tenga su origen en el mantenimiento o la

explotacion y de la que el asegurado sea responsable.

El limite asegurado sera el adecuado a las circunstancias de la concesion, con un
minimo de tres millones de euros (3.000.000 €). El sublimite de indemnizacion por
victima en la garantia de responsabilidad civil patronal no debera ser inferior a ciento
cincuenta mil euros (150.000 €)

e POLIZA DE RECLAMACION JURIDICA

Mediante esta poliza la Sociedad Concesionaria garantizara la reclamacion de los dafios
de origen no contractual, causados a bienes muebles e inmuebles y bienes y servicios
publicos destinados a la concesion objeto del contrato.
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Este seguro cubrira:

e Reclamacion de danos
e Defensa Penal Constitucion de Fianzas Penales.
® (Gastos de Peritaje

29. CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA

L.

Antes de la formalizacion del contrato, la sociedad concesionaria debera acreditar haber
constituido una garantia definitiva a disposicion del Organo de Contratacion, equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor estimado del contrato (CUADRO RESUMEN apartado 19)

No obstante, una vez puesta en servicio la Autovia, la Sociedad Concesionaria podra reducir el
importe de la garantia definitiva hasta el 2 por ciento del valor estimado del contrato.

La garantia definitiva podra constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el articulo
84 de la LCSP y su constituciéon podra tener lugar mediante la utilizacion de medios
telematicos, electrénicos e informaticos o la presentacion del resguardo justificativo de su
prestacion.

Si por el incumplimiento del contratista de cualquiera de las obligaciones impuestas en el
contrato, se procediera, en los términos del presente documento, contra la garantia constituida
correspondiente, aquel debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda en
el plazo de quince (15) dias, contado desde la fecha en que se hiciera efectiva la ejecucion de la
garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa
del contratista. En todo caso, tendra lugar la devolucién de las garantias si transcurrido un afio
desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiese
tenido lugar por causas no imputables al contratista.

El incumplimiento por el contratista de cualquiera de los requisitos previstos en esta clausula
por causas a él imputables sera causa de resolucion del contrato.

30. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.

El contrato se formalizara por la Sociedad Concesionaria en documento administrativo dentro
del plazo de 35 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion
del contrato, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura publica a solicitud del adjudicatario, siendo
los gastos en este caso a cuenta del mismo.

Para mayor claridad, como requisito previo a la formalizacién del contrato el adjudicatario
debera entregar al Organo de Contratacion los siguientes documentos:
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Escritura publica, inscrita en el Registro Mercantil, de constitucion de la sociedad
concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el Pliego y de acuerdo con la
oferta realizada por el licitador.

Documento acreditativo de la representacion de la persona que vaya a firmar el contrato
autenticado, y documento nacional de identidad de la misma. El documento, en su caso,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

C.1.F. de la Sociedad.
Garantia definitiva.

Documentacion acreditativa de la disponibilidad de las Podlizas de seguros requeridas en
este contrato.

Documentacion acreditativa del ingreso en la Consejeria de Hacienda y Administracién
Publica del uno por ciento del Presupuesto de ejecucion material de las obras de acuerdo
con la oferta, para el fomento del patrimonio historico, de conformidad con su normativa
reguladora.

La suma abonada en concepto de 1% cultural tiene la consideracion de inversion, aun
cuando no hubiera sido ejecutada partida alguna con cargo a la misma, a los efectos de
reconocimiento de su importe en supuestos de resolucion.

3. El documento en el que se formalice el contrato debera contener el contenido minimo a que se
refiere el articulo 26 de la LCSP.

31. EFECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACION

1.

2.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se aplicara lo dispuesto en al articulo 208.1 LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafnos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

32. CIERRE FINANCIERO E INCORPORACION DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO
DEFINITIVO AL CONTRATO Y DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACION

L.

La Sociedad Concesionaria deberd efectuar el cierre y formalizacién de los instrumentos de
financiacion en el plazo maximo de doce [12] meses a contar desde la fecha de formalizacion
del contrato de concesion.

Un mes antes de la fecha prevista para el cierre financiero, el concesionario debera presentar a
la Administracion toda la informacion relevante en relacién a las condiciones e instrumentos de
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financiacion, asi como una actualizacion del PEF, documentacion que debera ser aprobada por
la Administracion en el plazo de un mes

3. En el plazo maximo de quince (15) dias a contar desde el Cierre Financiero, la Sociedad
Concesionaria debera presentar para su aprobacion al Organo de Contratacion, el Plan
Economico Financiero Definitivo (PEFD), que regira el contrato de concesion en sustitucion del o
como actualizacion al presentado con la oferta adjudicataria e incorporando al mismo los datos
de la financiacion. El plazo para la implantacién del Plan Econémico Financiero sera el previsto
en él, no pudiendo exceder de tres (3) meses desde su aprobacién por la Administracion.

4. Dicho PEFD y los instrumentos de financiacién en él considerados deberan ser razonablemente
coherentes con los ya previstos por el adjudicatario en su oferta, si bien las condiciones finales
podran variar a mejor o peor, siempre que se mantengan los requisitos minimos de capital
previstos en este Pliego y que de dichas condiciones de cierre financiero no se considere, a
juicio razonado de la Administracion, que se pueda producir un deterioro significativo de la
sostenibilidad financiera del proyecto, ni se varie el PEF de manera que resulte perjudicial para
la Administracion. En este sentido, solo sera aceptada una TIR esperada en PEFD implantado
mayor que la TIR de oferta o del modelo original de oferta siempre que venga motivada por
mejoras de las condiciones de financiacion del cierre (que son a riesgo y ventura del
concesionario).

Debe tenerse en consideracion en relacion con este apartado que no sera admisible que el
PEFD a implantar conlleve una revision a la baja de previsiones de costes o un incremento de
ingresos.

El mero empeoramiento de las condiciones finales de financiacion no da derecho per se al
reequilibrio

5. El PEFD servira como instrumento basico para el calculo de reequilibrio econémico financiero
del contrato si procediese y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.

6. Dicho PEFD debera estar auditado por una firma de reconocido prestigio, cuyo coste sera
soportado por la Sociedad Concesionaria.

7. A este efecto, la Administracion, en su caso, podra considerar como valido el informe de
Auditoria favorable del PEFD que realice el asesor del banco financiador.

8. En caso de que la financiacion no quede cerrada en el plazo de 12 meses desde la
formalizacion del contrato de concesion, el concesionario debera comenzar la ejecucion de las
obras con cargo a los capitales comprometidos en oferta.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si no se produce el Cierre Financiero en el
plazo maximo de 12 meses previsto, la Administracion, a la vista de las circunstancias
concurrentes, podra conceder una prorroga de dicho plazo hasta un maximo de 3 meses
adicionales (sin que en ningun caso ello suponga una prorroga del plazo de construccion o del
plazo de la concesion), siempre que entienda que es posible alcanzar el Cierre Financiero en
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ese tiempo adicional sin un impacto en la tasa interna de retorno y volumen de capitales a
invertir que, a juicio de la Administracion sea considerado como material.

En este supuesto, el concesionario debera realizar su mayor esfuerzo para que dicho cierre
resulte efectivo, pudiendo optar, a su riesgo, por prorrogar por idéntico plazo el inicio de la
ejecucion de las obras, sin tener derecho, en ningin caso, a una prérroga del plazo maximo de
construccion y puesta en servicio.

10. Transcurrido dicho plazo adicional y a peticion de la Inspeccion General de la Concesion, debera
comenzar la ejecucion de las obras sin mayor dilacién so pena de incurrir en causa de
resolucion anticipada con las consecuencias previstas a estos efectos en la clausula 95.3.

11. En el caso de que transcurridos los 12 meses inicialmente mencionados mas arriba, o, en su
caso, el periodo adicional concedido para el Cierre Financiero sin haberse logrado dicho Cierre y
el concesionario no inicie la ejecucion de las obras, la Administracién podra resolver el contrato
por incumplimiento de la Sociedad Concesionaria, con las consecuencias previstas en la
clausula 95.3.

12. Los dafios y perjuicios en dicho caso se consideraran igual al importe de la garantia definitiva
mas los costes de re-licitacion del proyecto, ya sea mediante contrato o contratos de obras ya
sea mediante concesion llegado el caso. Solo seran valorables en relacién a la liquidacion del
contrato los trabajos de desarrollo del proyecto efectivamente ejecutados por el Concesionario,
que aporten valor efectivo y estén completos, sin perjuicio de las penalidades correspondientes,
de acuerdo a lo sefialados en el Capitulo VIl del presente Pliego.

13. En el supuesto de que existiesen circunstancias excepcionales sobrevenidas no imputables al
concesionario que impidieran llevar a cabo el Cierre Financiero, y siempre que el concesionario
pruebe haber actuado con la diligencia debida, realizando sus mayores esfuerzos para la
obtencién de la financiacion ajena en condiciones similares a las consideradas en el PEF de
oferta, el concesionario podra optar por solicitar la resolucion anticipada del contrato, no
resultando de aplicacion las consecuencias expuestas en la clausula 95.3. En este supuesto, los
dafios y perjuicios a asumir por el concesionario se consideraran igual al uno por ciento del
valor estimado del contrato, incautandose la garantia definitiva por dicho importe. En la parte
restante se procedera a su devolucion.

14. Las circunstancias excepcionales sobrevenidas a las que se refieren el parrafo precedente
consisten en la evidencia de que se haya producido una desviacion extraordinaria de las
condiciones de financiacion al cierre tras el proceso de due diligence efectuado por las
entidades financieras, con respecto a las consideradas en oferta, en relacion a precio y/o ratios
de cobertura exigidos y/o plazo, que vengan motivadas por un cambio material adverso de las
condiciones de mercado financiero que se entienda no previsible, y con un impacto sustancial
en el PEF y en la viabilidad econdmica de la concesion.
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CAPITULO IV. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO

33. PRINCIPIOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

33.1. TRANSFERENCIA DE RIESGOS

La Sociedad Concesionaria asumira los riesgos, venturas y responsabilidades de toda indole que se
deriven del disefio, construccién, financiacion, explotacion y conservacion de la Autovia, en los
términos establecidos en el presente Pliego.

33.2. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato, en sus términos econdémico financieros, estara sujeto, a lo largo de su vigencia, a
posibles modificaciones con objeto de compensacion o re-equilibrio econémico-financiero, en los
casos y las circunstancias que segun Ley y segun este Pliego habiliten a ello, y con las limitaciones
en ciertos supuestos previstas en este Pliego.

33.3. AUSENCIA DE INGRESOS MiNIMOS

La Administracién concedente no garantiza un nivel minimo de ingresos a la Sociedad
Concesionaria por la explotacion de la Autovia.

34. RETRIBUCION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

1. La retribucion de la Sociedad Concesionaria por la ejecucion del presente contrato esta
determinada por los ingresos que perciba de la Administracion contratante en concepto de Pago
por Disponibilidad (PPD, en adelante), que serda, como maximo, en términos anuales, al valor
ofertado, debidamente actualizado en términos anuales como se indica mas adelante, y
debidamente ajustado en funcion del nivel de disponibilidad efectiva, tal y como se describe a
continuacién y en mayor detalle en el Anexo IlI.

2. Se define Pago por Disponibilidad (PPD) como las cantidades que la Administracion contratante
abonara a la Sociedad Concesionaria como contraprestacion por la ejecucion de las diferentes
labores y servicios que constituyen el objeto del presente contrato en relacion con la puesta a
disposicién de la Autovia y su sostenibilidad técnica en condiciones minimas de seguridad,
confort y calidad, asi como las labores de vialidad, de acuerdo con los “Criferios de
Disponibilidad” y los “Requerimientos de Disponibifidad Funcional y Calidad” definidos en esta
clausula, en el Anexo Ill de este Pliego y en el concordante del PPTP respectivamente.

3. Dichas cantidades se ajustaran automaticamente al valor recibido de dicho servicio, de la
manera que se indica mas abajo y en el Anexo llI.
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4. Los pagos por disponibilidad sélo comenzaran a devengarse una vez puesta en servicio la
infraestructura completa, incluyendo aquellos tramos entregados por la Administracion y cuyos
trabajos de “puesta a cero” deberan de estar concluidos en dicho instante, segun se describe
en la clausula 67. En ningun caso el pago por disponibilidad empezara a devengarse antes de la
fecha indicada en el CUADRO RESUMEN apartado 25, cualquiera que sea la fecha puesta en
servicio.

En el Plan Econdémico - Financiero de la concesion deberan haberse incluido un analisis de
sensibilidad sobre posibles ajustes del PPD derivados de eventuales retrasos en la puesta a
disposicién por parte de la Administracion de infraestructura construida por éste segin se
describe en el Anexo IV.

5. Los ingresos que la Sociedad Concesionaria tiene derecho a percibir por este concepto se
liquidaran y abonaran por meses naturales vencidos por la Administracion, tras la verificacion
del cumplimiento de los criterios de disponibilidad y el cumplimiento de las Condiciones
Minimas de Calidad (incluyendo niveles o umbrales minimos de ciertos indicadores), tal y como
se describe en las clausulas siguientes y en el Anexo lll relativo al mecanismo de pagos.

35. DETERMINACION DEL PAGO POR DISPONIBILIDAD

35.1. INTRODUCCION AL CALCULO DEL PAGO POR DISPONIBILIDAD

1. A efectos de medir la disponibilidad de manera unitaria y adecuar el pago al valor del servicio
recibido/prestado, su devengo se considera por periodos de tiempo unitarios, siendo la unidad
minima a estos efectos, el periodo de dos horas y el pago total devengable en cada unidad de
tiempo el correspondiente a cada uno de los segmentos de carretera descritos en el PPTP, cada
una con su ponderacion correspondiente en términos de trafico, como indicador mas adecuado
del valor del servicio generado por cada tramo.

2. Las ponderaciones descritas en dicho Anexo Il podran ser revisadas cada 5 afios para
reajustarlas a los pesos de los volumenes de trafico servidos por cada una de las mencionadas
secciones.

3. De esta manera, el pago por disponibilidad devengado por la concesién en un periodo de
tiempo determinado sera la sumatoria de los pagos devengados por cada uno de los segmentos
durante dicho periodo de tiempo, es decir, la sumatoria de los pagos devengados por dicho
segmento en cada uno de los periodos de disponibilidad unitarios.

4. Tanto el funcionamiento del Mecanismo de Pago por Disponibilidad, como los Requerimientos
de Disponibilidad Funcional y las Condiciones Minimas de Calidad y Estado con sus indicadores
se describen en detalle en el Anexo Il y en el Anexo 5 del PPTP.

5. La férmula de pago por disponibilidad se expresa como sigue:
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En general el pago por disponibilidad devengado (por un segmento s de un proyecto), durante un
periodo t sera:

PPDst = PMDstx (1—FA_)

Donde;:

e Ses laseccion o segmento que corresponda

wan

e PPDst es el Pago por Disponibilidad devengado para una seccién o segmento “s” en un
periodo “t”

e PMDst es el Pago Maximo Disponibilidad devengado para un segmento “s” en un periodo
Ht”

® FA es el Factor de ajuste segun la categoria de disponibilidad que corresponda segun la
categoria de disponibilidad durante el periodo de tiempo t en esa seccion s, segun se
explica mas adelante

6. Asi, el pago anual devengado por el concesionario sera la suma de los pagos devengados
diarios por cada una de las secciones de carretera, y

7. El PPD devengado en un dia determinado es la sumatoria de los doce posibles pagos
devengados por cada periodo de dos horas, por cada una de las secciones de la carretera.

35.2. CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CATEGORIAS DE DISPONIBILIDAD Y AJUSTES
DEL PAGO POR DISPONIBILIDAD

1. Para que el concesionario tenga derecho a la percepcién integra de los ingresos en forma de
pago por disponibilidad en cada periodo de tiempo considerado, para cada segmento de
carretera considerado, dicho segmento de carretera debera cumplir los siguientes “Criterios de
Disponibilidad”:

a. No estar cerrado o bloqueado al trafico total o parcialmente ni sufrir bloqueos o
estrechamientos o restricciones al uso en ninguna parte (p.e. una parte de un carril o de
dos carriles o una parte de un arcén) de manera que se impida o dificulte la movilidad, en
alguna parte de la longitud del segmento de carretera en cuestion, y durante todo el periodo
de disponibilidad considerado, salvo que sea motivado por los eventos excusados descritos
en la Clausula 35.3 de este Pliego.

b. No incurrir en ninguna “Falta de Disponibilidad” o “Evento de No Disponibilidad” en toda la
longitud del segmento de la carretera en cuestion, y durante todo el periodo de
disponibilidad considerado, con independencia de que los usuarios puedan usar de manera
efectiva del segmento de la carretera de que se trate y esta no sufra bloqueos, restricciones
0 cierres parciales o totales.
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Dichas “Faltas de Disponibilidad” o “Eventos de No Disponibilidad” a considerar seran las
que debiendo haber sido remediadas o rectificadas en el plazo de respuesta o rectificacion
previsto, en su caso, no lo fueron por parte del Concesionario (disponibilidad funcional y
calidad).

2. En caso contrario, sera aplicado al pago correspondiente un “Factor de Ajuste” durante el
tiempo que dure la indisponibilidad en funcién de la categoria de disponibilidad segun estas se
definen en el Anexo Ill, siendo el factor de ajuste correspondiente a la categoria A (“plenamente
disponible”) igual a cero (FA=0).

3. Se considerara Falta de Disponibilidad o Evento de No Disponibilidad el incumplimiento en el
Segmento de carretera correspondiente de los Requerimientos o Condiciones Minimas de
Disponibilidad y Calidad, como condiciones y prescripciones minimas definidas en los
requerimientos de calidad y servicio descritos en el Anexo llI

4. Periodos de rectificacion. A los efectos del calculo del pago devengado y de los
correspondientes ajustes, se considerara que un determinado segmento de la carretera ha
incurrido en una Falta de disponibilidad o Evento de no disponibilidad cuando dicha falta de
disponibilidad deberia haber sido remediada pero no lo fue antes del Tiempo de Rectificacion
segun estos, en su caso, se encuentran definidos en el Anexo Ill, y en tal caso, el ajuste se
aplicara retroactivamente desde el momento en que se detectd la falta de disponibilidad
correspondiente.

5. Ajustes por ponderadores temporales. Adicionalmente, podran existir ponderadores temporales
con el objeto de ajustar el valor en términos de servicio de cada hora al impacto de la
disponibilidad/no disponibilidad segun distintos momentos del dia, de la semana o del afio, a
aplicar a cada factor de ajuste segtin el momento en que se esté produciendo la indisponibilidad
de la carretera. Lo anterior regira solo para aquellas infraestructuras de carretera en las que la
naturaleza de sus ftraficos y patrones de movilidad asi lo recomienden estableciéndose
expresamente en el ANEXO I

35.3. EXCEPCIONES A LA CONSIDERACION DE NO DISPONIBILIDAD.

Excepcionalmente no se considerara indisponible un determinado segmento de la carretera cuando
ocurran los siguientes eventos (eventos excusados):

a. El cierre o blogueo total o parcial del mismo esta motivado por causas imputables a la
propia Administracion o a ordenes directas y expresas de las autoridades competentes en
materia de seguridad vial u ordenacion del trafico.

b. Se ha producido una falta de disponibilidad debida a un caso de fuerza mayor o una
actuacion directa de la Administracion no motivada por el incumplimiento por parte del
concesionario de sus obligaciones.
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c. El cierre o blogueo total o parcial del segmento de la carretera esta motivado por labores y
trabajos de mantenimiento ordinario o extraordinario de la Autovia siempre que se realicen
de manera acorde al programa de mantenimiento previamente definido, o se haya
solicitado la correspondiente modificacion del mismo con antelacion suficiente y esta haya
sido debidamente autorizada, debiendo procurar en todo momento el concesionario que
tengan estas labores la minima incidencia posible en la vialidad.

d. Durante el tiempo de reaccion previsto en el PPTP para los casos de accidentes o nevadas
u otros sucesos previstos en el PPTP

e. Causas no imputables directamente a la Concesionaria, siempre que acredite haber
adoptado todas las medidas exigibles de acuerdo con el PCAP y PPTP.

36. PROCEDIMIENTO DE PAGO AL CONCESIONARIO

36.1. LIQUIDACIONES MENSUALES

1. Los pagos al concesionario se liquidaran por meses naturales vencidos. Para ello, y antes del
dia quince (15) de cada mes, la Sociedad Concesionaria presentara una solicitud provisional de
abono del pago por disponibilidad, calculado conforme a las reglas recogidas en estos pliegos,
relativo al mes inmediatamente anterior.

2. En relacion al primer mes efectivo, tras la puesta en servicio total, los pagos devengables seran
ajustados en prorrata con el tiempo a transcurrir ente la puesta en servicio y el primer periodo
de presentacion de la solicitud de abono.

3. Los calculos recogidos en la solicitud de la Concesionaria deberan estar basados y justificados
en la informacion relativa a las incidencias acaecidas durante el periodo mensual de referencia
y todas las informaciones necesarias, asi como las que puedan ser requeridas por la
Administracion para el calculo del PPD, recogidos en los correspondientes Reportes Mensuales
a que se refiere la clausula 74 del presente Pliego.

4. Una vez recibida la solicitud provisional de abono correspondiente cada mes, en el plazo
maximo de quince (15) dias a contar desde su recepcion, la Administracion revisara los calculos
y remitira dicha revision a la concesionaria, con los comentarios y correcciones oportunos y
solicitud de aclaraciones en su caso, para que ésta emita las correspondientes aclaraciones en
su caso, y/o los calculos de liquidacion y solicitud de abono definitivos debidamente corregidos
en su caso o las objeciones que a su entender resulten pertinentes. La concesionaria podra en
el mismo momento presentar factura por la cantidad que se considere no esta en disputa.

5. En el plazo maximo de quince (15) dias a contar desde la recepcion de las observaciones
emitidas por la Sociedad Concesionaria, la Administracion enviara a aquella los calculos
definitivos y debidamente auditados, para que la Sociedad Concesionaria proceda a emitir
factura definitiva, sin perjuicio de la tramitacion del pago correspondiente a la factura parcial por
la cantidad no disputada, en caso de que hayan existido discrepancias.
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6. El pago a la Sociedad Concesionaria se hara efectivo en un plazo maximo de treinta (30) dias a
contar desde la recepcion de cada factura.

36.2. LIQUIDACION ANUAL DE LOS PAGOS POR DISPONIBILIDAD

1. Anualmente, se llevara a cabo la liquidacion por reajuste, de acuerdo con el resultado de la
auditoria anual llevada de conformidad con lo dispuesto en presente pliego.

2. Teniendo en cuenta el resultado de la mencionada auditoria, antes del 30 de marzo de cada
ejercicio se determinara la liquidacién definitiva como la diferencia entre la suma de los valores
indicados en la Clausula 34 con los datos de auditoria y la suma de los pagos mensuales
realizados el afio anterior, menos las posibles penalidades que procedan.

En caso de discrepancia parcial entre la Administracion y el concesionario sobre el alcance de
dicha liquidacion debe entenderse que la liquidacion, en el importe en que hubiese acuerdo,
sera en todo caso abonado al concesionario de conformidad con lo previsto en la presente
clausula, con independencia de que la controversia sobre la parte en discusion siga el cauce de
reclamacion que corresponda.

3. A la liquidacion definitiva se le unira un acta suscrita por la Administracion y la Sociedad
Concesionaria en la que quede perfectamente detallado el grado de cumplimiento de los
criterios de calidad y disponibilidad y su incidencia en las sumas a percibir por este concepto en
relacion al afio precedente.

4. La cantidad resultante de la liquidacion definitiva se incrementara en el siguiente pago al
Concesionario si es a favor de la Sociedad Concesionaria y se restara del mismo si es a favor de
la Administracion.

37. ACTUALIZACION DEL PAGO POR DISPONIBILIDAD MAXIMO ANUAL

1. El pago maximo anual por disponibilidad (PMAD), que se ofertara tal y como se indica en el
Anexo | sera aplicable al primer afio de explotacion completa de la Autovia. actualizado segun
incremento indice de Precios al Consumo del periodo entre 1 de enero 2011 hasta el 1 de
enero del ejercicio en el que se obtenga por el concesionario la autorizacién para la apertura de
la autovia.

2. A estos efectos, se entiende por explotacion completa la explotacion de la Autovia una vez que
se haya puesto en funcionamiento integramente.

3. Para el resto de los afos, es decir, una vez concluido el afio natural en el que comienza la
explotacion, el PMAD se revisara anualmente, con efectos 1 de enero de cada afio, conforme a
la variacion anual del indice de Precios al Consumo, resultando de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 78, apartado 3, LCSP. (85% IPC).
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4. El indice de Precios al Consumo considerado sera el correspondiente al grupo general para el
conjunto nacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica o indice que lo sustituya en
el afno inmediatamente anterior.

A los efectos de preparacion del modelo economico-financiero de la oferta se utilizara un indice
IPC de 2,25%, con las condiciones anteriormente reflejas en relacion con los ingresos por PMD.

38. REGIMEN DE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DE LA CONCESION

38.1. SUPUESTOS QUE DAN LUGAR AL REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DE
LA CONCESION

L.

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria o la Administracién, segun proceda,
tendran derecho a compensaciones o re-equilibrios de acuerdo a lo establecido en el articulo
241 de la LCSP y en el presente contrato, y en las cuantias o con los limites indicados en su
caso, exclusivamente en los siguientes supuestos:

a.

Cuando la Administracion modifique por razones de interés publico las condiciones de
explotacion de la obra, incluyendo modificaciones de los requerimientos de disponibilidad, o
modificaciones del proyecto técnico, o cuando aquella autorice a una modificacion
propuesta por el concesionario.

Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administracion determinen de forma
directa la ruptura sustancial de la economia de la concesion.

A estos efectos se entendera por causa de fuerza mayor las enumeradas en el articulo 214
de la LCSP.

Cuando se produzcan incrementos de costes como consecuencia del cambio normativo o
del progreso de la ciencia, con los limites y efectos que se definen en la clausula 80 del
presente Pliego.

Por cambio normativo se debe entender aquel cambio normativo que impliqgue una
variacion al alza o la baja en los costes, por imperativo legal, con independencia del
caracter de la norma.

Cuando se produzcan sobrecostes por cambios en marco normativo que tengan el caracter
de discriminatorios o especificos.

Se entenderan por cambios discriminatorios aquellos que vayan dirigidos especificamente a
este proyecto.

Se entendera por cambios especificos aquellos que se refieren especificamente a empresas
explotadoras de este tipo de contratos, a excepcién de (i) los propios del progreso de la
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2.

ciencia, que seran regulados de la manera descrita en la Clausula O; (i) los cambios en la
normativa materia contable especifica de este tipo de contratos actualmente previstos.

No se consideraran a los efectos de esta clausula como situacion sobrevenida la aparicion o
evidencia de condiciones de subsuelo y/o geotécnicas distintas a las descritas en la informacion
facilitada a titulo informativo, ni los cambios legales de caracter general incluidos los fiscales, a
excepcion de cambios en la fiscalidad del IVA.

38.2. MECANISMOS DE REEQUILIBRIO

L.

El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero u otorgamiento de las compensaciones
que procedan se realizara mediante la adopcion de alguna de las siguientes medidas:

a. Ajuste o variacién del importe de PMAD.

b. Abono de una cantidad compensatoria a tanto alzado.

c. Abono de una cantidad compensatoria diferida y constante.
d. Extension o reduccion del plazo.

e. La combinacion de alguna de las medidas descritas en los apartados anteriores y
cualesquiera otras expresamente previstas en la LCSP.

La seleccion de los instrumentos o medidas para instrumentacion del re-equilibrio sera
discrecional por parte de la Administracion que, no obstante, tendra en consideracién lo
siguiente:

a. Los desequilibrios o supuestos que afecten a ingresos o gastos seran preferentemente
compensados mediante ajuste en el PMAD

b. En relacion a los supuestos de compensacion que conlleven inversiones adicionales, la
Administracion podra requerir al concesionario la financiacion de inversion o pérdida previo
acuerdo de las condiciones de reequilibrio.

38.3. PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL REEQUILIBRIO

La alteracion del equilibrio econdmico se medira como pérdida o ganancia en la TIR esperada
en relacion a la TIR Original segun PEFD implantado, salvo aquellos supuestos de pérdida o
desequilibrio contemplados en este pliego como sujetos a reequilibrio 0 compensacién que
vengan a compensarse por medio de cantidades a tanto alzado, en los que la valoracion de la
pérdida sera la valoracion del sobre coste o inversion adicional de que se trate.

Salvo que el supuesto de re-equilibrio de que se trate se prevea otra cosa, la TIR del capital de
la Sociedad Concesionaria se debera mantener en los niveles previstos en el modelo original
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(TIR nominal del capital después de impuestos de la sociedad). En este sentido la TIR a tener en
cuenta sera la del PEFD implantado.

Para el calculo de la pérdida de equilibrio, como pérdida de TIR nominal esperada respecto a la
TIR Original, se estara a lo siguiente:

a. A partir de los datos considerados en el PEFD, se introducira en el modelo la modificacion
de las variables que se vean afectadas por el evento que dé lugar al derecho a reequilibrio,
como modificaciones de costes y de ingresos realmente producidas o razonadamente
previstas.

b. Se calculara la TIR nominal después de impuestos del capital de la Sociedad, resultante de
la modificacion de los datos anteriormente descritos.

c. Se procedera al reajuste del PEFD mediante la adopcion de alguna o varias de las medidas
citadas en la clausula anterior, de tal manera que de su aplicacion al PEFD se obtenga una
TIR nominal después de impuestos del capital de la Sociedad igual a la contenida en el Plan
economico-financiero original. La TIR a considerar es la del capital.

Por “TIR nominal del capital después de Impuesto de la Sociedad” debe entenderse la TIR
de capital en base al PEFD en valores nominales, con inflacién y considerando el pago de
impuesto de sociedades y demas impuestos que deba abonar la sociedad concesionaria.

En caso de que en el proceso de reequilibrio no sea posible obtener el mismo RCSD original
y TIR original, prevalecera el re-equilibrio de la TIR, es decir, no se reequilibrara el RCSD si
ello conllevase una TIR mayor que la necesaria para el re-equilibrio.

Los calculos que se realicen deberan respetar ademas el Ratio de Cobertura del Servicio de la
Deuda (RCSD) exigido, siempre como variable secundaria. EIl RCSD medio a utilizar como indice
para el re-equilibrio econémico financiero sera el RCSD del PEFD.

Una vez concluido el procedimiento de reequilibrio previsto tanto en esta clausula, el PEFD se
actualizara con el resultado del procedimiento, y, una vez aprobado por la Administracion,
tendra los efectos previstos para el PEFD, en la Clausula 32 del presente Pliego.

39. RESERVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO MAYOR Y OBRAS DE REHABILITACION
DE LA AUTOVIA

L.

La Sociedad Concesionaria debera constituir un fondo de reserva especial destinado al
mantenimiento mayor de la Autovia, dotado anualmente seguin se haya previsto en la oferta o,
en caso de ser distinto, en el PEFD implantado, y con los niveles de fondos previstos y en los
tiempos previstos en la oferta 0o en caso de diferencias, los previstos en el PEFD, previa
aprobacién en este ultimo caso de la Administracion.

En todo caso, la dotacion de este fondo habra de hacerse con una antelacion minima de 5 afos
respecto al momento en el que, conforme al PEFD y al Plan de Conservacion y Mantenimiento,
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se haya previsto la realizacion de las labores correspondientes de mantenimiento mayor de la
Autovia. La dotacién de este fondo habra de hacerse de manera gradual y con un ritmo
prudente y adecuado al volumen requerido por el mismo.

Dentro del periodo minimo de 5 afios que se cita, se incluye el propio afio en el que se realiza
efectivamente la labor de mantenimiento mayor o la obra de rehabilitacion de la autovia.

3. Dicho fondo tiene como finalidad asegurar el buen estado de conservacion y uso de la Autovia al
momento de su reversion a la Administracion conforme se regula en la clausula 98 del presente
Pliego.

4. La Sociedad Concesionaria debera remitir anualmente a la Inspeccién General de la Concesion
la informacion correspondiente a la situacién y estado de dicho fondo, adjuntando para tal fin la
documentacion probatoria de la informacion comunicada.

5. La Administracion podra en cualquier momento solicitar a la Sociedad Concesionaria, a través
de la Inspeccion General de la Concesidn, informacion sobre dicho fondo, asi como, en su caso,
llevar a cabo actividades de monitorizacion y fiscalizacion del mismo, y que le permitan
asegurarse del correcto cumplimiento de lo dispuesto por parte de la Sociedad Concesionaria.

6. Dicho fondo so6lo podra ser empleado por la Concesionaria para las labores del tipo previsto,
cualquier otro uso requerira de autorizacién previa. En particular, no podra usarse el fondo para
las labores e inversiones en reparaciones y mantenimientos derivados de errores de disefio o
ejecucion, mala calidad de los materiales, etc.

7. En el caso de que las condiciones reales de la Autovia venga a demostrar que el fondo haya
sido sobrevalorado en oferta, o en su caso en el PEFD, la Concesionaria podra solicitar el
redimensionamiento de dicho fondo siempre que a juicio razonado de la Administracion el
nuevo nivel de fondos se demuestre suficiente para acometer los planes de mantenimiento
segun estos se vayan actualizando.

CAPITULO V: EJECUCION DEL CONTRATO

SECCION PRIMERA. CONSIDERACIONES GENERALES

40. PLAZOS QUE RIGEN LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO

1. Las distintas fases del contrato se regiran por los plazos maximos indicados en el CUADRO
RESUMEN:

a. Redaccion del Proyecto de Construccién y demas documentacion técnica preceptiva a
contar desde la formalizacion del contrato, sin perjuicio de las posibles entregas parciales
de partes del mismo en el CUADRO RESUMEN, apartado 20. Sin perjuicio de los plazos
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establecidos, es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria elaborar y entregar los
documentos técnicos necesarios para proceder a la expropiacion de los terrenos de
conformidad con las previsiones de la legislacién de carreteras y de expropiacion forzosa,
en los plazos adecuados para la correcta y puntual ejecucion de las obras.

b. Comienzo de las obras a contar desde la formalizacion del contrato CUADRO RESUMEN,
apartado 21

c. Finalizacion de construccién a contar desde la suscripcion del Acta de Comprobacion del
Replanteo CUADRO RESUMEN, apartado 22

d. Plazo total de la concesion desde la formalizacion del contrato por parte del Organo de
Contratacion CUADRO RESUMEN, apartado 6

2. Ante cualquier discrepancia entre los plazos aqui dispuestos y los consignados a lo largo del
presente Pliego, prevaleceran los plazos dispuestos en esta Clausula y, por remision en el
CUADRO RESUMEN.

41. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRIBUTOS

1. La Sociedad Concesionaria estara obligada a solicitar cuantas licencias y autorizaciones
administrativas de cualquier organismo publico o privado sean necesarias para la iniciacion,
ejecucion de las obras y realizacion de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato, sin
que pueda excusarse la responsabilidad de la sociedad concesionaria en la informacion
facilitada a estos efectos por la Administracion.

2. Asimismo, la Sociedad Concesionaria estara obligada a abonar en los plazos voluntarios
establecidos, el importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las licencias y
autorizaciones referidas y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la
obra.

3. Si se entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la Sociedad
Concesionaria debera comunicar, en su caso, la interposicién de los recursos pertinentes al
Organo de Contratacion.

42. PREVENCION AMBIENTAL

1. La Sociedad Concesionaria se compromete, en la ejecucion del presente contrato, a respetar
cuantas resoluciones en materia de prevencion ambiental dicte el érgano competente en la
materia sobre el Proyecto de Construccion de las obras de la Autovia y/o del Proyecto de
Conservacion y Explotacion, asi como las prescripciones que sobre la materia se incluyen en el
PPTP.

2. Si se produjesen modificaciones al Proyecto de Construccion de las obras y/o del Proyecto de
Conservacion y Explotacion que determinasen la necesidad de su sometimiento a nuevos
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tramites de caracter ambiental, la Sociedad Concesionaria debera colaborar con la tramitacion
de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para el pleno cumplimiento de la normativa
que sea de aplicacion, no pudiendo realizar reclamacion alguna por las demoras que pudiesen
producirse en las aprobaciones correspondientes.

Todos aquellos costes y retrasos ocasionados por la tramitacion y resolucion de los nuevos
tramites de caracter ambiental seran de cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

En el supuesto que las medidas correctoras resultantes de los tramites de caracter ambiental a
los que quede sometido el Proyecto Constructivo no hubiesen sido incluidas en el mismo, la
Sociedad Concesionaria debera proceder, bajo su responsabilidad y a su propio cargo, a su
incorporacion en el Proyecto Constructivo.

La Sociedad Concesionaria sera exclusiva responsable de la completa observancia de la
normativa medioambiental de aplicacion y de las prescripciones establecidas en los
documentos de caracter medioambiental aplicables, asi como de los efectos y consecuencias
que de dicha observancia se deriven.

43. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

L.

La Sociedad Concesionaria esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con
independencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, y sea exigible en el Plan
correspondiente, vendra obligado a disponer las medidas en esta materia exigida por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa de la Sociedad Concesionaria, todos los devengos de personal, incluidos
los seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones
vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del
contrato.

El personal adscrito a la Sociedad Concesionaria y, en su caso, a sus subcontratistas no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion contratante, bajo ningun concepto, y seran
dependientes exclusivamente de la Sociedad Concesionaria, la cual tendra todos los derechos y
debes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

Por tanto, corresponden a la sociedad concesionaria todas las obligaciones legales especificas
para el promotor, entre otras: Designacion de coordinador de seguridad y salud en fase de
proyecto competente; Redaccion de estudio de seguridad y salud o estudio basico con el
alcance y contenidos establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales;
Designacion del coordinador de seguridad y salud en fase de obra; Aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud; Diligenciar el Libro de
Incidencias; Velar porque el contratista realice la apertura del centro de trabajo y el aviso
Previo.
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SECCION SEGUNDA. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS

OBRAS

44. DIRECCION DE CONSTRUCCION

L.

La Sociedad Concesionaria debera proponer a la Inspeccién General de la Concesidén un
Director de Construccion para las obras de la Autovia con anterioridad al comienzo de las
mismas. El Director de Construccion estara en posesion de la titulacion adecuada para las
funciones a desempefar y contara con suficiente experiencia acreditada en el ejercicio de las
mismas en obras similares al objeto de la concesion.

Simultaneamente, la Sociedad Concesionaria presentara la relaciéon del personal que
conformara, la Direccion Facultativa de las obras.

La composicion de su equipo, metodologia de los trabajos de direccion de obras, redaccion y
actualizacion y seguimiento de la documentacion técnica (Esquema Director de la Calidad,
Coordinador de Seguridad y Salud, Plan de Vigilancia Ambiental, Plan de Ensayos de recepcion,
etc.) se cumplira lo recogido en el PCAP y PPTP.

Todos los integrantes del citado equipo y el organigrama funcional del mismo han de ser
aceptados expresamente por la Inspeccion General de la Concesion.

45. DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION

L.

Durante la fase de construccion de la Autovia, la Inspeccion General de la Concesion podra
estar asistida, en las labores de inspeccion y control, por una o varias empresas independientes
que realizaran bajo la direccion de aquella las siguientes actividades de asistencia técnica:

a. Supervision y seguimiento del Esquema Director de la Calidad (E.D.C.) de la Direccion
Facultativa de las obras.

b. Supervisiéon y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
c. Supervision y seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.
d. Supervision de las estructuras.

e. Supervision de los trabajos de topografia.

f.  Comprobacién de la realidad geométrica de las mediciones efectuadas por la Sociedad
Concesionaria a los efectos de determinar las indemnizaciones de toda indole que procedan
en razon de las expropiaciones.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO

78



arwm N  Agencia de Obra Plblica de la Junta de Andalucia
JUNTA DE ANDRLUOA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

g. Supervision y seguimiento de los planes de ensayos de laboratorio (tanto el plan de
produccion como el de recepcién), pruebas, controles cuantitativos y cualitativos y
comprobaciones que considere necesario la Inspeccion General de la Concesion.

h. Seguimiento econémico financiero y/o legal de la Construccion.
i.  Otros complementarios de los anteriores.
2. El plazo de estas asistencias sera el que determine la Inspeccion General de la Concesion.

3. El coste que supondra esta Asistencia Técnica durante toda la fase de proyecto y construccion
sera equivalente al 1% del valor estimado del contrato, IVA excluido CUADRO RESUMEN,
apartado 23.

4. La redaccion de los Pliegos de Clausulas de los trabajos a desarrollar por dicha Asistencia
Técnica, los criterios de seleccion, asi como la seleccion de la misma corresponden a la
Inspeccion General de la Concesion.

5. El abono de dicha asistencia sera de cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria mediante el
pago de la factura directamente a la Empresa que preste el servicio, previo visto bueno de la
Inspeccion General de la Concesion. Los periodos de facturacién seran mensuales debiendo
cumplirse en el abono de las facturas en los mismos plazos de pago que este Pliego obliga a la
Administracion con respecto a la Sociedad Concesionaria.

6. La Sociedad Concesionaria pondra a disposicion de la Asistencia Técnica y la Inspeccion
General de la Concesion la informacion técnica y de cualquier otra naturaleza necesaria para
llevar a cabo sus actividades.

46. PUESTA A DISPOSICION DE TERRENOS

La Administracién pondra a disposicion de la Sociedad Concesionaria los terrenos e instalaciones de
su titularidad que se han indicado expresamente en la documentacion entregada por la
Administracion y que son necesarios para la ejecucion de la Autovia y el cumplimiento de las
prestaciones incluidas en el objeto del contrato, incluso, si fuera necesario, mediante el
otorgamiento de los correspondientes titulos administrativos.

En el Anejo 10 del PPTP se detallan los bienes y terrenos ya disponibles por la Administracion.

47. EXPROPIACION

1. Las expropiaciones que deban realizarse para la ejecucion del contrato se regiran por la
legislacion general de expropiacion forzosa. Corresponde a la Junta de Andalucia el ejercicio de
la potestad expropiatoria a favor de la Sociedad Concesionaria, que ostentara la posicién de
beneficiaria de las mismas y que, por tanto, asumira, con los limites establecidos en la clausula
47.5 la obligacion de pago de los justiprecios.
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2. La sociedad concesionaria podra recabar de la Administracién, desde la formalizacion del
contrato, la tramitacion de los procedimientos de expropiacién forzosa, imposicion de
servidumbres y desahucio administrativo que resulten necesarios para la construccion,
modificacion y explotacion de la obra publica.

3. La Sociedad Concesionaria tendra derecho a la utilizacion de los bienes de dominio publico
expropiados.

Se adjunta como Anexo 10 del PPTP situacion detallada de los bienes y terrenos ya disponibles y
expropiaciones a realizar.

47.1. PROGRAMA DE EXPROPIACIONES

1. La Administracién Expropiante designara a un funcionario, Representante de la Administracion
en el expediente de expropiacion forzosa de bienes y derechos afectados por las obras. Asi
mismo, la sociedad concesionaria debera proponer, a la Administracion, un Representante a los
mismos efectos.

2. lLa sociedad concesionaria remitira a la Administracion concedente un programa de
expropiaciones con el desarrollo previsto del expediente, sus tramites y plazos.

47.2. INFORMES DE EXPROPIACIONES

1. La sociedad concesionaria informara a la Administracion concedente trimestralmente de cuanto
afecte al expediente de expropiacion forzosa, debiendo constar en el informe:

2. Situacion del expediente por términos municipales. Se distinguiran las fases, siempre que
proceda, de: investigacion de la propiedad, acta previa, pago de indemnizacion por rapida
ocupacion y depdsito previo, ocupacion, mutuo acuerdo, aprecio del propietario, aprecio del
beneficiario, contestacion del propietario, remision al jurado, resolucion del jurado, recursos y
pago del justo precio. Se completara esta informacion con el plano parcelario definitivo en el
que figuren expresados los bienes y derechos afectados asi como la relacion de sus
propietarios.

3. Estado de los expedientes de Ocupacion Temporal, indicando su clase (accesos provisionales,
instalaciones de talleres o parques de fabricacion, explotaciéon de canteras, préstamos,
vertederos, acopios, etc.), con las mismas fases que en el apartado anterior, siempre que sea
procedente.

4. Relacion de importes invertidos en la expropiacion: Integraran esta relacion los gastos de
tramitacion del expediente, indemnizaciones, depdsitos previos y justiprecios.

5. Cuando la totalidad de los justiprecios de un expediente (siempre por términos municipales) se
hayan fijado por resolucion firme, se elaborara la definitiva relacion a que se refiere el apartado
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anterior. En la misma, se individualizara de forma expresa la fraccion del importe de la
expropiacion correspondiente a intereses de demora.

6. Se debera recoger en el informe los retrasos e interferencias que haya experimentado el
expediente, significando sus causas.

47.3. INSCRIPCION DE BIENES Y DERECHOS EXPROPIADOS

Los bienes y derechos expropiados se incorporaran al dominio publico de la Junta de Andalucia
desde su ocupacion y pago.

La Sociedad Concesionaria debera instar la inscripcién en el Registro de la Propiedad y en el
Catastro Inmobiliario a favor de la Junta de Andalucia de la totalidad de los bienes y derechos
expropiados asumiendo la totalidad de los costes que resulten, sea cuales fueren éstos y su
naturaleza.

47.4. VIGILANCIA DE LOS BIENES Y DERECHOS EXPROPIADOS

A partir del momento de la ocupacion, y hasta la extincion de la concesién, la Sociedad
Concesionaria respondera de la vigilancia de los terrenos y de los bienes expropiados, cuidando de
mantener la Autovia libre de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo alteracion en los lindes, ni
que nadie deposite material alguno ajeno a la concesion en los terrenos de la misma. De las
infracciones de estos preceptos debera dar cuenta inmediata la Sociedad Concesionaria a la
Administracion concedente

47.5. PAGO DE LOS JUSTIPRECIOS DE LAS EXPROPIACIONES.

El concesionario asumira el pago de los justiprecios de las expropiaciones y, por tanto, asumira el
riesgo de expropiaciones.

En el concepto “precio de las expropiaciones” se incluye el justiprecio, indemnizaciones o
contraprestaciones por la ocupacion y adquisicion de los terrenos o por la imposicion de derechos
limitados sobre los mismos, indemnizacion por rapida ocupacion y premio de afeccion. Ningun otro
concepto o gasto se encuentra incluido.

48. PRESENTACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y DEMAS PLANES Y
PROGRAMAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1. La Sociedad Concesionaria debera presentar a la Inspeccion General de la Concesién para su
supervision y aprobacion el Proyecto de Construccion completo en el plazo establecido en el
CUADRO RESUMEN apartado 20, incluyendo el Programa de Trabajo, el Plan de Gestion
Ambiental, el Plan de Calidad y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2.

El Proyecto de Construccion se redactara conforme al proyecto de licitacion y demas
documentacion técnica recogida en la oferta que en todo caso habra de respetar las
prescripciones establecidas por el Organo de Contratacion, el PPTP, las condiciones de los
instrumentos de prevencion ambiental y la normativa vigente y habra de ser visado en el Colegio
Profesional correspondiente, siendo de cargo de la Sociedad Concesionaria el coste de dicho
visado.

La Sociedad Concesionaria sera la unica responsable del contenido técnico del Proyecto de
Construccion, asumiendo integramente la responsabilidad del resultado final de la ejecucion de
las obras, tanto por mayor o menor medicién de unidades de obra como por la aparicion de
imprevistos, todo ello con sujecion estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas
definidas por el PPTP.

Asimismo sera responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la elaboracién de los disefios
complementarios de detalle, no incluidos en el Proyecto de Construccion, que sean necesarios
para la correcta realizacion de las obras.

La entrega de la documentacion incluida en el Proyecto de Construccién no exonera a la
Sociedad Concesionaria de la entrega del resto de documentos, planos e informaciones que se
sefialan en el PPTP, durante la ejecucion del contrato.

49. PROYECTO DE REPOSICION DE SERVICIOS

1.

3.

La Sociedad Concesionaria debera incluir en el Proyecto de Licitacion las obras necesarias para
la reposicion de todos los servicios existentes afectados por las obras, ya sean estos publicos o
privados.

Si posteriormente, en fase de redaccion de proyecto o de construccion, aparecieran nuevos
servicios afectados no considerados previamente en la oferta base del Proyecto de
Construccion, el concesionario debera hacer frente integramente a su coste de reposicion.

Todos los servicios afectados deberan reflejarse, de forma fidedigna recogiendo todas sus
caracteristicas y diseflando su reposicién con la conformidad expresa de la propiedad del
servicio, siendo a cargo de la Sociedad Concesionaria tanto el Proyecto de Reposiciones como
Su ejecucion.

En cualquier caso, la Inspeccion General de la Concesion es competente para resolver sobre si
las mismas mantienen las caracteristicas funcionales y técnicas de los servicios restituidos,
quedando la Sociedad Concesionaria obligada a realizar las oportunas modificaciones en caso
de disconformidad por parte de la Administracion.
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50. PRESENTACION DEL PLAN DE EXPLOTACION Y DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DE LA EXPLOTACION

El Plan de Explotacion de la concesion y el Sistema de Gestion de Calidad de la Explotacion se
presentaran a la Inspeccion General de la Concesion dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en
e PPTP, en el plazo previsto en el mismo.

El Plan de Explotacion se elaborara teniendo en cuenta la posibilidad de aperturas parciales por
tramos de la Autovia, segutin lo expuesto en el PPTP.

El Plan de Explotacién y Sistema de Gestién de Calidad y de Reportes sera aprobado tal y como se
especifica en la Clausula 51 del Pliego.

51. APROBACION DE LOS PLANES Y PROYECTOS Y DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS
DE CARACTER TECNICO

1. Si la Inspeccion General de la Concesion observara en los documentos recibidos defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, incoherencias presupuestarias, omisiones,
desajustes respecto a la Propuesta Técnica o infracciones normativas, lo devolvera a la
Sociedad Concesionaria para que subsane los extremos correspondientes en el plazo maximo
de cuarenta y cinco (45) dias.

2. La aprobacion de los Planes y Proyectos asi como de las modificaciones de los mismos que
pudieran producirse en el curso de la ejecucion del contrato debera producirse en un plazo de
45 dias naturales contados desde la entrega completa de los documentos correspondientes,
una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias observadas, sin que pueda entenderse
aprobados por silencio por el simple transcurso del tiempo.

3. El transcurso de plazo de 45 dias no permite considerar aprobado los proyectos y demas
documentos técnicos, empezandose a considerar el retraso en la ejecucion del contrato como
no imputable a la sociedad concesionaria

SECCION TERCERA. EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA

52. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Antes del inicio de las obras y en el plazo maximo de quince dias desde la aprobacion del Proyecto
de Construccion, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo, levantandose acta del
mismo.

A la comprobacion del replanteo acudiran un representante de la Sociedad Concesionaria y otro de
la Inspeccion General de la Concesion, quienes firmaran el correspondiente Acta por duplicado.
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53. EJECUCION DE LAS OBRAS

1. Las obras de construccién se ajustaran estrictamente a lo especificado en el Proyecto de
Construccion aprobado por la Inspeccion General de la Concesion y a los plazos establecidos en
la oferta presentada por el adjudicatario, sin perjuicio de las modificaciones que se aprobasen
conforme lo dispuesto en este Pliego.

2. La Sociedad Concesionaria podra optar por realizar directamente las obras de la Autovia, o
subcontratar total o parcialmente con terceros su ejecucion, segun lo dispuesto en el articulo
249 de la LCSP, ajustandose a lo previsto en su oferta y en la clausula 90 del presente Pliego.

3. En la ejecucion de las obras, la Sociedad Concesionaria debera ajustarse estrictamente al
Proyecto de Construccion aprobado. No obstante lo anterior, excepcionalmente se podran
acordar por la Administracion contratante modificaciones a las obras por razones de interés
publico y para atender a causas imprevistas, siempre que su necesidad esté debidamente
justificada, bien por iniciativa de la propia Administracion contratante o bien a peticién de la
Sociedad Concesionaria.

4. Unicamente la Sociedad Concesionaria es la responsable de la ejecucién y conservacion de las
obras de la Autovia y de los defectos que en ellas pudieren advertirse, sin que le exima de
responsabilidad, la circunstancia de que la Inspeccion General de la Concesion examine y
reconozca los materiales empleados durante la construccion o dicte instrucciones de obligado
cumplimiento, ni que las distintas partes de obra se incluyan en las relaciones valoradas.

5. La obra se realiza, por tanto, a riesgo y ventura de la Sociedad Concesionaria y ésta debera
indemnizar los dafos que se ocasionen a terceros por causa de la ejecucion de las obras o de
su explotacion, salvo cuando la propia Administracion resulte responsable por proceder la lesion
de manera inmediata y directa de una orden suya, ademas la Sociedad Concesionaria debera
restituir los posibles dafos, perjuicios y/o situaciones provisionales ocasionadas sobre otras
infraestructuras como consecuencia de la ejecucion.

54. CONTROL E INSPECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA

1. La Inspeccion General de la Concesion realizara el control de las obras apoyada, en su caso,
por la Asistencia Técnica para la Construccion regulada en la clausula 45 del Pliego, quienes
vigilaran que las obras se realizan de conformidad con el Proyecto de Construccion, la Memoria
Constructiva, el Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Vigilancia Ambiental,
presentado por la Sociedad Concesionaria con los requisitos establecidos en el PPTP, en el
presente documento y en la legislacion vigente aplicable.

2. Los ensayos y pruebas analiticas para la comprobaciéon de las caracteristicas técnicas de los
materiales y de las unidades de obra, se realizaran por laboratorios de ensayos que tengan
presentada Declaracion responsable ante el Organo competente.

3. Se realizaran preferentemente en los Laboratorios de Control de Calidad de la Consejeria de
Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia los ensayos, analisis y emision de informes
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técnicos que resulten necesarios para el desempefo de funciones de interpretacion o aclaracion
de resultados, arbitraje en discrepancias o cualquier otra comprobacion de analogo alcance y
contenido.

4. Este control no supondra ninguna reduccion de la responsabilidad de la Direccion Facultativa
del Concesionario en sus actuaciones ni corresponsabilidad de la Inspeccion General de la
Concesidén ni de su equipo, ya que sera la Direccién Facultativa la que, en definitiva, tome todas
las medidas pertinentes para la correcta ejecucion de las obras.

5. La inspeccion General de la Concesion y su equipo de supervision técnica tendran en todo
momento acceso al Libro de Ordenes en el que la Direccién Facultativa de las Obras debera
reflejar todas las instrucciones y 6rdenes que adopte.

55. RESOLUCION DE DIFERENCIAS DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA

1. En el caso que la Inspeccion General de la Concesion, al hacer las inspecciones y controles
oportunos, considere que las obras no se estan llevando a cabo de conformidad con lo
dispuesto en el Proyecto de Construccion, la Memoria Constructiva, el Plan de Aseguramiento
de la Calidad y en el Plan de Vigilancia Ambiental, se abrira un expediente contradictorio que
refleje las circunstancias de la misma, la identificacion de la obra no conforme y del
responsable de ella, asi como el seguimiento de todas las circunstancias hasta el cierre de la no
conformidad.

2. Una vez abierto el expediente, se acordaran por parte de la Inspeccién General de la Concesion
y del Director de Construccion las medidas correctoras pertinentes y el plazo para la
implantacion de las mismas que deberan ser expresamente aprobadas por las partes y
documentarse adecuadamente, antes de su implantacion. Una vez que se hayan implantado las
medidas correctoras y que la Inspeccion General de la Concesion considere que se ha
subsanado satisfactoriamente, retirara su no conformidad cerrando el expediente abierto.

3. Dicho expediente podra derivar en la correspondiente imposicion de penalidades a la Sociedad
Concesionaria por incumplimiento de lo dispuesto en el Proyecto de Construccion.

4. En el caso de que la Inspeccion General de la Concesion y el Director de Construccion no
llegasen a acuerdo alguno sobre las medidas correctoras necesarias prevalecera el criterio de la
Inspeccion General de la Concesidn.

5. Mientras que no se resuelva la no conformidad, las obras en los tajos respecto de los cuales
estén pendientes de resolucion de incidencias, no podran seguir su construccion, computando
el tiempo en que esté interrumpida a los efectos de los plazos de finalizacion, parcial o total de
las obras. Ello sin perjuicio de la obligacién de realizar las mejores diligencias para la
continuacién de las obras en la carretera en la medida en que la no conformidad no influya en
la ruta critica del programa de construccion.
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6. El procedimiento de reclamacion y la resolucion de discrepancias durante la ejecucion del
contrato sera el establecido en el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

56. OBJETOS HALLADOS EN EL TERRENO DE LA CONCESION

1. La sociedad concesionaria debera realizar las obras de construccién con pleno respeto a las
previsiones que en el anteproyecto, sus anexos y en la declaracion de impacto ambiental se
prevén sobre actuaciones en las zonas en las que se haya determinado la posible existencia de
restos arqueologicos.

2. En el caso de que, en los terrenos afectos a la concesion, apareciesen hallazgos casuales de
objetos, bienes muebles o restos materiales, incluidos elementos geologicos o paleontologicos,
que posean los valores que son propios del Patrimonio Historico Andaluz por ser susceptibles
de estudio mediante metodologia arqueoldgica y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra, obras o actividades de cualquier indole o por azar, se
estara a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Historico, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 5 de esta clausula respecto a los posibles retrasos en la
gjecucion de las obras.

3. La Sociedad Concesionaria tiene la obligacion de adoptar o imponer a terceros todas las
precauciones que para la extraccion de tales objetos le sean indicadas por las administraciones
competentes.

4. La Sociedad Concesionaria sera responsable de las sustracciones y desperfectos que se puedan
producir en relacion con los referidos objetos.

5. En el caso de que como consecuencia de la aparicion de hallazgos casuales de objetos y restos
materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histérico Andaluz, se
decretara por la Administracién una paralizacion de las obras por un periodo superior a dos (2)
meses, y el Concesionario acreditara que dicha paralizacion afecta de manera sustancial al
Programa de las Obras no siendo posible continuar con la ejecucion del mismo en los términos
y plazos previstos, el retraso se considerara no imputable a la Sociedad Concesionaria, siendo
de aplicacion lo establecido en la clausula 63.7 del presente PCAP.

57. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Los materiales, elementos, y equipos a emplear en las obras habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en el PPTP, en el Proyecto de Construccion y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, la Sociedad Concesionaria, o contratista que ejecute las obras, debera
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se constrifie a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras
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marcas 0 modelos que sean equivalentes. La maquinaria que se emplee se ajustara a la normativa
vigente, asi como a la que entre en vigor durante la ejecucion de los trabajos y, en particular, al Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

58. RECEPCION Y RECUSACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS

1. La Inspeccion General de la Concesién tendra derecho a realizar un previo examen de los
materiales y productos a utilizar en la obra. Si dicho examen previo pone de manifiesto que los
materiales no cumplen con las condiciones convenidas, no podran ser utilizados por la
Sociedad Concesionaria.

2. En todo caso, este examen previo, si llega a producirse, no exime a la Sociedad Concesionaria
de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el
PPTP, en el Proyecto Constructivo y demas documentos que revistan caracter contractual.

59. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD Y SALUD

1. Alo largo de la ejecucion del contrato, la sociedad concesionaria debera cumplir con la maxima
diligencia la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras; Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, y cualquier otra
norma vigente que resulte de aplicacion.

2. En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, y de la Normativa
vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberan tener realizada la
evaluacion de riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la
prevencion de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber
adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos tipicos de sus actividades propias.

3. El Estudio de Seguridad y Salud sera redactado por el contratista junto con el proyecto de obras
y debera respetar el esquema y contenidos minimos que marque el Anteproyecto entregado por
la Administracion. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitacion de este proyecto,
deberan tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los
costes necesarios en Seguridad y salud para la correcta ejecucion profesional de los trabajos. El
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podra ser objeto de baja, de acuerdo
a lo que establece el Articulo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre.

4. ElI Plan de Seguridad habrd de estar permanentemente actualizado por la sociedad
concesionaria a lo largo de toda la vida de la concesion. Asimismo debera estar
permanentemente en obra a disposicion del Coordinador de Seguridad de la Direccidn
Facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecucion de la obra, de las personas con
responsabilidades en materia de prevenciéon de las empresas intervinientes, de los
representantes de los trabajadores y del Gerente del contrato.
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5. Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la
normativa vigente en seguridad y salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un elemento
de caracterizacion e identificacion (pegatinas tipo y carné respectivamente) que garanticen que
han pasado los controles de verificacion que la normativa relativa a seguridad y salud exige.

6. Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios y normativa vigente adoptada por los
organos competentes de la Junta de Andalucia. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la
gjecucion de obra, comprobara y supervisara la correcta aplicacion de esta normativa y
prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o personal que no estén al
dia en materia de prevencién, para lo cual redactara, con las indicaciones que la Administracion
contratante le proporcione, un listado de verificacién de maquinaria y de personal, que puede
ser ampliado segun su interpretacion en cuanto a los trabajos que deberan realizar la
maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El
contratista entregara la documentacion pertinente al coordinador de seguridad y salud quien
autorizara la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra.

7. Con independencia de las sefializaciones de obras que estara obligada a instalar la Sociedad
Concesionaria conforme al Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables,
vendra igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duracion de la vigencia del
contrato, los carteles de sefializacion de obras, conforme al numero, modelo, dimensiones,
caracteristicas y con las menciones que establezca por la Inspeccién General de la Concesién,
en los lugares que le sean ordenados, de acuerdo con el modelo tipo que se acompafa en el
PPTP, y en los plazos en él indicados.

60. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA

60.1. ACTAS DE COMPROBACION

1. La realizacién de la comprobacion material del avance de las obras por parte de la Inspeccion
General de la Concesion se realizara en el plazo maximo de veinte (20) dias habiles desde que
la Sociedad Concesionaria comunique por escrito la comprobacién de cada Unidad de
Ejecucion las obras de la Autovia segun el programa de trabajo.

2. A estos efectos, la Sociedad Concesionaria debera notificar a la Inspeccion General de la
Concesioén la ejecucion completa de cada unidad de ejecucion recogida en el programa de
trabajo, facilitandole cuanta informacion adicional o documentacion le sea requerida por la
Inspeccion General de la Concesion, con el fin de que se lleve a cabo la suscripcion del citado
Acta.

3. Reconocida la obra, comprobado su ajuste al Proyecto de Construccion, al Plan de
Aseguramiento de la Calidad y demas especificaciones medioambientales y técnicas, tanto del
presente Pliego como del PPTP y demas legislacion aplicable, y redactada el Acta de
Comprobacion material correspondiente, firmada por la Inspeccion General de la Concesion,
por la Direccion Facultativa y por el representante legal de la Sociedad Concesionaria, el Organo
de Contratacion aprobara el Acta de Comprobacion en un maximo de diez (10) dias habiles. A
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la Intervencion de la Administracion le sera comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y
lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la
inversion.

4. La firma del Acta de Comprobacién no implica entrega de las obras de la Autovia y sus
instalaciones a la Administracién, entrega que no se producira hasta la finalizacion del periodo
concesional.

5. lgualmente, la firma del Acta de Comprobacion no supone el traslado de responsabilidad alguna
a la Administracion con relacion a la calidad de la obra ejecutada, sino Unicamente la propuesta
de la finalizacién de las obras de primera inversion en el ambito geografico de esa Unidad de
Ejecucion.

60.2. OBRAS INCOMPLETAS

6. Si las obras o instalaciones resultaren incompletas o defectuosas, el Organo de Contratacion
podra, sin perjuicio de las penalidades que por incumplimiento se deriven, bien sefialar nuevo
plazo para su terminacién o bien autorizar la apertura al trafico del tramo de que se trate, si a
juicio de la Administracion pudieran ser entregados al uso publico. En este dltimo caso, la
resolucion por la que se autorice la apertura al trafico senalara los nuevos plazos
improrrogables otorgados para completar o subsanar las obras o instalaciones, no firmando el
Acta de Comprobacion.

61. RELACIONES VALORADAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1. Desde el punto de vista de seguimiento econémico de la evolucion de la construccion de las
obras de la Autovia, la Sociedad Concesionaria realizarda mensualmente relaciones valoradas a
origen de las unidades de obra ejecutadas durante dicho periodo, al objeto de que la Inspeccion
General de la Concesion conozca el ritmo de ejecucion de las obras y su sujecién a los
programas de obra establecidos. El formato de la relacion valorada segun avance de produccién
sera el establecido en el PPTP.

2. Dichas relaciones valoradas comenzaran a realizarse desde el momento de la firma del acta de
comprobacion del replanteo prevista en la Clausula 52 del presente Pliego.

w

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el mero control de la ejecucién de la
obra por parte de la Inspeccién General de la Concesién y no tienen el caracter —no conllevan
su emision - de certificaciones de obra ni implican aceptacion o entrega alguna de la misma.

4. Dichas relaciones valoradas no supondran en ningun caso mayor derecho a favor de la
Sociedad Concesionaria.

5. La relacion valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolucion de la obra,
sera elevada a la Inspeccion General de la Concesidon para su conocimiento, que dispondra de
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10.

un plazo de siete (7) dias habiles tras su recepcion para hacer las menciones que estime
oportunas.

La Direccion Facultativa de las Obras entregara a la Inspeccion General de la Concesién para su
conocimiento, las relaciones valoradas en las que se exprese la valoracion de las obras
realmente ejecutadas de conformidad con los precios indicados en la documentacion
contractual y con los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato, que
hayan sido debidamente aprobados.

Los precios unitarios que deberan utilizarse para la valoracion de actividades de los programas
de trabajo desde los que se obtendran las relaciones valoradas son los incluidos en la oferta
adjudicataria. Si no figurara algun precio necesario para el calculo de la relacion valorada se
determinara de forma contradictoria ente la Administracion y la sociedad concesionaria a partir
del banco de precios elaborado y mantenido por la Agencia de Obra Publica de la Junta de
Andalucia, o entidad publica que le suceda a estos efectos..

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos,
incluidos los trabajos, medios auxiliares y materiales, efectuados para la ejecucién de la unidad
correspondiente, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios. Asimismo se consideraran incluidos en el precio de unidad de obra
todos los gastos que sean asimilables a los costes indirectos definidos en el articulo 130.3 del
RGCAP.

Los gastos por instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios
de las unidades respectivas y, en consecuencia, no seran valorados separadamente. Las
partidas alzadas se valoraran en la forma indicada en el PPTP y en el Proyecto de Construccion.

En el supuesto de resolucion del contrato en fase de construccion de las obras, se tendra en
cuenta la relacion valorada respecto de las obras ejecutadas hasta ese momento a los efectos
indemnizatorios que correspondan, considerando el maximo de 100% de la medicién ofertada.

62. UNIDADES DE OBRAS DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas
definidas para las mismas en el PPTP o en el Proyecto de Construccion, de manera que pueden
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del
mismo.

En el caso de las unidades de obras defectuosas, la Inspeccién General de la Concesion
ordenara durante el curso de la obra las correcciones que sean precisas, siempre que las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la Sociedad Concesionaria el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.
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3. La Inspeccién General de la Concesién ordenara cuantas operaciones o acciones considere
precisas para comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos incluyendo los analisis,
pruebas y ensayos, destructivos o no, que estime convenientes.

63. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

1. Conforme a la Clausula 40 del PCAP la Sociedad Concesionaria queda obligada al cumplimiento
del plazo de ejecucion de las obras establecido en el CUADRO RESUMEN, apartado 22 desde la
suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo, asi como al cumplimiento de los plazos
parciales que se aprueben en la Programacion de la obra.

Dicho Programa de Obra a presentar por el Concesionario, tendra como referencia el Programa
presentado por éste en la licitacion del presente contrato, y sera imprescindible definir en él las
actividades que representen el camino critico para el cumplimiento del citado plazo de
ejecucion de las obras, quedando facultado el Organo de Contratacion para aprobar, por un
lado y a propuesta del Concesionario, variaciones respecto al mencionado programa presentado
en la licitacion. EI Organo de Contratacion queda facultado, a su vez, para establecer hitos
parciales, de modo contractual, sobre las actividades que se encuentren en el camino critico de
la programacion, para la consecucion del plazo final de ejecucion de las obras.

2. Si transcurrido dicho plazo, la Sociedad Concesionaria hubiera incurrido en demora por causas
imputables a la misma, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades diarias en
proporcion de 0,20 por cada 1.000 euros del presupuesto de inversion ofertado.

3. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del cinco por ciento (5%) del
presupuesto de inversion ofertado, la Administracion estara facultada para proceder a la
resolucion del contrato o acordar la continuidad del mismo con imposicion de nuevas
penalidades.

4. En ningun caso los retrasos imputables a la Sociedad Concesionaria supondran ampliacion del
plazo de la Concesion.

5. La ejecucion de las penalidades previstas se llevara a cabo conforme al sistema establecido en
el presente Pliego para las penalidades por incumplimientos de la Sociedad Concesionaria.

6. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora de la Sociedad Concesionaria.

7. Los retrasos, ya sean relativos a plazos parciales o al plazo total, en la ejecucion de las obras
debidos a fuerza mayor o a causas imputables de manera directa a la Administracion facultaran
a la Sociedad Concesionaria a solicitar la prorroga en el plazo de ejecucion de la obra y
correlativa y acumulativamente en el plazo de la concesion. No obstante, Unicamente daran
derecho a la extension de los plazos aqui establecida aquellos retrasos, cualquiera que sea su
causa, que tengan la consideracion de criticos por afectar al camino critico de la programacion
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de la ejecucion de las obras, no siendo posible eliminarlos o mitigar sus efectos mediante la
adecuada gestion del programa de trabajos.

64. VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA: PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS
OBRAS

1. La Administracién, a la finalizacién y comprobacion de la obra construida en desarrollo del
Proyecto de Construccién, conforme a lo previsto en la Clausula siguiente (65.1), establecera el
Precio Final Reconocido de las Obras, en un plazo no mayor de seis meses a contar desde la
fecha de aprobacion del Acta de Comprobacion Final.

2. Este Precio Final Reconocido de las Obras se compondra de:
a. Presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado para el proyecto de construccion.

b. Mas/Menos importe de ejecucion de las modificaciones de proyecto aprobadas, en su caso,
por la Administracion.

c. Menos importe de ejecucion de modificaciones aprobadas, en su caso, por la
Administracion debido a defectos o insuficiencias del proyecto, en caso de que esta
modificacion haya supuesto decremento de ejecucién de obras.

No se reconocera incremento del presupuesto de obra para los casos de modificaciones de
proyecto motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor
coste.

d. Menos importe de ejecucion por reducciones, en su caso, por baja calidad en determinadas
partes de obra admitidas por la Administracion.

3. El Precio Final Reconocido de las Obras sera notificado a la Sociedad Concesionaria a los
efectos de manifestar su conformidad o reparos al mismo en un plazo de quince (15) dias
naturales.

4. En el caso de que la Sociedad Concesionaria formulase reparos, la Administracion resolvera
motivadamente, en el plazo de quince (15) dias, siendo esta resolucion recurrible
autonomamente.

5. Si la Administracion no resuelve sobre los reparos de la Sociedad Concesionaria en el plazo de
treinta (30) dias, se entenderan aceptados los reparos y el precio final reconocido incluyendo
los mismos aceptado.

6. Si no formula ningun reparo a lo notificado en el plazo indicado se considerara aceptada en
todos sus términos por la Sociedad Concesionaria.
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7. El Precio Final Reconocido de las Obras sera aprobado por la Administracion y servira de
referencia para el pago de las indemnizaciones que correspondan en el caso de resolucion
anticipada de este contrato.

8. Una vez aprobado el Precio Final Reconocido del Conjunto de las Obras, se incorporara al
PEFD, no sufriendo variacién por motivos de los trabajos de conservacion o reparaciones de la
autovia.

65. ACTA DE COMPROBACION FINAL Y APERTURA DE LA AUTOVIA

65.1. ACTA DE COMPROBACION FINAL

A la terminacion de las obras de construccion de la Autovia, incluidos los trabajos de “puesta a
cero”, y a los efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato, se procedera al
levantamiento del Acta de Comprobacion Final (la que corresponde a la ultima Unidad de Ejecucién
y que recoge en ella toda la inversion) por parte de la Inspeccion General de la Concesién, conforme
a lo dispuesto en el articulo 227 LCSP.

Al Acta de Comprobacion Final se acompafara una declaracion del cumplimiento de las condiciones
impuestas, en su caso, por la declaracion de impacto ambiental, que sera expedido por la
Inspeccion General de la Concesion y en el que se hara constar la inversion realizada.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacioén Final, la Inspeccién General de la Concesion junto
con, en su caso, la Asistencia Técnica en la Construccion, procederan al reconocimiento e
inspeccion de todas las obras ejecutadas y al levantamiento del correspondiente acta de
comprobacion, debiendo comparecer al levantamiento la Inspeccion General de la Concesion, el
Director de Construccién y el Director de Explotacion.

65.2. APERTURA DE LA AUTOVIA

La aprobacién del Acta de Comprobacidn Final llevara implicita la autorizacion para la apertura total
de la Autovia para el uso publico, comenzando desde ese momento la fase de explotacion, con
independencia de que la fecha de apertura efectiva al trafico se produzca en un momento posterior.

66. DOCUMENTACION FINAL

1. La Sociedad Concesionaria entregara una copia de toda la documentacion técnica y planos que
se generen en la fase de construccion de la Autovia a la Inspeccion General de la Concesion.

2. Esta documentacion tendra las condiciones de detalle, calidad y caracteristicas recogidas en el
Plan de Aseguramiento de la Calidad y el Plan de Vigilancia Ambiental.

3. En cualquier caso, extendida por el Organo de Contratacion el Acta de Comprobacion Final de la
Autovia, la Sociedad Concesionaria procedera en el plazo maximo de tres meses, contado a
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partir del dia de la apertura al trafico de la Autovia, a elaborar un documento Unico, titulado
"Estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada", que defina con detalle las obras
realizadas.

Este documento, previos los tramites correspondientes y la resolucion que en su caso proceda,
constituira la base para la comprobacion de la obra o cualquiera de sus partes o instalaciones,
asi como para cualquier futura actuacion entre la Administracion y la Sociedad Concesionaria
en relacion con la Autovia.

67. COMUNICACION FORMAL DE LA APERTURA DE LA AUTOVIA

L.

Una vez suscrito el Acta de Comprobacion Final, la Sociedad Concesionaria debera comunicar
de manera fehaciente a la Inspeccion General de la Concesién la fecha efectiva prevista para la
Apertura de la Autovia al publico. Dicha comunicacion debera realizarse con una antelacion
minima de quince (15) dias naturales al previsto para la Apertura.

Es requisito imprescindible para la Apertura efectiva de la Autovia, que se encuentre aprobado
el Plan de Explotacion de la Concesion y el Sistema de Gestién de Calidad de la Explotacién,
conforme dispone la clausula 50.

SECCION CUARTA. EXPLOTACION DE LA CONCESION

68. FORMA DE EXPLOTACION

L.

La Sociedad Concesionaria explotara la Autovia de acuerdo con el Plan de Explotacion de la
Concesidn y el Sistema de Gestion de Calidad de la Explotacion aprobado por la Administracion,
y respetando los requisitos y condiciones sefialados en el presente Pliego, en el de PPTP, en los
términos establecidos en su oferta, y en la legislacion aplicable.

Durante la fase de explotacion, la Sociedad Concesionaria debera realizar las operaciones de
conservacion y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la via bajo la
coordinacion de las fuerzas del orden y seguridad de la Comunidad Auténoma y de los usuarios,
las operaciones referentes a sefializacion, ordenacion de accesos, la imposicion de limites y
control de uso del dominio publico viario, y, todas las actuaciones de conservacion, reparacion y
vigilancia precisas para mantener la Autovia en servicio en condiciones aptas para su utilizacion
conforme a las especificaciones del PPTP sobre criterios de disponibilidad, asi como las
actividades de vialidad previstas en dicho pliego.. Asi mismo, debera disponer de los medios
técnicos, organizativos, de maquinaria y de personal, necesarios y adaptados a la naturaleza de
las funciones a desempefiar, cuyos minimos se fijan también en el PPTP.

Los medios minimos a los que se hace referencia en este apartado, se entiende que son, en
cualquier caso, los que le permitan garantizar al Concesionario la correcta realizacion de los
trabajos para cumplir las condiciones de disponibilidad mencionada en el PCAP y PPTP.
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3. En los términos recogidos en el PPTP, la Sociedad Concesionaria debera establecer un sistema
de conteo que determine el numero de vehiculos que circulan por cada tramo de la Autovia. El
sistema debera contabilizar la totalidad de vehiculos, distinguiendo entre vehiculos ligeros y
pesados. La Inspeccion General de la Concesién podra realizar las comprobaciones que estime
necesarias para verificar el trafico medido con el sistema adoptado por la Sociedad
Concesionaria.

4. La Sociedad Concesionaria correra con todos los gastos derivados de la conservacion de todos
los equipos y sistemas instalados en la Autovia, incluidos los de la Inspeccién General de la
Concesion previstos en el Proyecto. La Inspeccién General del Servicio podra incrementaros,
renovarlos, sustituirlos o retirarlos a costa, en este caso, de la Administracion.

5. Durante la fase de explotacién, la Inspeccion General de la Concesion podra dictar las
instrucciones que considere oportunas en relacion con las actividades de la Sociedad
Concesionaria, para garantizar su ejecucion con estricta sujecion al PPTP y a lo previsto en su
oferta.

3. La Administracién habilitara a la sociedad concesionaria para realizar los trabajos necesarios
para la “puesta a cero” de los tramos ya construidos que deban ser objeto de explotacion y
mantenimiento en el marco del contrato de concesion.

69. DIRECTOR DE EXPLOTACION DE LA CONCESION

1. La Sociedad Concesionaria nombrara un Director de Explotacién de la Concesién, que sera el
maximo representante de la Sociedad Concesionaria ante la Inspeccién General de la Concesién
y el maximo responsable durante la fase de explotacion de la organizacion de los medios
materiales y humanos para llevar a cabo la explotacion de la concesion y la conservacion y
mantenimiento de la Autovia, instalaciones y material movil de acuerdo con el presente Pliego.

2. El Director de Explotacién de la Concesion debera organizar los medios humanos y materiales
para llevar a cabo la explotacion, conservacion y mantenimiento de la Autovia segun lo indicado
en el Plan de Explotacion. lgualmente, estara obligado a seguir las indicaciones de la
Administracion contratante en cuanto a la inspeccién de la concesion en lo relativo al
mantenimiento y conservacion de la Autovia.

70. CONTROL E INSPECCION DE LA EXPLOTACION DE LA AUTOVIA

1. La Inspeccién General de la Concesion, en el ejercicio de sus correspondientes competencias,
vigilara la adecuada explotacion de la concesion y la correcta conservacion de la Autovia en su
fase de explotacion.

2. Las principales funciones a realizar por la Inspeccion General de la Concesion en el ejercicio de
su deber de control e inspeccion de la explotacion son, con caracter meramente enunciativo, las
siguientes:
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a. Verificacion y aceptacion de las cantidades de abono periddico, en concepto de pago por
disponibilidad, a la Sociedad Concesionaria.

b. Verificacion del cumplimiento del Plan de Explotacion por el adjudicatario.

c. Verificacion del funcionamiento de los sistemas de reportes y procedimientos de
autoevaluacion de los indicadores de calidad y servicio implementados por la Sociedad
Concesionaria.

d. Vigilancia y control del cumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de los distintos
aspectos financieros de la concesion.

e. Inspeccion de la explotacion de la Autovia, asi como de las instalaciones y equipos
vinculados a la misma, con el objeto de informar sobre las mismas, su estado de
conservacion y el respeto a los fines para los que fueron construidas.

f. Vigilancia y control de la calidad y niveles de uso.

g. Verificacién de que las instalaciones de la Sociedad Concesionaria cumplen con los
requisitos de seguridad y de inspeccion técnica legalmente establecidos.

h. Verificacion de los sistemas de control de trafico.

i. Solicitud a la Sociedad Concesionaria de toda aquella documentacién e informacién
necesaria de caracter administrativo, financiero, contable y juridico.

j.  Otras que se prevean en los documentos contractuales, en los pliegos o en la legislacion
sectorial de transporte.

3. Los tipos de inspeccién a realizar seran entre otros:
a. Inspeccion de Instalaciones.
b. Mediciones de parametros fisicos.
c. Conteos diversos.
d. Encuestas.
e. Acceso a auditorias contables y de calidad.
f.  Toma de imagenes, videos, grabaciones, etc. de la Autovia.

g. Acceso a los sistemas de informacion, grabacion, imagenes, etc. instalados por la Sociedad
Concesionaria.

h. Cualesquiera que sean necesarias para la adecuada fiscalizacion del desarrollo de la
explotacion y del contrato de concesion que se firme.
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4.

La Sociedad Concesionaria esta obligada a facilitar la informacion que posea sobre la situacién
de sus bienes y ofrecer el libre acceso a las instalaciones tanto al personal de la Inspeccion
General de la Concesion como al que colabore con él y esté debidamente acreditado para el
desarrollo de sus competencias de inspeccion general del servicio.

71. DE LAS ASISTENCIAS TECNICAS EN FASE DE EXPLOTACION

71.1. DISPOSICIONES COMUNES A LAS ASISTENCIAS TECNICAS EN FASE DE
EXPLOTACION

L.

Durante la fase de explotacion de la Autovia, la Inspeccién General de la Concesion podra estar
asistida, en las diferentes labores de inspeccion y control, por empresas independientes que
realizaran bajo la direccién de aquella las diferentes actividades de asistencia técnica que se
recogen en los apartados siguientes de esta clausula.

La Sociedad Concesionaria pondra a disposicion de las Asistencias Técnicas la informacién
necesaria para llevar a cabo sus actividades.

La redaccién de los Pliegos de Clausulas de los trabajos a desarrollar por dicha Asistencia
Técnica, los criterios de seleccion, asi como la seleccion de la misma corresponden a la
Inspeccion General de la Concesion.

El abono de dicha asistencia sera de cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria mediante el
pago de la factura directamente a la Empresa que preste el correspondiente servicio. Los
periodos de facturacion seran mensuales debiendo cumplirse en el abono de las facturas los
mismos plazos que este Pliego obliga a la Administracién con respecto a la Sociedad
Concesionaria.

La duracion de las Asistencias abarca desde la formalizacion del Acta de Comprobacién Final
hasta la extincién y liquidacion de la Concesion. No obstante, las asistencias técnicas deberan
ser renovadas, al menos, cada cuatro (4) afos.

El coste maximo anual que supondra el conjunto de estas Asistencias Técnicas sera el
establecido en el CUADRO RESUMEN, apartado 24, IVA excluido, a precios constantes de 2011.

Dicho coste maximo se actualizara anualmente conforme a la variacién del indice de Precios al
Consumo (grupo general para el conjunto nacional) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica o indice que lo sustituya a la variacion del IPC.

71.2. DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION Y EXPLOTACION

L.

Esta Asistencia técnica abarcara las siguientes actividades:

a. Informes, controles y comprobaciones que considere necesario el Inspector General del
Proyecto.
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Informes sobre la situacion de la conservacion de las obras.

Informes mensuales sobre las labores de conservacion realizadas por la Sociedad
Concesionaria.

Cualquier otra labor técnica encomendada por el Inspector General del Proyecto referente a
la conservacion, mantenimiento y explotacion de la Autovia.

71.3. DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS

L.

Esta Asistencia técnica ejecutara los ensayos y comprobaciones que considere necesario la
Inspeccion General de la Concesion. Esta asistencia se ocupara basicamente de dos tipos de
ensayos y comprobaciones:

a.

b.

Los relacionados con los ensayos de control de supervision de las obras.

Los ensayos que constituyen la base de la gestion de los indicadores, en todos aquellos
indicadores en los que su medicion es objetiva y mediante ensayo.

71.4. DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL ECONOMICO FINANCIERO Y/0
LEGAL DE LA CONCESION

L.

Para el control financiero y/o legal de la explotacion, el Inspector General del Proyecto, estara
asistido por una empresa independiente que realizara bajo la direccion de aquél las siguientes
actividades de asistencia técnica:

a.

Informes sobre las distintas incidencias de caracter econédmico financiero y su impacto en
términos de contabilidad publica del desarrollo del contrato de concesion.

Informes de seguimiento de los aspectos econdémico financieros del desarrollo del contrato
de concesion, en sus fases de construccion y explotacion.

Informes sobre el calculo de las cantidades de abono perioddico, en concepto de pago por
disponibilidad, a la Sociedad Concesionaria.

Informes de comprobacion y control de la autoevaluacion realizada por la Sociedad
Concesionaria de los indicadores de calidad y servicio.

Informes sobre situaciones anomalas o extraordinarias.

Informes de verificacion del funcionamiento de los sistemas y procedimientos de
autoevaluacion de los indicadores de calidad y servicio implementados por la Sociedad
Concesionaria.

Asesoramiento legal en los aspectos contractuales de la concesion.
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h. Cualquier otra labor juridico financiera encomendada por el Representante de la
Administracion relativa al desarrollo del presente contrato.

72. OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION

La Sociedad Concesionaria realizard todas las obras de conservacion y reparacion que sean
necesarias para el mantenimiento de la Autovia y de las instalaciones a ella afectas durante la
vigencia del contrato de concesion, asi como a realizar las actuaciones necesarias de
mantenimiento y reparacion de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y en el PPTP conforme
se recoja en el Plan de Conservacion y Mantenimiento aprobado por la Administracion.

73. MONITORIZACION, REPORTES Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD

1. El control del cumplimiento de los criterios de disponibilidad es una obligacion del propio
concesionario, de conformidad con el sistema de gestién de calidad recogido en su oferta y
conforme se regula en la clausula 74 siguiente, sin perjuicio de las prerrogativas de la
Administracion para inspeccionar y auditar el cumplimiento efectivo de los criterios, los calculos
relativos a la liquidacion de los pagos o la inspeccién del buen estado de la infraestructura y su
capacidad de imponer las penalidades que procedan.

2. El concesionario realizara cuantas pruebas, ensayos y mediciones u otras actividades resulten
necesarias para el adecuado control del cumplimiento de los niveles de disponibilidad y calidad
descritos en este pliego y en el PPTP, de conformidad con el Plan de Explotacién de la
Concesidn y el Sistema de Gestion de Calidad de la Explotacion aprobado por la Administracion
previamente a la apertura de la Autovia, y segun lo previsto en los Requerimientos de
disponibilidad y calidad descritos en el Anexo Ill del presente pliego y en el PPTP.

3. La Administracién contratante realizara una auditoria continua del sistema de gestion y sistema
de control de autoevaluacion de los indicadores de calidad y servicio de la Autovia utilizados
para el calculo del pago por disponibilidad con cargo a las asistencias descritas en la clausula O,
asi como de los calculos emitidos por la sociedad concesionaria y las correspondientes facturas.

4. Si se observara la existencia de reiteracion o persistencia en incumplimientos de disponibilidad
seglin se describe en la Clausula 86.1. (“Infracciones Graves”), la Administracion podra
alternativamente: (i) instar a la concesionaria a las mejoras que considere necesarias dentro de
su sistema de gestion de calidad a fin de revertir la situacion; (i) alternativamente, dotar
adicionalmente a las asistencias técnicas de auditoria o contratar una asistencia nueva
especifica para el control y monitorizacion exhaustivo de la concesion, irrogando al
Concesionario el coste adicional de tales actividades hasta por un importe del 100% de la
dotacion basica de estas asistencias, lo cual se prolongara por el tiempo que transcurra hasta
se resuelva la situacion de incumplimiento persistente descrita en la clausula antes
mencionada.
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74. SISTEMA DE MONITORIZACION

74.1. REPORTES

El Concesionario debera implantar y mantener un sistema de gestion de calidad, plan de reportes y
sistema de informacidn con los requisitos minimos del PPTP y conforme a su oferta, que le permita
generar los siguientes reportes e informes de verificacién y monitorizacion del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento de los indicadores de calidad vy
disponibilidad definidos en este Pliego, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de
realizar las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas durante toda la vida de la
Concesion.

74.1.1. FASE DE CONSTRUCCION.

A partir de la formalizacion de la concesion y hasta la emision del Acta de Comprobacion Final de la
Autovia, el Concesionario debera entregar mensualmente a la Administracion los siguientes
reportes:

1. Avances en la elaboracién del Proyecto Ejecutivo.

2. Avances de programacion de ejecucion de las obras, monitorizado segtin Anexo 2 del PPTP,
obteniéndose del mismo las relaciones valoradas correspondientes.

3. Informe de los resultados obtenidos de los trabajos previos e investigaciones de campo
efectuados por el Concesionario con anterioridad a la Fecha de Inicio, anexando copia de los
Mmismos.

4. Avance en las negociaciones y términos de los Subcontratos de Disefio, Construccion,
Operacion, Mantenimiento y Conservacion que en su caso pretenda celebrar el Concesionario.

5. Informe del progreso de los aspectos relevantes de la Construccion, incluyendo, sin limitacién:

a. Desviaciones reales o potenciales del Programa de Disefio y Construccién, en cuyo caso
debera iniciar el Procedimiento de Revision correspondiente.

b. Avance en la ejecucion de Modificaciones aprobadas por la Inspeccién General de la
Concesidn que hubieren sido aceptadas.

c. Cualquier otro informe razonablemente requerido al Concesionario por la Inspeccion
General de la Concesion.
74.1.2. FASE DE EXPLOTACION OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1. Reporte Mensual: Dentro de los primeros 20 dias posteriores al final de cada mes desde la
Apertura de la Autovia al publico y hasta la extincién del Contrato de Concesion, el
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2.

Concesionario debera entregar a la Administracion un Informe que contenga la siguiente
informacion:

Informe del progreso de los aspectos relevantes de la Explotacion de la Autovia incluyendo,
sin limitacion:

Desviaciones reales o potenciales del Programa de Operacion y Mantenimiento.
Desviaciones reales o potenciales del Programa de Conservacion.

Avance en la ejecucién de Modificaciones Propuestas por el Concesionario o Modificaciones
Propuestas por la Administracion respecto de los Programas de Operacion y
Mantenimiento, asi como del de Conservacion, que hubieren sido aprobadas.

Eventos de Indisponibilidad ocurridos en la Autovia de conformidad con los Requerimientos
Técnicos identificandolos de acuerdo a su categoria.

Ubicacién y duracion de los cierres de carriles ocurridos durante el mes y comentarios
relativos a cualquier desviacion del Programa de Cierre de Carriles aplicable a dicho mes,
asi como las medidas que seran adoptadas por el Concesionario para resolver dichas
desviaciones.

Cualquier cierre de carril anticipado para el siguiente mes, identificando cualquier
desviacion del Programa de Cierre de Carriles aplicable a dicho mes.

Informe de todos los hallazgos relevantes de las Inspecciones rutinarias y detalladas,
incluyendo las mediciones, pruebas y evaluaciones llevadas a cabo durante el mes e
informe de las acciones tomadas como consecuencia de dichas mediciones, pruebas y
evaluaciones.

Informes, numero y tipo de quejas de los Usuarios y terceros con respecto a la Autovia, la
atencion a las mismas asi como las acciones propuestas para su mitigacion.

Volumen horario de transito por categoria vehicular por dia para cada tramo, con totales
para el mes.

Reporte Anual: Dentro de los 3 primeros meses después del final de cada afio del Contrato, el
Concesionario entregara a la Administracién un Informe respecto al afio correspondiente que
contendra la siguiente informacion:

Declaracion que muestre cualquier ajuste a los informes mensuales.

Un resumen completo acumulado de cada mes del afio anterior de la informacion requerida
conforme al apartado anterior, con los totales del afio respectivo.

Presupuesto de Costes de Conservacion y Mantenimiento por los siguientes 12 (doce)
meses, desglosado en forma mensual.
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d. Resumen de los estados financieros del afio anterior, con mencion especifica a la dotacion
de la Reserva Especial de Mantenimiento Mayor de la Autovia prevista en la clausula 0, asi
como a otras reservas obligatorias por la legislacion mercantil o comprometidas en los
contratos de financiacion.

e. Actualizacion del Plan de Mantenimiento Mayor en funcion del deterioro real de los activos
sujetos a reposicion, que en todo caso seran como minimo; la capa de rodadura y sub-base
en caso de ser necesario, las defensas, la sefalizacién horizontal y vertical, sistema de
comunicaciones y datos.

3. Reportes particulares sobre Incidentes: Dentro de los 7 (siete) dias posteriores a la
ocurrencia de cualquier Incidente en la Autovia que involucre lesionados, pérdidas de vidas
humanas o dafio en propiedad, el Concesionario investigara las circunstancias del Incidente y
presentara a la Administracion un informe en detalle que describa el Incidente y sus causas, asi
como las acciones tomadas por parte del Concesionario para evitar su repeticion en el futuro.
Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de atender de manera inmediata los
requerimientos de informacion y documentos que realice la Administracion

Los sistemas de gestion citados en este apartado seran propuestos por el licitador, cumplimentando
lo contenido en el PPTP, siendo por cuenta del Concesionario la implantacion y el mantenimiento de
dichos sistemas. La gestion de los datos obtenidos por dichos sistemas debera quedar en
concordancia con la informacion contendida en el sistema COINCA, descrito en el PPTP.

74.1.3. EJEMPLARES

Todos los informes se entregaran firmados y por triplicado a la Administracion en versiones impresa
y electronica.

74.2. REGISTROS

El Concesionario mantendra y actualizara los registros que se sefialan en el PPTP.

75. ACTUACIONES DE PERSONAS Y ADMINISTRACIONES AJENAS A LA CONCESION
SOBRE LA AUTOVIA

En el caso que Administraciones distintas de la Administracion contratante pretendiesen realizar
actuaciones vinculadas directamente a los accesos a la Autovia en explotacion, sera de aplicacion la
legislacion sectorial de aplicacion.
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75.1. ACTUACIONES INSTADAS POR PARTICULARES

1. En caso que las actuaciones referidas en el parrafo anterior sean instadas por particulares, sin
perjuicio de la aplicacion de la citada legislacion, la Sociedad Concesionaria estara obligada a
redactar un “Informe de Explotacién”, que elevara a la Inspeccion General de la Concesion.

2. Dicho informe, que debera realizarse dentro del plazo de 15 dias naturales desde la recepcion
de la solicitud por parte de la Sociedad Concesionaria, es preceptivo respecto de la autorizacion
de las actuaciones, pero su contenido no sera vinculante para la Administracion. La Sociedad
Concesionaria podra solicitar la ampliacion del plazo dispuesto en este parrafo a la Inspeccion
General de la Concesion, quien podra concederlo por tiempo determinado, y razones
debidamente justificadas. En todo caso, dicho plazo nunca podra exceder de 40 dias.

3. El Inspector General del Proyecto, elevara el Informe de Explotacién preparado por la Sociedad
Concesionaria, junto con su recomendacion, al organo competente para resolver sobre la
solicitud.

75.2. USO Y DEFENSA DE LA AUTOVIA

1. La Sociedad Concesionaria tendra la obligacién de asumir la responsabilidad propia del uso y la
defensa de la Autovia. En este sentido, seran de su responsabilidad cuantos actos sean
necesarios para asegurar la correcta defensa de la misma recabando de la Administracion sélo
aquellas actuaciones y funciones que sean propias del ejercicio de los poderes publicos.

2. La titularidad de la Administracién sobre la Autovia no podra excusar la omisién por parte de la
Sociedad Concesionaria, de incoar todas las acciones necesarias para la preservacion de la
integridad, la seguridad y preservacion de la misma.

76. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. A fin de permitir el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autonoma de
Andalucia, la Sociedad Concesionaria deberd, sin demora, poner en conocimiento de la
Inspeccion General de la Concesion cualquier infraccién que, en relacion con la Autovia, fuera
detectada en el gjercicio de su obligacion de supervision y control de la misma.

2. A estos efectos, elaborara un informe detallado sobre las circunstancias que pudieran constituir
infracciones, que podra a disposicion de la Inspeccion General de la Concesién dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas transcurridas desde su deteccion por parte de la Sociedad
Concesionaria.
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77. EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA

1. La Sociedad Concesionaria cuidara del buen orden y uso de la Autovia, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones al respecto, sin perjuicio de los poderes de policia que correspondan
Administracion.

2. La Sociedad Concesionaria debera cumplir y hacer cumplir las normas de policia que resultaren
de aplicacion.

3. La Sociedad Concesionaria debera realizar, en nombre de la Administracion, las funciones de
policia que de acuerdo con lo regulado en el PPTP y la legislacion vigente sobre carreteras le
sean atribuidas, incluyéndose, en todo caso, aquéllas necesarias para que la Sociedad
Concesionaria pueda asegurar el buen orden del servicio. Sera de aplicacion sobre esta materia
la legislacion sectorial correspondiente.

4. Asimismo, el personal encargado de la explotacion de la Autovia, en ausencia de agentes de la
autoridad, podra adoptar las medidas necesarias en orden a la utilizacion de las carreteras,
formulando, en su caso, las denuncias pertinentes, todo ello de conformidad con los previsto
con el 230 de la LCSP.

5. En el plazo de quince dias desde la firma del contrato, el concesionario presentara ante la DGIV,
para su aprobacion, el Proyecto de Reglamento de Servicio que regulara el servicio en la Autovia
objeto de concesion, desarrollando los extremos contenidos en los pliegos y en la oferta relativa
a su prestacion por el concesionario y que sera el documento base, con pleno respeto a las
normas legales y reglamentarias en vigor, para el ejercicio de la potestad de policia.

La Administracién dispondra de un plazo de dos meses para su aprobacién pudiendo imponer
en el acto de aprobacion del citado proyecto las prescripciones que estime oportunas, que
quedaran incorporadas al Reglamento de Servicio definitivo.

78. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1. La competencia para el otorgamiento de licencias y autorizaciones sobre la Autovia, sera del
organo administrativo que la tenga conferida en cada momento de acuerdo con las
disposiciones de estructura organica de la Junta de Andalucia.

2. El procedimiento para la tramitacion de las mismas sera el previsto en la legislacion sectorial de
aplicacion.

3. Sin perjuicio de ello, la Sociedad Concesionaria podra recibir las solicitudes de los interesados
debiendo acompanar dichas solicitudes de un informe detallado, que en ningln caso sera
vinculante para la Administracion.

4. Si asi lo considerase necesario, la Sociedad Concesionaria podra solicitar su revision a las
Administracion, haciéndose cargo de las indemnizaciones que pudieran corresponder, sin
perjuicio de que la resolucion final sobre dicha materia sera de la Administracion.
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79. CENTRO DE OPERACIONES

La Sociedad Concesionaria debera disponer, en zonas colindantes con la Autovia y en una posicion
de centralidad dentro de la misma, de las instalaciones necesarias para su mantenimiento. Dichas
instalaciones incluiran el Centro de Explotacion, y en general, los edificios adecuados para situar los
talleres, maquinaria, equipos y materiales que precisen para este fin segun lo dispuesto en el PPTP
y el proyecto finalmente aprobado. La ubicacion definitiva del centro de operaciones habra de ser
aprobada por la Administracién y respetara las determinaciones de identidad corporativa
establecidas por la misma.

80. CLAUSULA DE PROGRESO

L.

La Sociedad Concesionaria debera mantener la Autovia de conformidad con lo que, en cada
momento, y segun el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de
accesibilidad y eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacion.

La clausula de progreso sera aplicable en todo lo relativo al mantenimiento y explotacion de la
Autovia y, en particular, a los siguientes aspectos: conservacion (tanto ordinaria como
extraordinaria), vialidad, atencién de accidentes, medidas de seguridad, gestion del dominio
publico viario, cuidado medioambiental, sistema de control de trafico y, en general, cualquier
actividad de gestion de la Autovia o intimamente ligada a la misma que esté sometida a
cambios en cuanto a las exigencias de la tecnologia o los medios empleados para llevarla a
cabo.

Los cambios legales en relacion a normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminacion de barreras o de seguridad, salvo que puedan considerarse cambios
discriminatorios, no daran derecho a compensacion o reequilibrio alguno salvo que se entienda
que tienen un impacto extraordinario e imprevisible.

a. Se entendera por impacto extraordinario e imprevisible aquel que impliqgue un sobrecoste
para la Sociedad de mas del cincuenta por ciento (50%) con respecto a lo previsto en el
PEFD implantado en el momento de producirse, en relacion a las renovaciones,
sustituciones y mantenimiento extraordinario y la dotacion de reservas para tales
inversiones, siempre que venga debidamente justificada tal cuantia por parte de la Sociedad
Concesionaria.

b. En los casos en que se produzca este impacto extraordinario e imprevisible, la Sociedad
Concesionaria tendra derecho a una compensacion igual al cincuenta por ciento (50%) del
sobrecoste adicional [es decir, el cincuenta por ciento (50%) del sobrecoste experimentado
por encima de un sobrecoste inicial del cincuenta por ciento (50%)] y con un limite total
acumulado por importe igual al dos por ciento (2%) del presupuesto inicial de las
inversiones.

c. El impacto en sobrecostes de un cambio normativo se calcula de manera aislada en
relacion con las partidas que se vean afectadas por ese cambio normativo, y el umbral de
50% obedece a cada evento de manera aislada y particular.
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d. La existencia de un supuesto de impacto extraordinario e imprevisible en los términos
definidos en los apartados anteriores sera determinada por la Administracion en el plazo
maximo de un mes a partir de la correspondiente solicitud de la concesionaria. Ello sin
perjuicio de la obligacion de aplicacion de la medida segun se define en el apartado 4 a
continuacion.

4. La Sociedad Concesionaria queda obligada a aplicar una determinada medida cuando se prevea
en la normativa respectiva, y desde su aprobacion o entrada en vigor, pudiendo
excepcionalmente y siempre que sea posible, a juicio razonado de la Inspeccion General de la
Concesion, permitir que se implemente con un tiempo adicional, siempre que venga tal solicitud
debidamente justificada.

5. Esta Clausula de progreso obligara a la Sociedad Concesionaria en caso de que, aun no
habiéndose incluido en la normativa una medida en concreto, dicha medida esté siendo exigida
de manera habitual a las nuevas infraestructuras de caracteristicas analogas a la que hace
referencia este PCAP. En este caso, la Inspeccion General de la Concesion tendra potestad para
exigir a la Sociedad Concesionaria la aplicacion de dicha medida, debiendo esta ultima
compensar a la Sociedad por los sobrecostes incurridos que, en ninglin caso seran superiores a
los realizados en trabajos similares, a fin de llevar dicha medida a la practica, siendo
considerado este supuesto como modificacion contractual a los efectos de ajuste econédmico.

6. En todos los casos, los cambios normativos que produzcan ahorros para la Sociedad
Concesionaria, seran tratados de manera similar a favor de la Administracion, que tendra los
mismos derechos que esta clausula concede a la Sociedad Concesionaria en relacion al
reequilibrio.

CAPITULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

81. DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

De conformidad con lo establecido en el presente Pliego y dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y con los efectos sefialados en las Leyes, el Organo de Contratacion ostentara las
siguientes prerrogativas y derechos:

1. Interpretar el presente contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
2. Modificar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas.

3. Restablecer el equilibrio econdmico de la concesién, en las formas y con la extensién previstas
en presente Pliego, y en los casos de mutuo acuerdo con la Sociedad Concesionaria, dentro de
los limites legalmente establecidos.

4. Acordar la resolucion del contrato en los casos y en las condiciones que se establecen en el
presente Pliego.
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10.

11.

12.

13.

Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, a cuyo
efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras, e instalaciones asi como la documentacién,
relacionada con el objeto de la concesion.

Tener pleno acceso al contenido de los contratos de financiacion suscritos por la Sociedad
Concesionaria.

Aprobar el PEF presentado por el adjudicatario, el Plan de Explotacion y demas documentos que
conforme a este Pliego deban ser presentados por el adjudicatario.

Asumir la explotacién de la Autovia en los supuestos en que se produzca el secuestro de la
concesion.

Imponer a la Sociedad Concesionaria las penalidades pertinentes por razén de los
incumplimientos en que incurra de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego.

Imponer con caracter temporal las condiciones de utilizacion de la obra publica que sean
necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la
indemnizacién que en su caso proceda.

Recusar, a través de la Inspeccion General de la Concesion, a la Direccion Facultativa, los
Directores de Construccién y Explotacion en caso de que medie motivo justificado.

Rescatar total o parcialmente la Autovia.

Cualesquiera otras establecidas en los documentos que revisten caracter contractual o, en
general, en la normativa que resulte de aplicacion.

82. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION

La Administracion contratante estara obligada a satisfacer a la Sociedad Concesionaria la retribucion
establecida en el presente Pliego sin perjuicio del resto de obligaciones que de su contenido pueden
derivarse para el Organo de Contratacion.

83. DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

En la ejecucién del contrato, ademas de los expresamente reconocidos en el articulo 228 LCSP, la
Sociedad Concesionaria tendra los siguientes derechos:

Recibir y utilizar, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, los inmuebles y terrenos precisos
para la ejecucion de las obras de la Autovia en los términos previstos en el Anteproyecto de la
Administracion.

Percibir de la Administracion las cantidades pactadas como retribucion en los términos
establecidos en este Pliego, conforme a su oferta y al PEFD.
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3. Al reequilibrio econémico financiero de la concesion en los supuestos y con el alcance previsto
en este Pliego.

4. Adoptar las medidas necesarias en orden a la utilizacién de la obra publica, formulando en su
caso, las denuncias pertinentes.

5. Proponer al Organo de Contratacién las mejoras o modificaciones en la Autovia, instalaciones,
explotacion de la concesion y, en particular, en el mantenimiento y conservacion de la misma.

6. Recabar del Organo de Contratacion el auxilio necesario para garantizar el ejercicio de cuantas
acciones sean necesarias para hacer viable los derechos de la Sociedad Concesionaria.

7. Ceder el contrato en los términos consignados en este Pliego.

8. Cualesquiera otros que se desprendan de la LCSP y del contenido del presente Pliego.

84. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

En la ejecucion del contrato, ademas de las obligaciones generales previstas en los articulos 229 y
230 de la LCSP, se entenderan como obligaciones generales de la Sociedad Concesionaria, las
siguientes:

1. Llevar a cabo la construccién, conservacién, mantenimiento y explotacion de la Autovia,
incluyendo la dotacién y actualizacion del equipamiento. Todo ello, de conformidad con las
estipulaciones previstas en el presente Pliego, el PPTP, el contrato y demas documentos
contractuales.

2. Ejecutar las obras conforme a la documentacion contractual y, en especial, al Proyecto
Constructivo y a la Memoria Constructiva.

3. Adquirir el material necesario para la explotacion de la concesién, asi como para el
mantenimiento y conservacion de la Autovia, conforme a las especificaciones técnicas
requeridas segun los pliegos, el Plan de Explotacion y otros documentos que revistan caracter
contractual.

4. Mantener y conservar toda la Autovia, asi como el resto de las instalaciones en un estado
idoneo para asegurar la libre circulacién de las personas por la misma, llevando a cabo las
reparaciones y las inversiones que sean necesarias. Estara obligado a mantener todos los
elementos cuya conservacion pueda afectar al correcto funcionamiento y explotacion de la
Autovia, o generar interferencias con la gestion diaria de la infraestructura.

5. Implantar un sistema de autoevaluacion de los indicadores de calidad y servicio de acuerdo con
lo establecido en el Pliego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Establecer un sistema de conteo de vehiculos en la forma y condiciones que se estipulen en el
presente Pliego y el PPTP, sin perjuicio de la facultad de la Administracion de establecer sus
propias sistemas.

Informar a la Administracion con un plazo minimo de cinco (5) dias de aquellos trabajos de
conservacion o reparacion en la Autovia que puedan tener incidencia en el trafico viario, salvo
imposibilidad acreditada por necesidades de seguridad vial.

Explotar la Autovia cumpliendo con todos los parametros de calidad y seguridad establecidos en
el Pliego y segun las instrucciones que le dirija la Administracion.

Facilitar el control e inspeccion de las infraestructuras e instalaciones por la Administracion.

Garantizar la adecuacion de las instalaciones y equipos complementarios a las normas de
imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas o que eventualmente se establezcan
por la Administracion.

Cumplir con su deber de realizacion de auditorias e informes en los términos previstos en el
presente Pliego y en el PPTP.

Cumplir todas las normas laborales y sociales y, especificamente, las relativas a la prevencion
de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que preste sus servicios en el
ambito del objeto del presente contrato.

No enajenar, salvo previa autorizacion expresa de la Administracion, bienes afectos al servicio
que hubieren de revertir a la misma, ni gravarlos, salvo que, en ambos casos, sean sustituidos.

Ejercer por si misma la concesion sin que ésta pueda ser cedida o traspasada a terceros, sino
de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y en la LCSP.

Llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la Administracion
pueda conocer el estado financiero de la sociedad en cualquier momento.

Tener contratadas y mantener en vigor las polizas de seguro y demas garantias exigidas en el
presente Pliego.

Mantener la cuenta de reserva para renovaciones, sustituciones y mantenimiento extraordinario
prevista en la Clausula 39, en los términos previstos en su oferta y segun lo prescrito en este
Pliego.

Responder de todos los dafos directos o indirectos que se produzcan a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de su accién u omision, debiendo
indemnizar los danos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato, salvo que los dafios sean consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion.
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19. Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados del presente Pliego y
los asumidos en su oferta en cuanto a la estructura societaria, capital social, composicién del
accionariado, transmisibilidad de acciones y, en general, los medios técnicos y financieros a que
se hubiera comprometido. Asimismo, llevar adecuados controles de caracter financiero y
operativo en la administracion de la concesidén, incluyendo un registro informatico de todo su
inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado.

20. Abonar los gastos siguientes:

Todos aquellos que resulten necesarios para la realizacion de las obras de construccion,
conservacion y explotacion de la Autovia, incluyendo la actualizacion de la misma en
condiciones adecuadas para servir al objeto para el que se destina.

Los que se requieran para la tramitacion y obtencion de autorizaciones, licencias, permisos,
documentos, visados, arbitrios o cualquier otra informacion de organismos o particulares,
asi como los impuestos, tasas y gravamenes fiscales, estatales, autonémicas y locales.

Los correspondientes a la retirada y remocion de toda clase de construcciones o
instalaciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras que pudieran
hallarse en los terrenos objeto de concesion.

Los gastos de publicidad e informacién de las obras, confeccién de videos o documentos
audiovisuales, documentacién técnica y grafica divulgativa, y realizacion de actos de inicio y
fin de obra.

Los gastos correspondientes a las Asistencias Técnicas que se describen en las Clausulas
45y 71 del presente Pliego.

Cualesquiera otros gastos que le fueran encomendados por las disposiciones del presente
Pliego o el PPTP.

21. Sustituir diligentemente aquellos cargos que hayan sido recusados por parte de la Inspeccion
General de la Concesion.

22. Cua

lesquiera otras derivadas del contenido del Pliego, del resto de documentacion que revista

caracter contractual, en especial en el PPTP y, en general, de la legislacion sectorial que resulte
de aplicacion.

CAPITULO VII: INFRACCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIONES

85. PENALIDADES POR VULNERACION DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESION

1. La vulneracién por parte de la Sociedad Concesionaria de las obligaciones contenidas en el
presente Pliego y en el PPTP llevaran consigo la imposicion a la misma de las penalidades
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establecidas en esta clausula sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento de los dafios y
perjuicios que se hubieren ocasionado y de las penalidades a que se refiere la Clausula 63 de
este Pliego en relacion con las penalidades por demora en la ejecucion de las obras, y sin
perjuicio de la facultad prevista para la Administracion, en el articulo 235.6 LCSP.

2. El presente régimen de penalidades se aplicara por la Administracion independientemente de
que los hechos que den lugar a la infraccién puedan ser causa de resolucion del contrato,
cabiendo, en tal supuesto, iniciar el procedimiento de resolucion del contrato por
incumplimiento, previsto en el presente Pliego.

3. Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administracion pondra los
hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

4. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y
sanciones previstas en la normativa sectorial que resulte de aplicacion, que se regiran por sus
Propios principios y normas.

5. La firma del contrato concesional por parte de la Sociedad Concesionaria implica la aceptacion
del régimen de penalidades recogidas en el presente Pliego.

86. GRADUACION DE LAS INFRACCIONES

Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria a los efectos del presente régimen de

penalidades se clasifican en graves y leves.

86.1. INFRACCIONES GRAVES

Constituyen incumplimientos graves:

1. Enlo referente a la construccién de la Autovia:

a. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Inspector General del
Proyecto, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no afecte
a la calidad del resultado de la obra construida o la seguridad de la realizacion.

b. Elincumplimiento del plazo de presentacion de los distintos proyectos, planes y programas.

c. El incumplimiento de los plazos previstos en el Pliego para el inicio de la construccién o
para el fin de la misma.

d. La falta de contratacion de los seguros requeridos por el presente Pliego o encontrarse en
situacion de impago de las primas debidas por ellos.

e. La falta de puesta a disposicion de los medios, servicios y personal exigidos por los pliegos
que regulan el presente contrato en los términos establecidos por las instrucciones de la
Administracion.
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f.  Obstruccion de las tareas inspectoras de la Inspeccion General de la Concesién o facilitar
datos falsos o incorrectos sobre el estado de las obras de la Autovia.

g. Incumplimiento de las prescripciones medioambientales impuestas por la legislacion
sectorial aplicable.

h. Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion con sus trabajadores.

i. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion previstas en la clausula 11 del
presente Pliego.

j. Incumplimiento del nivel minimo de subcontratacion exigido en este Pliego.

k. Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefalizacion de las obras establecidas
en los pliegos que regulan el presente contrato.

. La falta de comunicacion oportuna al Organo de Contratacion de la aparicion de restos
arqueoldgicos y demas objetos con valor histérico, artistico o cultural de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego.

m. No solicitar y obtener alguna licencia y/o autorizacion necesaria para el desarrollo de las
obras.

n. Incurrir en diez incumplimientos leves en un periodo de doce meses consecutivos.
0. Cualesquiera otras previstas como infracciones graves en el PPTP
2. En la explotacion y mantenimiento de la Autovia:

a. La falta de implantacién del sistema de autoevaluacién de los indicadores de calidad y
servicio de la Autovia.

b. La falta de contratacion de los seguros requeridos en el presente Pliego o encontrarse en
situacion de impago de las primas debidas por ellos.

c. El incumplimiento de cualquiera de los planes y programas incorporados en el PPTP que
ponga en peligro la seguridad vial.

d. El incumplimiento de los planes presentados por la Sociedad Concesionaria, y aprobados
por la Administracion en lo que a requisitos y de seguridad se refiere.

e. Obstruccion de las tareas de la inspeccidén general de la Autovia y la desobediencia a las
ordenes impartidas por escrito.

f.  No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias, para realizar cualquier
actividad instrumental de la explotacion que lleve a cabo la Sociedad Concesionaria.
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g. La falta de puesta a disposicion de los medios, servicios y personal exigidos por los pliegos
que regulan el presente contrato, en los términos establecidos por las instrucciones de la
Administracion.

h. No remitir la informacion y reportes requeridos o hacerlo falseando su contenido en el plazo
que disponga este Pliego o el requerimiento de la Administracion y por el PPTP.

i. Incumplimiento de las obligaciones periddicas de presentar las auditorias operativas
especificadas en el presente Pliego.

j. Negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la normativa
general y en la conservacion de la Autovia.

k. La alteracion de los sistemas de control de trafico. Se considerara alteracion cualquier
modificacion sobre los sistemas de control que pueda afectar a su buen funcionamiento sin
conocimiento del Inspector General del Proyecto.

|, Las interrupciones totales o parciales del trafico, sin previa autorizacion de la
Administracion, salvo cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas o de
fuerza mayor o las previstas en el PPTP o en el resto de la legislacion aplicable.

m. La no implantacion del PEF en el plazo maximo previsto.

n. No dotar o tener dotada la reserva de mantenimiento, reparaciones y sustituciones segun lo
previsto en el PEF salvo cuando medie autorizacion o se haya habilitado previamente a la
modificacion de las dotaciones.

0. El incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones que en los pliegos o en las
indicaciones por resolucion administrativa se consideren graves.

p. Incumplimiento grave de las obligaciones de vialidad cuando este no determine ajuste o
reduccion en el pago por disponibilidad.

g. Incurrir en veinte (20) incumplimientos leves en un periodo consecutivo de 12 meses.
r.  Cualesquiera otras previstas como infracciones graves en el PPTP

3. En las obligaciones del adjudicatario o adjudicatarios en su condicion de socios de la Sociedad
Concesionaria: (son esenciales)

a. Reduccion de la cifra de fondos propios o de capital social por debajo de los minimos
establecidos en el presente Pliego y la falta de desembolso de manera acorde con los
compromisos de oferta.

b. La infraccion de las normas de organizacion, funcionamiento y composicion de los 6rganos
de administracién de la Sociedad Concesionaria en los términos establecidos en el presente
Pliego.
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c. El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al Organo de Contratacion
para obtener la autorizacion de transmision de las acciones. La transmision total o parcial
de las acciones de la Sociedad Concesionaria incumpliendo los requisitos establecidos en el
presente Pliego.

d. El incumplimiento de las obligaciones relativas al Representante de la Administracion en
materia de convocatoria y constitucion del consejo de administracion de la Sociedad
Concesionaria.

4. En relacién con los Requerimientos de Disponibilidad Funcional y Calidad:

a. El incumplimiento grave de los Requerimientos de Disponibilidad Funcional y Calidad
descritos en el Anexo Il del presente Pliego y Anexo V del PPTP como Categoria 1 o Faltas
Criticas.

b. El incumplimiento persistente de los Requerimientos de Disponibilidad y Calidad. Se
considerara incumplimiento persistente la acumulacion de (i) [seis] Faltas o Eventos de No
Disponibilidad (6) en un periodo de seis meses consecutivos, 0 (ii) de [diez] (10) Faltas en
un periodo de 12 meses. En este sentido se define evento de no disponibilidad como la
existencia de una incidencia o deficiencia de incumplimiento de alguno de las Condiciones
Minimas de Disponibilidad, que no ha sido rectificada a tiempo en caso de preverse dicho
periodo de rectificacion o respuesta. Los incumplimientos de criterios establecidos como de
categoria 1 ¢ criticos, es decir, aquellos que afectan a la seguridad, seran considerados
como un incumplimiento y los no criticos como medio incumplimiento. Se considerara que
se ha producido un nuevo incumplimiento si el evento o Falta en su caso no se rectifica en
el tiempo maximo de rectificacion, o, cada vez que transcurra un periodo igual al previsto
como periodo de rectificacion, o cada vez que transcurra un dia en los casos en que no
exista tal periodo de rectificacion.

c. Si se observara la existencia de reiteracién o persistencia antes descrita la Administracion
podra alternativamente: (i) instar a la Sociedad Concesionaria a realizar las mejoras que
considere necesarias dentro de su sistema de gestion de calidad a fin de revertir la
situacion; (ii) alternativamente, dotar adicionalmente a las asistencias técnicas de auditoria
0 contratar una asistencia nueva especifica para el control y monitorizacion exhaustivo del
contrato, a costa del concesionario hasta por un importe del 100% de la dotacion inicial
maxima prevista para las asistencias técnicas, 1o cual se prolongara por el tiempo que
transcurra hasta se resuelva la situacion de incumplimiento persistente descrita

d. En relacion al incumplimiento persistente de los Requerimientos de Disponibilidad
Funcional y Calidad, cuando la persistencia alcance 20 incumplimientos en un periodo de
12 meses consecutivos, 6 27 en un periodo de 18 meses consecutivos, 6 32 en un periodo
de 24 meses consecutivos, la Administracion podra resolver el contrato por incumplimiento
persistente.
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5.

Seran considerados como esenciales, y podran, ademas de la imposicion de las penalidades
que procedan podran dar lugar a la resolucion del Contrato por incumplimiento culpable de la
Sociedad Concesionaria, los incumplimientos graves sefialados en los siguientes puntos:

a. Apartadosc, e, iy jdel punto 1.
b. Apartados my o del apartado 2.

c. Todas las del apartado 3.

86.2. INFRACCIONES LEVES

Constituyen incumplimientos leves:

10.

No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en el PPTP o realizar unidades
de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, todo ello sin perjuicio de las
obligaciones de reconstruccion establecidas en el presente Pliego.

Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefalizacién de las obras en los términos
establecidos en los pliegos que regulan el presente contrato.

Incumplimiento leve de los Planes y Programas de trabajo y/o sus hitos parciales establecidos,
de manera que no se afecte significativamente ni a la marcha ni a la seguridad de las obras.

La obtencion de medios y recursos de financiacion ajenos sin sometimiento a los
procedimientos de comunicacion o, en su caso, autorizacion previstos en el presente Pliego y en
la LCSP.

No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la Administracion
contratante pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria en cualquier
momento del periodo de explotacion.

Incumplimiento de sus obligaciones de auditoria contable de la Sociedad Concesionaria y
demas requerimientos exigidos por la legislacién especifica.

La omision de sustituir diligentemente al Director de Construccion o al Director de Explotacion,
en caso de que hayan sido recusados por el Inspector General del Proyecto.

Desobediencia de las instrucciones que sean vinculantes a la Sociedad Concesionaria en
relacion con el objeto de la concesion.

Deficiencias en la sefializacion.

No informar a la Administracion, por escrito y con la debida antelaciéon de las modificaciones o
incidencias en las operaciones de conservacion, mantenimiento que requiera la Autovia.
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11.

12.

Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente Pliego o en el PPTP y en la demas normativa aplicable no
calificados como graves.

La falta de resolucion de cualquiera de los fallos o incidencias de disponibilidad antes en su
caso del vencimiento del Tiempo de Correccidn o rectificacion previsto para cada requerimiento
de disponibilidad si lo hubiera, segin se define en el Anexo Ill del presente Pliego. Con
independencia de la aplicacién por la Administracién del coeficiente de ajuste en el PPD
correspondiente asi como de la posible correccién por la Sociedad Concesionaria del Fallo
detectado en el tiempo previsto para ello, el incumplimiento de cualquiera de los
Requerimientos de Disponibilidad Funcional y calidad tendra la consideracion de infraccion leve
a los efectos de su acumulacién y eventual imposicion de penalidades graves o de resolucion
del contrato, siendo registrado como tal por la Administracion. Sin embargo no dara lugar a
sancién de multa si no acumula suficientes incumplimientos para ser considerado una sancion
grave. Los eventos o faltas de disponibilidad considerados como de categoria 2 o no criticos
seran considerados a los efectos de este computo como medio incumplimiento.

87. GRADUACION DE LAS PENALIDADES

L.

Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria se sancionaran como sigue:
a. Los incumplimientos graves seran sancionados con multa de 10.001 a 100.000 euros.
b. Los incumplimientos leves seran sancionados con multa de hasta 10.000 euros.

En todo caso, dichos importes maximos de las penalidades podra incrementarse por encima de
los limites marcados en el punto anterior hasta el limite del valor del beneficio obtenido por la
comision de la infraccion de tal manera que dicha infraccién en ningin caso suponga la
obtencion de beneficios para la Sociedad Concesionaria.

Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por ciento (5%) del
presupuesto total ofertado, o del 10 por ciento (10%) de los ingresos totales obtenidos por la
explotacion en el afio anterior), la Administracion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

La cuantia de las sanciones anualmente impuestas, individual o acumulativamente, durante la
fase de explotacién no podra superar el veinte por ciento (20%) de los ingresos totales obtenidos
por la explotacion en el afio anterior.

El alcance o superacion, durante dos (2) afios consecutivos de cualquiera de estos limites podra
ser causa de resolucion del contrato.

Cuando la infraccion consista en incumplimiento de lo establecido en el Proyecto de
Construccion, en el Plan de Aseguramiento de Calidad y Proyecto de Explotacion vy
Conservacion, ademas de la penalizacion, la Sociedad Concesionaria asumira los costes de las
actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar a la infraccion.
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5. Cuando la infraccion consista en el incumplimiento de los Criterios Minimos de Disponibilidad y
Estado, se estara a lo dispuesto en el Anexo Il (Mecanismo de Pagos) en relacion a la cuantia
de la penalizacion, que sera automatica en forma de ajuste al pago segln se define en dicho
Anexo.

88. MODERACION DE LAS PENALIDADES

En la imposicién de penalidades, la Administracion guardara la debida adecuacion entre la gravedad
del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerandose especialmente los siguientes criterios
para la graduacion:

1. El numero de usuarios afectados por el incumplimiento, tanto de forma directa como indirecta.
2. La existencia de intencionalidad o reiteracion.
3. La naturaleza de los perjuicios causados.

4. El posible beneficio obtenido.

88.1. ACTUALIZACION DE LAS PENALIDADES

El importe de las penalidades y deducciones (en su caso) al PMPD previstas en este Pliego y en el
PPTP se actualizara cada dos afos de acuerdo con el mismo indice de actualizacion del resto de
magnitudes econdmicas del mismo.

89. INSTRUCCION DEL EXPEDIENTE

La imposicion de penalidades se llevara a cabo conforme se regula en el articulo 196.8 LCSP.

89.1. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD O PAGO VOLUNTARIO

Iniciado un procedimiento de imposicién de penalidades por incumplimiento, si la Sociedad
Concesionaria reconoce su responsabilidad, se podra, en cualquier momento, resolver el
procedimiento, con la imposicion de la penalidad que proceda.

En este supuesto se podran aplicar reducciones de entre el quince por cien (15%) y el veinticinco
por cien (25%) sobre el importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoracion de la
intencionalidad y reincidencia de la Sociedad Concesionaria.
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89.2. EJECUCION DE LAS PENALIDADES ECONOMICAS A LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA 0 A SUS SOCIOS

Una vez determinada por la Administracion la imposicion de dichas penalidades, éstas seran
notificadas a la Sociedad Concesionaria mediante la correspondiente liquidacion.

En caso de que las penalidades vinieran impuestas a la Sociedad Concesionaria, éstas se deduciran
provisionalmente del pago correspondiente al cuatrimestre siguiente a aquél en el que haya
notificado la correspondiente liquidacion.

En caso de ser recurridas y prosperase el recurso de la Sociedad Concesionaria, se revertira la

suma deducida correspondiente en la liquidacion anual de los pagos de la Administracion.

CAPITULO VIIl. SUBCONTRATACION, CESION Y MODIFICACION DEL
CONTRATO

90. SUBCONTRATACION

90.1. PRESTACIONES A SUBCONTRATAR

En la ejecucion del presente contrato la Sociedad Concesionaria podra subcontratar con terceros
todas o alguna de las siguientes prestaciones:

1. La redaccion del Proyecto de Construccion aplicandose en todo caso lo dispuesto en la Clausula
18 respecto de la solvencia de los licitadores y obligacion de aportacion de medios.

2. La ejecucion total o parcial de las obras de la Autovia. Para la seleccion del subcontratista se
estara a lo dispuesto en el articulo 250.2 LCSP.

En todo caso sera obligatoria la subcontratacion con terceros de al menos un treinta por ciento
(30%) del total de la obra.

A estos efectos, para computar el cumplimiento de esta obligacién se contabilizaran tanto los
subcontratos suscritos directamente por la Sociedad Concesionaria, como los que suscriban los
subcontratistas de esta que no tengan la condicion de terceros.

3. Las labores materiales de conservaciéon y mantenimiento de la Autovia.

90.2. CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACION.

1. Cualquier subcontratacion con terceros debera ser puesta en conocimiento del Organo de
Contratacién para su autorizacién con caracter previo a su realizacién, quedando obligada la
Sociedad Concesionaria al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en los
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articulos 210 y 211 de la LCSP. El Organo de Contratacion debera motivar la causa de
denegacion de la autorizacion. No sera necesaria la solicitud de autorizacién de subcontratacion
en el caso de que la empresa subcontratista haya sido incluida nominalmente en la oferta del
adjudicatario.

2. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante la Sociedad Concesionaria, que asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion con arreglo estricto
a los términos de estos pliegos y del contrato. No obstante, la Sociedad Concesionaria asume la
obligacion de sustituir a aquellos subcontratistas que incurran en algun incumplimiento
considerado como causa de resolucion por el presente PCAP.

3. En ningln caso, podra concertarse la ejecucion del contrato con personas incursas en
suspension de clasificaciones o en las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 49
LCSP.

90.3. CONSIDERACION DE TERCEROS

1. No se consideraran terceros, a efectos del computo de los limites previstos en la clausula
anterior para la subcontratacion, aquellas empresas que se hayan agrupado como promotoras
de la Sociedad Concesionaria a constituir tras la adjudicacion de la concesion, ni las empresas
vinculadas a ellas en los términos del articulo 129.4 de la LCSP.

2. La Sociedad Concesionaria y sus socios deberan actualizar la lista de empresas que reunan
esta condicion conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre
las empresas vinculadas, definidas de conformidad con lo establecido en el articulo 250 de la
LCSP, en consecuencia, los actos celebrados entre la Sociedad Concesionaria y los empresarios
comprendidos en la citada lista no se consideraran como subcontratacion.

91. CESION DEL CONTRATO

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula O para la transmision de acciones de la Sociedad
Concesionaria, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato podran ser
cedidos por la Sociedad Concesionaria a un tercero, previa autorizacion del Organo de
Contratacién y con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos en el articulo 209 de la
LCSP.

2. El cesionario aceptara previamente y en documento notarial todas las obligaciones y derechos
de la Sociedad Concesionaria, tanto los referentes a la concesion como los inherentes a su
posicion de accionista de la Sociedad Concesionaria, y quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

3. En los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas se estara a lo
dispuesto en los apartados 5 y 6 del articulo 246 de la LCSP.
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92. MODIFICACION DEL CONTRATO

1. El Organo de Contratacion, una vez perfeccionado el contrato, podra introducir modificaciones
de acuerdo con lo previsto en los articulos 202, 226, 232.b) y 233 de la LCSP mediante el
procedimiento y con los efectos en ellos previstos.

2. Asimismo y en caso de emergencia, la Administracion podra ordenar la realizacion de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya
ejecutada o evitar dafios inminentes a terceros. Desaparecida la causa determinante de la
emergencia, la Administracion procedera a la tramitacion del oportuno expediente de
modificacion.

CAPITULO IX. EXTINCION DEL CONTRATO

93. CAUSAS DE EXTINCION

El presente contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucion.
94. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

94.1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO

El contrato se extinguira por el cumplimiento del plazo de duracién, que sera el establecido en la
Clausula 6 del presente Pliego.

Si a la finalizacién del plazo concesional no se ha concluido el procedimiento tendente a determinar
el nuevo titular de las prestaciones definidas en la Clausula 2 de este documento, la Sociedad
Concesionaria mantendra todos sus derechos y obligaciones hasta la finalizacion de dicho
procedimiento, sin que en ninglin caso esté obligado a continuar como titular del contrato durante
un plazo superior a doce (12) meses.

94.2. MODIFICACION DE LA PLANTILLA

1. Durante los dos (2) ultimos afios de duracion de la concesion cualquier modificacion en la
composicion de la relacion de personal de la Sociedad Concesionaria requerira autorizacion
previa del Organo de Contratacién, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion laboral.

2. A tal efecto, debera comunicar previamente al Organo de Contratacion las altas y/o bajas de
empleados con sucinta exposicion de las causas que las motivan.

3. El Organo de Contratacion debera autorizarlas en el plazo de un mes, entendiéndose concedida
dicha autorizacion en caso de silencio administrativo.
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94.3. INTERVENCION PREVIA POR LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

1. Un afio antes de la finalizacion del periodo concesional, la Administracion contratante nombrara
un Interventor técnico que vigilara la conservacion de las obras e informara sobre las
reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas en la
documentacion contractual.

2. La Administracion contratante podra dictar las érdenes que, a la vista de los informes del
interventor técnico, considere necesarias, pudiendo declarar el secuestro de la concesion en los
términos previstos en la Clausula 96.

95. RESOLUCION DEL CONTRATO

95.1. CAUSAS DE RESOLUCION

Ademas de las previstas en el articulo 245 LCSP, son causas especificas de resolucion del presente
contrato, las siguientes:

1. Las modificaciones instadas por la Administraciéon, no imputables a defectos del Proyecto de
Construccion, que incrementan o disminuyen la obra en un porcentaje superior al veinte por
ciento (20%) del importe total de las obras inicialmente previsto o representan una alteracion
sustancial del proyecto inicial.

2. El incumplimiento material por parte de la Administracion de sus obligaciones descritas en la
clausula 82 del Pliego.

Se entendera que tienen caracter de material o significativo cuando supongan una perturbacion
grave en la explotacion o alteren sustancialmente las condiciones de explotacion establecidas en
el Pliego o afecten directa y gravemente a la economia de la Sociedad Concesionaria. En tales
casos, la Sociedad Concesionaria tendra derecho a solicitar la resolucion del contrato previa
exposicion motivada de la materialidad del incumplimiento.

3. La comision de los incumplimientos graves, calificados como esenciales, previstos en el
apartado 5 de la clausula 86.1 del presente Pliego.

4. la imposicion acumulada, en la fase de explotacion de penalidades econémicas por
incumplimientos alcanzando el limite maximo previsto en la Clausula 87.

5. La obstruccion voluntaria y reiterada por la Sociedad Concesionaria del control en la ejecucion
del contrato por parte de la Administracion.

6. La no presentacion del PEFD en el plazo estipulado en el presente Pliego.

7. La no implantacion del PEFD dentro del plazo previsto en la clausula 32 del presente Pliego tras
su aprobacioén por la Administracion.
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10.

11.

12.

13.

El resto de incumplimientos calificados como graves en la Clausula 86.1 siempre que el
incumplimiento tenga caracter de material o significativo. Se entendera que tienen caracter de
material o significativo cuando supongan una perturbacion grave del servicio publico que se esta
prestando por medio de este contrato. En tales casos, la Administraciéon tendra derecho a la
resolucion del contrato previa exposicion motivada de la materialidad del incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas para el adjudicatario en este
Pliego respecto de la Sociedad Concesionaria, en concreto las referidas a su constitucion y las
que aluden a la alteracion de la composicion de su accionariado y al mantenimiento de su
situacién patrimonial.

Eventos de fuerza mayor que impidieran por completo la realizacion de las obras.

El abandono de la concesion. Se presumira el abandono cuando la Sociedad Concesionaria, sin
causa justificada, deje de prestar servicio durante mas de cuarenta y ocho (48) horas seguidas
mediante la retirada de su personal y desatencion absoluta del servicio. El abandono supone la
incautacion de la Autovia por la Administracion.

Por renuncia. La renuncia debera ser pura y simple y hecha por escrito ante la Inspeccion
General de la Concesién. Esta renuncia autorizara a la Administracion para la incautacion del
servicio. Si la renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal acto se interpretara
como de cesiéon de la concesion, disciplinandose sus efectos segln lo establecido en este
supuesto.

Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en el presente Pliego.

95.2. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION

La aplicacion de las causas de resolucion previstas en la clausula anterior se ajustara a lo dispuesto
en los articulos 246, 247 y 248 de la LCSP.

95.3. EFECTOS DE LA RESOLUCION

L.

El C)rgano de Contratacion abonara, en todo caso, e independientemente de la causa de
resolucion del contrato el valor de las inversiones realizadas necesarias para la ejecucion de las
obras de construccion, tomando como referencia de la obra ejecutada el Precio Final
Reconocido de las Obras, mas los costes de adquisicion de los bienes necesarios para la
explotacion de la obra, incluyendo las reparaciones y renovaciones, y los demas conceptos que
integren la cifra de Inversion Total segun esta se ha definido en el presente pliego, todo ello en
funcion del grado de amortizacion de tales inversiones a calcular en funcién de lo previsto en el
PEFD, considerando la fecha en la que se lleve a cabo la resolucion.

Para mayor claridad, los calculos para determinar la cuantia a liquidar aqui descrita en caso de
resolucion se realizaran de conformidad con lo previsto en el PEFD que se implante, que debera
responder a estos efectos a las previsiones de esta clausula, quedando dicho calculo no
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afectado por posibles modificaciones de ambito contable que pudiesen acontecer
posteriormente

En caso de resolucién en el periodo de construccion se tomara como referencia el avance de la
obra en relacion a los documentos técnicos considerados en la determinacion del citado precio
final reconocido.

2. Si la Sociedad Concesionaria hubiese contado entre sus recursos con financiacion de terceros,
solo se le abonara el sobrante después de solventar las obligaciones contraidas con aquéllos. La
cantidad resultante se fijara dentro del plazo de seis (6) meses.

3. Enel caso de que se resuelva el contrato por alguna de las causas previstas en las letras g), h)
y i) del articulo 245 de la LCSP, o por causas imputables a la Administracion, ésta abonara a la
Sociedad Concesionaria, adicionalmente a lo previsto en el parrafo 1, las cantidades citadas en
el articulo 247, apartado 3, de la Ley de Contratos del Sector Publico. En todo caso se tendra
en cuenta en la liquidacion los costes de ruptura de los contratos de financiacion que hubiere.

4. En el caso de que se resuelva el contrato por causas imputables a la Sociedad Concesionaria,
con independencia de las penalidades que correspondan por incumplimiento grave, le sera
incautada la garantia definitiva prestada y debera, ademas, indemnizar a la Administracién por
los dafios y perjuicios causados en lo que exceda del importe de la garantia incautada, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 247.4 de la LCPSP.

No obstante, la Administracion liquidara de manera anticipada y en el plazo de dos meses una
cifra igual a la menor de las dos siguientes cantidades: (i) el importe de la deuda viva con sus
acreedores; (i) la que resulte de aplicar el porcentaje del 80% del valor previsto en la clausula
95.3.1.para que aquella haga frente a sus compromisos con terceros financiadores,
respondiendo los socios de la sociedad concesionaria de los importes de las eventuales
indemnizaciones por dafios y perjuicios que procedan a favor de la Administracion y que
excedan del importe no liquidado mas el de la garantia definitiva incautada.

5. En el supuesto de que se resuelva el contrato por eventos de fuerza mayor que impidieran por
completo la realizacién de las obras, la Administracion abonara el valor de las inversiones
realizadas segun se ha descrito en el apartado 1, considerando ademas la obtencion de una TIR
del capital del 2%, asi como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia
del endeudamiento con terceros de acuerdo con lo previsto en el articulo 225.3 LCSP,
incluyendo los costes de ruptura si los hubiere.

En el caso de que del evento de fuerza mayor se produzca durante la fase de explotacion se
aplicara la regla establecida en el parrafo anterior con el matiz de que se calculara sobre el
valor de la inversion, conforme al apartado 1, descontando la amortizacion de la misma a la
fecha de la resolucion.

6. La fijacion de las cantidades que procedan por aplicaciéon de lo previsto en esta clausula y en
los articulos citados se realizara en un plazo maximo de seis (6) meses desde la resolucion y
habra de ser abonada en los plazos y condiciones fijadas en el articulo 200 de la LCSP.
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7. Si los derechos economicos a los que tiene derecho la Sociedad Concesionaria en virtud de lo

dispuesto en el presente Pliego se hubiesen cedido a terceros en garantia, no se podra
compensar el importe con lo adeudado por la Sociedad Concesionaria como consecuencia de la
indemnizacion de dafios y perjuicios sino previo pago, hasta donde alcance el importe de sus
créditos, a los terceros acreedores garantizados con la cesion de los indicados.

La Sociedad Concesionaria deberd hacer entrega a la Administracién, en buen estado de
conservacion y uso, de las obras incluidas en la concesion, los bienes e instalaciones
necesarios para la explotacion de aquéllas, quedando reflejado en el Acta de Recepcion Formal.

96. SECUESTRO DE LA CONCESION

El Organo de Contratacidn podra acordar, con independencia de las penalidades que en su caso se
impongan a la Sociedad Concesionaria, el secuestro de la concesion en los supuestos y condiciones
y con los efectos y limitaciones previstos en los articulos 234 y 245.e) de la LCSP.

97. RESCATE DE LA CONCESION

El Organo de Contratacion podra acordar el rescate total o parcial de la concesion en los con los
efectos y limitaciones previstos en los articulos 245.g), 246.2 y 247.3 de la LCSP.

98. RESERVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REVERSION

L.

Seis afos antes de la finalizacion del plazo del contrato, la reserva prevista en la Clausula 39
pasara a denominarse Reserva de Mantenimiento para la Reversion, y su uso y disponibilidad
vendra a regularse segun lo descrito en esta clausula.

Seis afios antes del plazo previsto para la extincién del contrato, la Sociedad Concesionaria
elaborara y presentara para su aprobacién a la Inspeccion General de la Concesion un “Plan de
Mantenimiento para la Reversion”, detallando todas las reparaciones, reposiciones vy
sustituciones que prevé realizar durante los ultimos cinco afnos del contrato, con el fin de
garantizar la reversion en las condiciones y con los criterios establecidos en el PPTP.

Una vez aprobado la Sociedad debera atenerse a dicho Plan para la ejecucion de las obras y
reposiciones o sustituciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de reversion.

Sesenta meses antes de la emision del Acta de Recepcion Formal, la Administracion llevara a
cabo la inspeccion del estado de conservacion de la Autovia, emitiendo la correspondiente Acta
de Inspeccion en la se hara constar qué inversiones son precisas para que la Autovia esté en
condiciones satisfactorias de uso para el momento de la reversion segun los requerimientos de
reversion establecidos en el PCTP.
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5. En caso de que fuera preciso realizar inversiones, se verificara que la cuenta de reserva prevista

en la clausula 39 del Pliego tiene la dotacién economica suficiente para atenderlas. En otro
caso, la Administracion realizara las siguientes operaciones:

a. Calculara los importes adicionales que la citada cuenta requiere para poder realizar las
inversiones necesarias para cumplimiento de los criterios de reversion definidos en el Plan
de Mantenimiento para la Reversion.

b. Del pago mensual por disponibilidad que la Administracién deba realizar a la Sociedad
Concesionaria en los siguientes meses, detraera la cantidad proporcional para dotar la
citada cuenta y procedera a ingresar directamente dicha cantidad en la cuenta indicada en
la clausula 39, abonando la diferencia a la Sociedad Concesionaria.

La cantidad calculada como importe a deducir del pago mensual podra ser objeto de revision, al
alza o a la baja, siguiendo el mismo procedimiento, en funciéon de una segunda inspeccion que
se realizara 12 meses antes de la fecha prevista para la reversion. Los importes que quedasen
remanentes en esta reserva después de la emision del Acta de Recepciéon Formal, podran ser
retirados por la Sociedad.

La mencionada reserva no podra ser utilizada para ningun otro uso que el previsto en esta
clausula, y se debera emitir un reporte detallado de las aplicaciones o consumos de la reserva y
su conformidad con lo establecido en el Plan de Mantenimiento para la Reversion.

El Plan de Mantenimiento para la Reversion debera ser objeto de actualizacion cada seis meses
y, en todo caso, cada vez que la Administracion realice cualquiera de las inspecciones
mencionadas con anterioridad. Una vez se hayan llevado a cabo las inversiones que necesite la
Autovia, la Sociedad Concesionaria lo notificara a la Administracion.

99. REVERSION DE LA CONCESION

L.

Al término de la concesion, bien sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las causas
previstas en este Pliego o en la legislacion aplicable, la obra revertira a la Administracion.

La Sociedad Concesionaria, en el plazo de un mes y sin ningun tipo de contraprestacion, hara
entrega a la Administracién concedente de las infraestructuras construidas incluidas en la
concesion y del resto de las instalaciones necesarias para su explotacion, que a titulo
meramente enunciativo son las siguientes:

a. Los viales correspondientes a la Autovia (tronco, accesos, enlaces, caminos y vias de
servicio, etc.).

b. Toda instalacion principal o auxiliar que haya construido la Sociedad Concesionaria para
llevar a cabo la explotacién, mantenimiento y conservacion de la Autovia, como oficinas,
talleres, naves y otras.
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c. Elementos de transporte, otras instalaciones, equipos informaticos, mobiliario, sistemas de
control de trafico y demas maquinaria que haya utilizado la Sociedad Concesionaria para la
explotacion de la Autovia o para el mantenimiento y conservacion de la misma.

3. Los bienes que la Sociedad Concesionaria debera entregar a la finalizacion de la concesion,
habran de encontrarse en buen estado de conservacion y uso de acuerdo con las condiciones
recogidas en el Programa de Mantenimiento y Conservacion, de forma que permita la
continuidad del trafico en la Autovia y la explotacion de la misma. A tal efecto, los bienes y el
material que deba ser entregado seran examinados por la Inspeccién General de la Concesion
que verificara que se encuentran en las condiciones indicadas.

4. En todo caso, el conjunto de bienes objeto de reversidén se encontrara libre de cargas, deudas,
servidumbres, reclamaciones, pleitos, etcétera, salvo aquello expresamente acordado con la
Administracion, todo lo cual quedara reflejado en el Acta de Recepcion Formal correspondiente.
En todo caso, quedaran extinguidos los contratos vinculados a la explotacién de la Autovia y
cualquier instalacion anexa.

5. La recepcion de la concesion tendra lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su extincion y
a la misma concurriran un facultativo designado por la Administracion concedente, como
representante de ésta, la Inspeccién General de la Concesién y Director de Explotaciéon y un
representante de la Sociedad Concesionaria.

Si se encuentran la Autovia en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion concedente las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente Acta de Recepcion Formal.

6. El Organo de Contratacion se reserva la facultad para acordar y ejecutar por propia autoridad el
lanzamiento cuando, en el plazo indicado, los bienes de que se trate no hayan quedado a la
libre disposicion de la misma.

7. La garantia definitiva no sera devuelta a la Sociedad Concesionaria hasta que no se entreguen
los bienes descritos en esta clausula, en las condiciones a las que se refiere esta misma
clausula.
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ANEXO I: MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

REFERENCIA:

PROCEDIMIENTO, PARA LA CONCESION DE OBRA PUBLICA...

D./Dna.[representante legal de la empresa/agrupacion de empresas] con domicilio profesional en [
...] y DNLI. [....], actuando como [cargo] de [nombre de la empresa], conforme acredito mediante
Documento (...):

EMPRESA / AGRUPACION DE EMPRESAS OFERENTE: N.I.F / NIFs.;
DIRECCION: PROVINCIA:
TELEFONO; FAX; Direccion de correo electronico.

HACE CONSTAR que conoce y acepta los pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas del CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA (..) v que se
compromete a la ejecucion del contrato de acuerdo con la siguiente oferta econdmica:

MECANISMO DE PAGO:
Pago Maximo Anual por Disponibilidad (PMAD) anual:

[Indicar en letra y nimero el valor sin incluir el IVA 'y en euros afio 2011 (valor 1 de enero 2011).

Este valor sin incluir IVA ha de ser, en cualquier caso, igual o inferior al establecido en el apartado
13 del CUADRO RESUMEN (....)

Atentamente,
En[]Jade[]de[]
[Representante legal de la empresal

[Empresa]
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ANEXO Il. MODELO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN PEC, EN REPOSICION Y
EN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A EFECTOS DE VALORACION DE
COHERENCIA

1. Presupuesto de Ejecucion por Contrata y precios unitarios

El presupuesto de ejecucion por contrata por el que se contratara llave en mano las obras de este
proyecto asciende a la cifra indicada a continuacion y al desglose que se facilita a continuacion:

[consignar en numero y letra el presupuesto de ejecucion por contrata considerado en el PEF,
como precio cerrado de las obras no sujfeto a revision de precios, sin incluir IVA, que seré la que se
considere a los efectos de /a valoracion por coherencial

[Desglosar el PEC conforme al PPTP,

Los precios unitarios considerados en la elaboracion del PEC son los del proyecto /documentacion
de referencia considerando una baja lineal de:

[Consignar en numero y letra el porcentaje de baja lineal aplicado sobre los precios unitarios
proporcionados en la documentacion de referencial

2. Presupuesto de inversiones en reposicion

El Plan de mantenimiento preventivo y reposiciones, segun la propuesta técnica presentada,
conlleva las previsiones de inversiones el que se indica a continuacion

Valor presente de las previsiones / Total Miles de €
presupuestos de inversion en corrientes de inversion
Periodicidad estimada repo’siciones.para cada componente | prevista en reposiciones
Componente / P A— segun han sido proyectados en PEF para cada componente
activo L en términos corrientes segun reglas con inflacion seguin
sustitucion .
del PEF y descontado al 6% a 1 enero reglas de elaboracion
. de 2011 en miles de euros del PEF todo el periodo
(IVA no incluido)
Componente 1 Cada [X] afios
Cada [X] afios
Totales Total de inversiones previstas en | Total de inversiones en
reposicion a lo largo del periodo | reposicion en valores
concesional como sumatoria de los | corrientes como
VANES de las inversiones previstas | sumatoria de las
para cada componente, en VAN a 1 | previsiones corrientes
de enero de 2011, que se tendra en | de cada componente
cuenta para el calculo de la
valoracién por coherencia.
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Estas cifras deben concordar con las incluidas en el Plan Econémico Financiero presentado, y con
las consignadas en el Anexo IV

Se resefiaran los siguientes conceptos, reflejados en el apartado 15 del cuadro resumen del PCAP:

Reparaciones extraordinarias y reinversiones / Mantenimiento Extraordinario

- Reposiciones de Firmes

- Capa de Rodadura

- Resto de firme

- Reposiciones Extraordinarias

- Estructuras y obras de fabrica

- Sefializacion horizontal

- Sefializacion vertical y carteleria

- Balizamiento

- Cerramiento

- Defensas y sistemas de contencion de vehiculos

- Instalaciones electromecanicas y de comunicaciones
- Instalaciones del centro de control y mantenimiento

- Actividades varias de mantenimiento de caracter extraordinario

- Varios

Total Grandes Reparaciones

3. Presupuesto de gastos de operacion y mantenimiento a efectos de valoracion de
coherencia

A efectos de la valoracion de coherencia, el valor actual neto de las previsiones de gastos de
mantenimiento asciende a:

[Calcular y consignar en letra y numero el valor Actual Neto de los flujos previstos de gastos de
operacion y mantenimiento al 1 de enero de 2011, considerados en valores nominales segun
reglas del PEF y sin incluir IVA, aplicando una tasa de descuento del [6%] , a efectos de la
aplicacion de la valoracion del criterio de coherencia. Los flujos a descontar deberan ser coherentes
con los previstos en el PEF].

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO

130



’/'\‘ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
JUNTA DF AYORLUGA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Estas cifras deben concordar con las incluidas en el Plan Econémico - Financiero presentado y con
las consignadas en el Anexo V.

Se incluiran a estos efectos las siguientes partidas y conceptos:

Gastos de explotacion

- Seguros

- Polizas y garantias

- Personal de Direccién y Gestién con desglose de plantilla
- Consumos y servicios

- Alquileres y leasing

- Fungibles y consumibles

- Gastos generales y administrativos

- Asistencias Técnicas en Fase de Explotacion

- Asistencia /asesoramiento en relacion a la gestion de calidad y automonitoreo

Mantenimiento ordinario

- Personal con desglose de plantilla

- Maquinaria y equipos

- Medios materiales

- Vialidad Invernal (maquinaria y medios materiales)

- Consumo energético

Total
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ANEXO lil. MECANISMO DE PAGO

1. Introduccion

La retribucion de la Sociedad Concesionaria por la ejecucion del presente contrato estd determinada
por los ingresos que perciba de la Administracion contratante en concepto de Pago por
Disponibilidad (PPD, en adelante), que sera, como maximo, en términos anuales, al valor ofertado,
debidamente actualizado en términos anuales como se indica mas adelante, y debidamente
ajustado en funcién del nivel de disponibilidad efectiva, tal y como se describe a continuacion.

Pago por Disponibilidad (PPD). las cantidades que la Administracion contratante abonara a la
Sociedad Concesionaria como contraprestacion por la ejecucion de las diferentes labores y servicios
gue constituyen el objeto del presente contrato en relacion con la viabilidad y la disponibilidad o
puesta a disposicion de la Autovia y su sostenibilidad técnica en condiciones minimas de seguridad,
confort y calidad de acuerdo con los “criterios de disponibilidad” y los “requerimientos de
disponibilidad funcional y calidad”.

¢ Dichas cantidades se ajustaran automaticamente al valor recibido de dicho servicio,

® | os pagos por disponibilidad solo podran comenzaran a devengarse una vez puesta en
servicio la infraestructura completa.

® |os ingresos que la Sociedad Concesionaria tiene derecho a percibir por este concepto se
liqguidaran y abonaran mensualmente por la Administracion, tras la verificacion del
cumplimiento de los criterios de disponibilidad y el cumplimiento de las condiciones
minimas de disponibilidad y calidad (incluyendo niveles o umbrales minimos de ciertos
indicadores).

® Para cada segmento de la infraestructura y para cada unidad de tiempo la transferencia del
riesgo de disponibilidad debe ser del 100% de forma que el “pago unitario” podria ser cero
si no se cumpliera ninguno de los indicadores definidos segun las condiciones del contrato
APP.

e |a aplicacion de penalizaciones (por medio de ajustes al pago) cuando el concesionario ha
faltado a sus obligaciones de servicio sera automatica, por medio de ajustes al pago
maximo devengable, segun las categorias de disponibilidad que se exponen mas adelante.

e |os requerimientos de disponibilidad funcional y las condiciones minimas con sus
indicadores cuando procedan se describen con mayor detalle en el Anexo V del PPTP.

2. Criterios de Disponibilidad y faltas de disponibilidad.
a. Criterios de disponibilidad.

Un segmento de una carretera se considera que esta disponible durante un periodo de tiempo
determinado cuando durante todo el periodo de tiempo en cuestion el segmento de la carretera
objeto en cuestion cumple con los dos “criterios de disponibilidad”:
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i. Que ningun carril, tramo, zona del segmento de carretera esta sometida a algun bloqueo,
estrechamiento que dificulte el trafico fluido salvo que ello sea motivado por los eventos
excusados descritos en la clausula 35 del PCAP (disponibilidad operativa); y

ii. Que no se produzca en ningun carril, tramo o zona de dicho segmento o seccion una
“falta de disponibilidad”, o evento de disponibilidad que debidé ser remediada o rectificada
en el plazo de respuesta o rectificacion previsto, en su caso, y no lo fue (disponibilidad
funcional y calidad).

b. Faltas de disponibilidad

Se considera que ha ocurrido una falta de disponibilidad en un segmento de la carretera cuando en
dicha seccion ocurre un incumplimiento de las “condiciones minimas de calidad y estado (CMCE)”
0, de considerarse para tal evento de disponibilidad un periodo de rectificacion, este no ha sido
rectificado en el tiempo maximo de rectificacion previsto.

Cuando se produzca falta de disponibilidad se considera que se han incumplido las condiciones de
disponibilidad funcional y seran de aplicacién las deducciones o ajustes descritos a continuacion en
este anexo en funcion de las “categorias de disponibilidad” que se definen en el apartado siguiente.

Las faltas pueden ser, con caracter general:

¢ Faltas criticas: situaciones de incumplimiento de condiciones o requerimientos minimos de
un criterio que afectan a la seguridad vial, representando un peligro inmediato o inminente; o
hay riesgo inmediato o inminente de deterioro estructural; o hay riesgo inmediato o inminente
de dafo al medio ambiente; o riesgo inmediato o inminente de afectar a la propiedad de
terceros.

e Faltas no criticas: el resto

El apéndice 1 de este anexo presenta de manera resumida los Requerimientos de Disponibilidad
Funcional y Calidad de la infraestructura, incluyendo las “condiciones minimas calidad y estado de
la infraestructura (CMCE)” o “condiciones minimas de disponibilidad funcional (CMDF)” y los
umbrales minimos en su caso de los indicadores objetivos para el seguimiento del cumplimiento de
estos requerimientos que podran dar lugar a la ocurrencia de faltas de disponibilidad. No obstante,
el Anexo VI del PPTP facilita los Requerimientos de disponibilidad de manera mas detallada.

3. Calculo del Pago por Disponibilidad

El pago por disponibilidad devengado en un periodo de tiempo es la suma de los pagos por
disponibilidad devengados por cada uno de los segmentos de la carretera segin estos se definen
mas adelante.

La formula de pago por disponibilidad para cada uno de los segmentos se expresa como sigue.

En general el pago por disponibilidad devengado (por un segmento s de un proyecto), durante un
periodo t sera:
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PPDst = PMDstx (1—FA_)

Donde:
® Ses el segmento que corresponda

e PPDst es el Pago por Disponibilidad devengado para una seccion o segmento “s” en un periodo
Ht”

e  PMDst es el Pago Maximo Disponibilidad devengado para un segmento “s” en un periodo “t”
debidamente actualizado de manera anual segun se describe en el PCAP.

e FA es el Factor de ajuste seglin la categoria de disponibilidad que corresponda segun la
Categoria de Disponibilidad durante el periodo de tiempo t en esa seccion s, segln se explica
mas adelante

Asi, el pago anual devengado por el concesionario sera la suma de los pagos devengados diarios
por cada una de las segmentos de carretera, y

El PPD devengado en un dia determinado es la sumatoria de los doce posibles pagos devengados
por cada periodo de dos horas, por cada una de los segmentos de la carretera.

4. Categorias de disponibilidad y factores de ajuste

Segun el grado de cumplimiento de los dos criterios de disponibilidad, se establecen distintas
categorias de disponibilidad y para cada una de ellas un factor de ajuste que sera aplicado al PDM
del segmento en cuestion, segln tales segmentos se definen mas adelante.

Categoria de Criterio Factor de
disponibilidad ajuste
Se han cumplido todos los criterios de disponibilidad en el segmento de carretera (o autovia, en

A su caso) durante el periodo de disponibilidad

0.0
En alglin momento durante el periodo de disponibilidad, un carril o un arcén del segmento de la

B carretera de dos carriles, tres carriles o cuatro carriles, en su caso, esta o estan sujeto(s) a cierre 0.30
total o parcial, bloqueo o interferencia

En algin momento durante el periodo de disponibilidad, se produce una falta no critica en el
C segmento de la carretera que tendria que haber sido rectificada por el concesionario pero no lo 0.25
ha sido

En algin momento durante el periodo de disponibilidad, dos carriles del segmento de la carretera

. , ) . . ) ) 0.60
de cuatro carriles, en su caso, estan sujetos al cierre total o parcial, bloqueo o interferencia

En algin momento durante el periodo de disponibilidad, dos carriles del segmento de la carretera
E de dos carriles o de tres carriles, en su caso, o tres o cuatro de los carriles del segmento de 1.00
carretera formado por cuatro carriles estan sujetos al cierre total o parcial, blogueo o interferencia

En algin momento durante el periodo de disponibilidad, hay una falta critica en el segmento de la
F carretera que tendria que haber sido rectificada por el concesionario pero no lo ha sido; o bien no 1.00
se encuentra disponible el segmento de la carretera
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5. Segmentos de la infraestructura carretera objeto de esta concesion
Los previstos en el PPTP
6. Requerimientos de disponibilidad funcional y calidad.

a. Campos de actuacion y elementos de disponibilidad y calidad.

El desarrollo de los trabajos o conjunto de actividades necesarias para la prestacion del servicio de
disponibilidad funcional de la Carretera se ha dividido en los siguientes campos de actuacion o
grupos de Criterios de calidad y estado (CMCED). Hacen referencia a los grupos de requerimientos
que se consideran los principales elementos para la aplicacion de los aspectos a evaluar de acuerdo
a las Condiciones Minimas de Calidad y Estado (CMCE).

i. Firmes

ii. Taludes

ii. Drenaje

iv. Sefalizacion, balizamiento y defensas

v. Puentesy obras de fabrica

vi. Tuneles, para el caso en que proceda.
vii. Limpieza y vegetacion
viii. Seguridad Vial

Para cada una las partidas o campos mencionados, se consideraran los siguientes aspectos para la
definicion y evaluacion del desempefio del Concesionario.

a. Condiciones Minimas: Ciertos requerimientos minimos, condiciones minimas vy
prescripciones, para Criterio, algunas segun indicador con umbrales minimos, que
denominaremos en su conjunto “Condiciones Minimas de Calidad y Estado” (CMCE), o
“condiciones minimas”, con alguna condicion pudiendo presentar mas de un indicador o
prescripcion.

b. Requerimientos de inspeccion y verificacion de la calidad/disponibilidad.
Inspecciones a realizarse para la elaboracion de pruebas y evaluaciones con el objeto de
verificar el cumplimiento de los requerimientos de condiciones minimas para cada partida o
criterio.

c. Tiempo de Respuesta Permitido: Periodo de tiempo para la reparacion de deficiencias o
rectificacion de faltas.

Los requerimientos condiciones minimas y valores de cada campo de actuacion son los expuestos
en el PPTP.
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ANEXO IV: INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR EL PLAN ECONOMICO
FINANCIERO DE LA CONCESION, SU MEMORIA EXPLICATIVA, Y EL DOCUMENTO
RESUMEN DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO

ANEXO IV.1: NORMAS BASICAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCION DEL PLAN
ECONOMICO FINANCIERO

Los candidatos deberan incluir en sus ofertas CD Rom en el que se contenga el modelo financiero,
elaborado con un soporte informatico compatible con Microsoft Excel 2000. Debera aportarse
igualmente una impresion completa de dicho modelo como anexo a la oferta y una copia electrénica
en pdf.

La informacion a presentar por los candidatos debe ser de la maxima homogeneidad, claridad y
transparencia, para facilitar el analisis del cumplimiento de los requerimientos seguidos en este
anexo y el fiel reflejo de las exigencias del pliego y la coherencia del PEF con la oferta técnica. Por
tanto, los candidatos procederan a una rigurosa contabilizacion de las partidas a incluir en el plan
economico-financiero (PEF), en base a los principios contables establecidos.

El modelo y el plan deberan estar elaborados, tanto para el periodo de proyecto y construccion,
como para el periodo de explotacion, sobre una base anual.

El modelo debera facilitar la identificacion de las variables input, las variables output y aquellas
celdas de trabajo que permitan realizar variaciones en las variables mas relevantes.

Ademas debera contar con una hoja de resumen y control donde se vean los resultados mas
relevantes y se recojan aquellas variables clave para la realizacion de las sensibilidades.

El modelo debera acompafarse de un manual de utilizacion (el libro del modelo) en el que se
indigue de manera clara como efectuar los analisis de sensibilidades, ademas de como leer y
utilizar los datos contenidos en el modelo, precisando los principales vinculos que existan entre las
diferentes hojas del modelo.

Los licitadores se comprometen a responder con claridad, sinceridad y diligencia, en su caso por
escrito, a todo requerimiento de explicacion o de aclaracion por parte de los licitantes o de sus
asesores sobre la configuracion y el funcionamiento de su modelo financiero y de su Plan
econdmico-financiero.

Los candidatos deberan igualmente remitir una Memoria Explicativa (Anexo IV.2) que detalle todas
las hipotesis utilizadas para la construccion del modelo, las fuentes, si se trata de hipdtesis
adoptadas en estudios publicos, y las justificaciones de las opciones escogidas para el caso base y
los casos de sensibilidad. El contenido de esta Memoria explicativa del PEF se expone mas
adelante.

Por ultimo, los candidatos deberan presentar una hoja resumen del PEF siguiendo el modelo que se
adjunta como Anexo V.3 en el presente Pliego.
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Necesariamente los datos consignados en los Anexos Il y IV deben ser directamente extraibles de
los Estudios Financieros correspondientes del PEF, para lo cual éste debera incorporar los desgloses
auxiliares necesarios.

Estructura del modelo y contenidos del modelo

Las principales hipdtesis a definir seran las siguientes:

e Hipotesis macroecondmicas.

e Hipdtesis financieras, como minimo, y para cada linea de financiacion de manera diferenciada:
(i) plazos de deuda, (ii) tipos de interés diferenciando tipo base y margen considerados, e
indicando la parte que se considera va a ser objeto de aseguramiento o swap por cada linea de
financiacion relevante; (iii) comisiones bancarias de gestion/apertura y cualesquiera otras
consideradas en las ofertas de las entidades financieras que estén apoyando al licitador u otras
habituales en este tipo de operaciones.

e Tipo de interés de activo / tesoreria y recursos estimados que se generan por este concepto.
e Datos y procesos contables y fiscales considerados.

® |ngresos, diferenciando claramente los de disponibilidad (PPD) y las deducciones, si es el caso,
que considera el licitador que podran aplicar.

® |nversiones durante construccion (debidamente desglosadas en grado razonablemente
detallado).

® |nversiones de reposicion, sustitucion o mantenimiento extraordinario durante la fase de
explotacion. Todo ello debera ser coherente con lo previsto en el plan de O&M presentado en
oferta técnica y con el debido desglose por partidas o por capitulos de la inversion.

® Reserva para el servicio de la deuda.

® Reserva para renovaciones, reparaciones y mantenimiento extraordinario, donde se pueda
analizar claramente tanto el ritmo de dotaciones como los momentos previstos de desembolsos
/ desdotaciones (que deberan ser coherentes con las inversiones durante explotacion).
Referencia a que se transforma en reserva de reversion.

® Reserva especial de mantenimiento para la reversion.

e Costes de explotacion y de mantenimiento ordinario, que deberan ser coherentes con lo previsto
en el Plan de conservacion y explotacion presentado en oferta técnica, y diferenciar al menos
los siguientes conceptos:

e Costes de seguros.

o Polizas.
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e Personal con desglose de plantilla.
e Maquinaria y equipos.

e Consumos.

e Alquileres y leasing.

e Fungibles y Consumibles.

e Personal de Mantenimiento.

® |mpuestos.

e (Gastos generales y administrativos.

e Asistencias Técnicas en Fase de Explotacion

Asistencias / asesoramiento, en su caso, en relacion a la gestiéon de calidad y
automonitoreo a costa del concesionario.

e (Costes de las asistencias técnicas previstas en el pliego

® Flujos de caja del inversor, aclarando momentos de desembolso/inversion en capital u otros
instrumentos, con politica de distribucion de dividendos prevista.

El modelo presentara los principales resultados siguientes, entre otros:

® Tasa interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, antes y después de impuestos.

® Tasa interna de rentabilidad de los capitales y fondos propios invertidos por el Socio Privado,
presentando en su caso separadamente una TIR del capital y la relativa a deuda subordinada,
pero aportando ademas una tasa TIR conjunta.

® Valor actual neto de los flujos de caja generados por el proyecto, antes y después de impuestos,
a una tasa de descuento del 6%. -con valor 1 de enero de 2011-.

e Ratio anual de recursos ajenos / recursos propios (afio a aflo y medio para toda la vida del
contrato).

e Ratio anual de recursos ajenos / capital social (afio a afio y medio para toda la vida del
contrato).

e Ratio anual de Capital Social/Inversion Total (afio a afio y medio para toda la vida del contrato).

e Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda (afio a afio y medio para toda la vida del
préstamo), calculado segun se establezca en la oferta u ofertas indicativas y/o cartas de interés
de bancos, y adicionalmente, en caso que no se recogiera en las ofertas indicativas se calculara
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como el cociente entre el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda y el servicio de la
deuda.

e Fecha del primer pago de dividendos.
® Fechas de los primeros y ultimos reembolsos de los préstamos.

El modelo vy el plan economico financiero deberan incluir ademas:

e El balance de situacion.

e | acuenta de pérdidas y ganancias.

e [l estado de flujos de efectivo

e Programa de deuda.

e Estado de origen y aplicaciéon de fondos anual durante toda la fase de construccion

e Pagos o flujos de inversiones en renovaciones, sustituciones y cuales quiera otras inversiones
durante explotacién (mantenimiento extraordinario y otros conceptos que supongan inversion
nueva activable)

e Dotaciones y desdotaciones al fondo de reserva especial destinado al mantenimiento
extraordinario de la Autovia

o Andlisis de sensibilidades.
Analisis de sensibilidad

Los candidatos deberan efectuar analisis de sensibilidad en relacion con los principales parametros
tomados individualmente en uno 0 mas casos para permitir que se juzgue la solidez del proyecto.

Se combinaran los casos de reduccion de ingresos y de aumento de los costes. Asimismo, se
analizaran los casos mas favorables y los mas desfavorables.

Los licitantes deberan realizar, al menos, los andlisis de sensibilidad siguientes sobre el Caso Base:

e Variacion del Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) de + 10%.
® Variacion de los costes de explotacion y mantenimiento ordinario de = 20%.

e Variacion de las Inversiones de reposicion, sustitucion o mantenimiento extraordinario durante
la fase de explotacion de + 10%.

e Reduccion de 10% al PPD ofertado sujeto a plazo maximo de deuda y costes financieros (con al
menos dos escenarios adversos y positivos para cada variable).
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e Supuesto combinado de reduccion de ingresos y aumento de los costes de construccion segln
hipotesis elegidas y justificadas por los candidatos.

e Sensibilidad de la TIR a un escenario de refinanciacion con mejora significativa de las
condiciones de financiacion originales a suscribir tres afios después de finalizar la construccion.

e Break even para los ratios LLCR (Loan Life Coverage Ratio) y del PLCR (Project Life Coverage
Ratio) ante caidas de los ingresos, aumentos de los gastos y una combinacion de los dos a
definir por el licitante.

¢ Ajustes del PPD (anual) derivados de eventuales retrasos en la puesta a disposicion
por parte de la Administracion a la sociedad concesionaria de la infraestructura
construida del tramo 4 del apartado 5 del Cuadro Resumen de este Pliego,
aportado para su explotacion y mantenimiento por la concesionaria.

e | os resultados de estos analisis deberan ser claramente explicitados en una tabla de sintesis en
la que se recoja el impacto en:

a. TIR del capital esperado y TIR combinada en su caso

b. RCSD medio para el plazo de la deuda considerado en la oferta

c. Afos en que el RCSD es menor que el RCSD minimo contemplado en la oferta.
d. Plazo de la deuda que resulte para uno mismo RCSD que el de la oferta

e. Variacion en el apalancamiento de resultar necesario para cumplimiento del RCSD y/o
plazo maximo de deuda considerado en la oferta.

Normas a tener en cuenta en la elaboracion del modelo financiero

La elaboracion de los estados contables (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) se ha de regir
por el vigente Plan General de Contabilidad (Ministerio de Economia y Hacienda, Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre), y atendiendo a la Orden EHA/3362/2010, por la que se
aprueban las normas de adaptacion del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras publicas. En caso que durante el proceso de licitacion se
produjera algun cambio normativo que afecte a la elaboracion de los estados contables, estos se
redactaran conforme a lo que se establezca en la nueva regulacion.

En el modelo se reflejaran claramente las renovaciones y mantenimientos extraordinarios previstos
durante el periodo del contrato. Los candidatos mostraran ademas los fondos de reserva previstos
para acometer estas renovaciones y mantenimientos extraordinarios. Asimismo se deberan reflejar
los fondos para reserva especial de mantenimiento para la reversion.

Las dotaciones para reposicion de activos reversibles al término del contrato, para provision de
mantenimiento, por gastos o riesgos, etc. deberan presentarse adecuadamente y de forma clara,
conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Todas las magnitudes monetarias se expresaran en euros o en miles de euros de cada afio, en
consideracion de una inflacién en todos los casos del 2,25%, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Clausula 37.

El modelo debera recoger un estado de Flujos de Caja que identifique, de forma clara, al menos los
siguientes conceptos:

1. Flujos de caja del proyecto, antes y después de impuestos.

Flujos de caja de las diferentes deudas contraidas para la financiacion del proyecto

(disposiciones, pagos de intereses y devolucién de principal).

En caso de deuda subordinada esta se presentara de forma separada.

4. Los flujos de caja del capital, que se calcularan como las aportaciones de capital
desembolsado en efectivo, menos los dividendos repartidos con cargo a beneficios o
reservas y devoluciones de capital, en su caso.

w
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ANEXO IV.2: CONTENIDO DE LA MEMORIA EXPLICATIVA

La Memoria explicativa deberia incluir;

1. Exposicion y explicacién de las variables fundamentales que intervienen en el PEF y las
hipotesis realizadas para determinar su evolucion prevista, en especial:

El volumen de pagos maximos por disponibilidad y los ajustes a los mismos que el
licitante considere en su oferta. Se debera tener en cuenta que no se devengaran
pagos por disponibilidad hasta la fecha indicada en el CUADRO RESUMEN,
apartado 25.

Necesidades de fondos totales o coste de la Inversion Total prevista debidamente
desglosada en los principales conceptos siguiendo la definicion empleada en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Inversiones previstas durante la vida del contrato de gestion (reposiciones,
mantenimiento extraordinario, etc.) describiendo en su caso la politica de creacion
de fondos a tales efectos y los afios considerados.

Explicacion y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolucion durante el
periodo contractual y de las politicas tendentes a conseguir el control y optimizacion
de los mismos.

Detalle de las fuentes de financiacion que se utilizaran para financiar el proyecto.
1.Respecto a los recursos propios:

a) Se detallara el capital social previsto, con expresion de cantidad y
porcentaje que representa sobre la inversion total prevista por cada
accionista, y en su caso inversiones en otros instrumentos
considerables como recursos propios.

b) Asimismo, se hard mencion expresa, en su caso, de la parte de
capital social a suscribir por personas fisicas o juridicas residentes
o domiciliadas fuera de Espana.

c) Se detallara el calendario previsto para los desembolsos de capital
social y de deuda subordinada en su caso.

d) Se detallara la politica de distribucién de resultados.

e) Préstamo subordinado que, en su caso, los accionistas tengan
previsto conceder a la sociedad concesionaria y términos del
mismo.

2.Respecto a las fuentes de financiacion ajena se detallaran:
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a) Los instrumentos que se pretendan utilizar.

b) Su coste estimado y, en su caso, los instrumentos de cobertura de
riesgo de intereses que se pretendan utilizar y el coste resultante.

Las reservas que se piensen constituir.
Descripcion de las hipdtesis fiscales.

Descripcion de las hipdtesis contables, empleadas por el licitador.

2. Analisis de solvencia de la futura sociedad concesionaria, que incluira por lo menos:

Porcentaje minimo que representaran los recursos desembolsados por los
accionistas sobre el total de recursos movilizados, que habra de ser igual o superior
al minimo que a este respecto se establece en este Pliego.

Estimacién del nivel de cobertura de la deuda (RCSD) en cada periodo de la vida
del contrato, que se calculara como el cociente entre el flujo de caja del proyecto
mas el flujo de caja dedicado a pago de impuestos y el servicio de la deuda del
mismo periodo.

Calculo del LLCR (Loan Life Coverage Ratio) y del PLCR (Project Life Coverage
Ratio) utilizando para ello la formula que contenga la carta de apoyo del banco o,
en caso que no se incluya, explicando la férmula empleada.

Calculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administracion (RPA) pliego para
cada afio y su nivel de cobertura de la deuda viva. Este calculo no implica en caso
alguno la aceptacion o el consenso sobre su cuantia.

A estos efectos el valor de la RPA se calculara como el valor anual de todas las
inversiones realizadas para la ejecucion de las obras de construccion (incluidas las
de “puesta a cero”) y adquisicién de bienes que son necesarias para la puesta en
explotacion del conjunto de la infraestructura, incluyendo gastos financieros
generados durante el periodo de construccion, asi como las obras de reinversion y
gran reparacion, una vez descontado el efecto de la amortizacion. Las
amortizaciones habran de calcularse a estos efectos, de manera lineal en funcion
de los afos pendientes de concesion desde el momento de la realizacion de la
inversion correspondiente.

Analisis de rentabilidad del proyecto que incluird una estimacion de la tasa de
retorno interna del proyecto, asi como de la tasa interna de retorno de los recursos
propios invertidos en el mismo, tal y como se ha expuesto anteriormente. Dichos
parametros se calcularan de la siguiente manera:
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1. La tasa de retorno interna del proyecto se calculara como la tasa de
descuento que, aplicada a los flujos de caja del proyecto, resulte en un
valor actual neto del proyecto igual a cero.

2. La tasa de retorno interna del capital se calcularda como la tasa de
descuento que, aplicada a los flujos de caja del accionista, resulte en un
valor actual neto de los recursos propios invertidos en el proyecto igual a
cero. Para el célculo de los flujos de caja de los accionistas se utilizaran
los dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas vy
devoluciones de capital, en su caso, menos las aportaciones de capital.

3. La tasa de retorno interna de los recursos propios se calculard como la
tasa de descuento que, aplicada a los flujos de caja del accionista,
resulte en un valor actual neto de los recursos propios invertidos en el
proyecto igual a cero. Para el calculo de los flujos de caja de los
accionistas se utilizara, ademas de los dividendos repartidos con cargo a
beneficios o reservas y devoluciones de capital, en su caso, menos las
aportaciones de capital, las aportaciones y amortizaciones de la deuda
subordinada, asi como los intereses que remuneren esta deuda.

3. Analisis de sensibilidades, como minimo se incluiran en la Memoria las sensibilidades que
se han recogido en el modelo seguin se ha expuesto mas arriba.

4. Analisis de riesgos, que consistira al menos en una matriz de riesgos, que permita verificar
entre otros el grado de compromiso de los promotores con el proyecto en cuanto a asuncion de
riesgos y las medidas adoptadas para eliminar y mitigar los principales riesgos del proyecto,
identificando las contrapartes en todos los casos.

5. Argumentacion del grado de avance y certeza en cuanto a cierre de la financiacion
en el tiempo y bajo las condiciones previstas, anexando documentacion acreditativa
(entre otros cartas de apoyo, cartas de términos indicativos de financiacion, ofertas firmes si las
hubiese, etc.). Se incluirda un compromiso expreso de suscribir una deuda puente, de ser
necesario, con garantia corporativa del socio privado, hasta el cierre financiero, en caso de que
este se retrase.
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ANEXO IV.3: DOCUMENTO DE RESUMEN DEL PEF

Necesariamente los datos consignados en los Anexos |l y IV deben ser directamente extraibles
de los Estados Financieros correspondientes del PEF, para lo cual éste debera incorporar los
desgloses auxiliares correspondientes.

Inversiones Datos sin IVA (Euros corrientes)

Concepto 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Estudios y proyectos

Expropiaciones

Obra Civil

Gastos financieros (intereses,
comisiones)

Dotacion inicial CRSD

Impuestos

Otros

Otras Inversiones

TOTAL

Capital Social Euros corrientes

Concepto 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Desembolsos
% sobre inversion total!

TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO

t Fondos propios (Capital y otros instrumentos de fondos propios).
Con cumplimiento de lo dispuesto en la Clausula 27.2.

Euros Corrientes

Entidad que aporta el capital| Aportacion a la  Sociedad Datos de la entidad en el ultimo
social Concesionaria ejercicio econémico
% sobre el % sobre el total
Importe . Fondos Propios de fondos
capital total

propios totales

TOTAL 100% 100%

Ingresos

Porcentaje de aplicacion del IPC para actualizacion
anual de ingresos, sin perjuicio de Clausula 37 2,25%

PAGO POR DISPONIBILIDAD
Pago por Disponibilidad en euros de Enero 2.011 sin IVA (1) |
(1) Debe ser menor o igual al establecido en el CUADRO RESUMEN, apartado 13.A (sin IVA
(1)Considerando una inflacion anual de 2,25%, sin perjuicio de lo establecido en la clausula 37
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’/'\‘ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
JUNTA DF AYORLUGA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

INGRESOS por PPD

A

Ingresos en valores corrientes

(3)

Aiio

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

TOTAL

Valor Actual de los ingresos en valor 1.1.2011 aplicando una tasa
de descuento del 6% (4)

(3) Considerando una inflacion anual de 2,25%, sin perjuicio de lo establecido en la clausula 37
(4) Debe ser menor o igual en el al establecido en el CUADRO RESUMEN, apartado 13.B (sin IVA)
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a '\‘ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
JUNTA TE ANOALLCA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Gastos

Euros Gastos de Explotacién Mantenimiento Mantenimiento
Corrientes (5) p Ordinario Extraordinario

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

TOTAL

Valor actual en valor 1.1.2011 aplicando una tasa de descuento del 6%

(5) Considerando una inflacion anual de 2,25%, sin perjuicio de lo establecido en la clausula 37
Estos datos deben cuadrar con los consignados en el Anexo Il
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a '\‘ Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
JUNTA DF AYORLUGA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

FINANCIACION

Porcentaje minimo de capital sobre Inversién Total

Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto antes de impuestos

Tasa Interna de Retorno (TIR) para los accionistas (6)

Valor Actual Neto de los flujos del proyecto antes de impuestos descontado a
una tasa del [6]%

(6) Tasa de descuento que haga cero el VAN de las aportaciones de capital y el flujo de caja libre para los accionistas

Del flujo del accionista (capital + deuda subordinada, en su caso)

Importe Comisiones
4 i [
Tipo (7) Financiacion Interés Margen (med|d§s en % PIa'zo del Periodo de Carencia
) Base (8) sobre importe | Préstamo
Ajena total)

(7) Deuda Senior, Deuda IVA, Deuda Subordinada, etc
(8) Expresar porcentaje y base de referencia para interés variable (Euribor, Libor,etc) o tipo en caso de interés fijo.

(a) Sumatorio de todas las comisiones asociadas a cada tipo de deuda sobre el total de importe de la deuda correspondiente.

CONTRATO DE CONCESION.- AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. EXPEDIENTE: C-AL2000/0CSO

148



Deuda Senior (Euros Corrientes)

Aiio

% apalancamiento
(deuda/inv. total)

Flujo de Caja
al servicio de
la Deuda

Saldo vivo de
la deuda
principal

Servicio de la
deuda
principal

Ratio
cobertura
servicio de
deuda

de
del
la

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
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IMPUESTOS

Impuesto de Sociedades previsto a pagar

En
corrientes

Euros

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

TOTAL
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ANEXO V: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA

REFERENCIA:

PROCEDIMIENTO, PARA LA CONCESION DE OBRA PUBLICA...

D./Dna.[representante legal de la empresa/agrupacion de empresas] con domicilio profesional en [
...] y DNLI. [....], actuando como [cargo] de [nombre de la empresa], conforme acredito mediante
Documento (...):

EMPRESA / AGRUPACION DE EMPRESAS OFERENTE: N.I.F / NIFs.;
DIRECCION: PROVINCIA:

TELEFONO; FAX; Direccion de correo electronico.

Autoriza a la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia a solicitar la cesion
de la informacién por medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el
Estado a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriormente indicado, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, disposicion adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y demas disposiciones
de aplicacion.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Expresar denominacion y numero del expediente.
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ANEXO VI. TABLAS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

ACREDITACION DE SOLVENCIA TECNICA EN DISENO DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS.

Nombre del licitador: [consignar los nombres de la agrupacion de empresas en su caso]

Empresa que | Contrato Fecha de | Fecha de . Datos de | Porcentaje de
No. de la . . .x cliente / ..
experiencia aporta_n _ la | /nombre de | Importe (2) Firma del | terminacion contratante cqntacto de partlclp.aclon en el
experiencia proyecto (1) contrato (3) cliente (4) respectivo contrato
1
2
3
4
(--)
TOTAL
Notas:
1  Indicar el nombre, objeto y lugar de ejecucion del contrato.
2  En cada contrato indicar el importe total del mismo en euros. Los importes consignados seran los totales presupuestados originalmente.
3 Consignar Unicamente contratos que hayan sido finalizados en los ultimos cinco afios.
4 Consignar los datos de contacto de persona relevante en el cliente (Administracion contratante), incluyendo teléfono, mail, nombre y puesto o cargo.
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ACREDITACION DE SOLVENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION DE

CARACTERISTICAS.

INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS DE SIMILARES

Nombre del licitador: [consignar los nombres de la agrupacion de empresas en su caso]

Porcentaje de

% de participacion

Porcentaje de avance

Empresa Fecha de Datos de B .
Contrato de Fecha de o, . participacion comprometido en | de la obra en el
No. de la | constructora L Importe ) terminacion cliente / | contacto
L Construccién/nombre de Firma del . en el | el presente | contrato propuedsto
experiencia que aporta la (2) de las obras | contratante de cliente . o
o proyecto (1) contrato respectivo contrato (6) como experiencia en
experiencia (3) (4)
contrato (5) su caso (7)
1
2
3
4
(...)
TOTAL
Notas:
1. Indicar el nombre, objeto y lugar de ejecucion del contrato.
2. En cada contrato indicar el importe total del mismo en euros. Los importes consignados seran los totales presupuestados originalmente.
3. Consignar unicamente contratos que hayan sido finalizados en los ultimos cinco afios.
4. Consignar los datos de contacto de persona relevante en el cliente (Administracién contratante), incluyendo teléfono, mail, nombre y puesto o cargo.
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ACREDITACION DE SOLVENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
CARRETERAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS

Nombre del licitador: [consignar los nombres de la agrupacion de empresas en su caso]

Empresa miembro | Contrato de conservacion vy . ) Porcentaje de de
o o Numero Fecha de | Fecha de . Porcentaje de L
No. de la | del licitador que | mantenimiento de ) Cliente / | Datos de B participacion
o . de km en | firma del | entrada en participacion en .
experiencia aporta la | infraestructuras de carreteras - - contratante contacto o comprometido en el
L o L servicio contrato servicio la experiencia
experiencia de similares caracteristicas presente contrato
1
2
3
4
(--)
TOTAL
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ACREDITACION DE SOLVENCIA TECNICA EN MATERIA DE INVERSION Y FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS SIMILARES

Nombre del licitador: [consignar los nombres de la agrupacion de empresas en su caso]

Empresa Contrato de porcentaje de
. ! e . . Fecha de . L
miembro del | financiacion - gestion Fecha de . Porcentaje de | participacion
No. de la| . . . . entrada Cliente / | Datos de L. .
L licitador que | de infraestructuras de | Importe | firma del participacion en | comprometido en el
experiencia en contratante | contacto .
aporta la | transporte en esquema contrato . la experiencia presente contrato
L servicio
experiencia APP
1
2
3
4
(...)
TOTAL
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ANEXO VII. DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR Y SOBRE OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

D. , con DNI
como representante legal de la Empresa
, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que no concurre en la misma ninguna de las circunstancias recogidas como prohibiciones para
contratar con la Administracion en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos
del Sector Publico.

Que se haya al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y
Local, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el articulo 14
del Real Decreto sefalado, o, en su caso, que no tiene obligacién de presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los citados articulos.

Que en los 6rganos de Administracion o gobierno de la misma, no figura persona alguna que se
encuentre comprendida en alguno de los supuestos previstos en Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion
de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos.

Que la empresa licitadora se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios
materiales y personales suficientes para ello en la forma y condiciones determinadas en los Pliegos
de Condiciones Administrativas y Técnicas y segin se concreta en la documentacion de la oferta
presentada.

Que a los efectos de lo dispuesto en los articulos 129, 249 y 250 de la LCSP, se acompaia la
siguiente relacion exhaustiva de empresas vinculadas en los términos expresados en dicho articulo a
la empresa licitadora: (Enumerar las empresas).

a. Y para que conste a los efectos oportunos firmo la
Presente en ............... I e ..............
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